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iINTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación denominado ¨Guía de control interno contable para  
garantizar la confiabilidad de la información financiera de los proyectos de inversión 
social en las municipalidades de San Miguel (caso práctico en la municipalidad de 
Chirilagua) Tiene  como  objetivo proporcionar  una herramienta básica, para que las 
municipalidades puedan efectuar cada uno de los procesos; de manera oportuna y 
competente de cada uno de los tipos de proyectos,  según la normativa legal, tomando en 
cuenta que cada uno de estos comprende una serie de faces,  que son interdependientes 
en cada uno de ellos; por el cual se presenta un modelo de como deben de estar 
archivadas cada uno de los documentos, que contienen las carpetas técnicas durante su  
inicio hasta su ejecución, de forma lógica y cronológicamente; dando como resultado la 
solución completa a uno o varios problemas resultado de la ausencia de lineamientos en 
cuanto a la debida forma de archivar la documentación.
El estudio se ha desarrollado debido a las limitaciones metodológicas, que poseen las 
municipalidades, para lo que fue necesario realizar una investigación teórica, conceptual, 
e históricas de la realización de obras por parte de la alcaldía de Chirilagua, con los 
fondos asignados mediante el FODES y otros tipos de financiamientos, este documento 
ii
se presenta de forma detallada como debe de estar organizado el expediente de cada uno 
de los proyectos.
En el  primer capítulo se ha definido, el problema que se quiere resolver con la 
investigación, se ha determinado el lugar y el por qué del desarrollo del mismo; así 
como también las diferentes delimitaciones que son temporal, especial y teórica. De 
igual forma se definen los objetivos tanto generales como específicos de la investigación 
con su correspondiente hipótesis como la posible solución al problema.
El Segundo capitulo comprende el marco referencial que está dividido en primer lugar 
en el marco legal que describe la normativa legal y técnica que se deben de aplicar en las 
actividades de cada una de las alcaldías, luego se presenta el marco histórico que es el 
que describe las generalidades y antecedentes del lugar donde se realiza la investigación, 
de tal forma se describe, de forma detallada todas las procedencias históricas del 
municipio de Chirilagua, y su alcaldía y de igual forma una breve reseña histórica a 
nivel nacional y mundial; de la misma manera se da a conocer sobre los antecedentes 
históricos del control interno contable. Seguidamente está el Marco teórico el cual está 
compuesto por una gama de información referente a los proyectos de inversión social  y 
de control interno contable, con fundamentos teóricos de bibliografía muy importante 
sobre la temática tratada en esta investigación.
iii
En el tercer capítulo se describe el tipo de investigación que se realizara, como lo es 
directa y descriptiva, este hace referencia  a la metodología de la investigación, en la 
cual indica los métodos usados de recolección de datos  y Fuentes de información 
primaria y secundaria; se presenta el tipo de instrumento que se usó, como lo es la 
encuesta que fue dirigida a las municipalidades del departamento de San Miguel, siendo 
esta la población en estudio;  se tomó una muestra haciendo uso de técnicas de muestreo, 
luego se hace el procesamiento de la información y análisis de los resultados.
En el capítulo cuatro contiene la realización  de la investigación de campo, que fue 
diseñada en el capítulo tres, en la cual se encuentra ya el análisis e interpretación de los 
resultados de la investigación, con el uso del instrumento (encuesta dirigida al jefe de la 
UACI de cada municipalidad y otros)  dichos resultados se encuentran plasmados en 
cuadros debidamente graficados para su fácil análisis; finalmente se encuentran las 
conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
INTRODUCCION            i
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.  Situación problemática 1
1.2.  Enunciado del Problema 4
1.3. Justificación de la Investigación 4
1.4. Delimitación 7
1. 4.1. Delimitación espacial 7
1.4.2. Delimitación temporal 7
1.4.3. Delimitación teórica 7
1.5. Objetivos de la investigación 8
1.5.1. Objetivo general 8
1.5.2. Objetivos específicos 8
1.6. Sistema de hipótesis 9
1.6.1. Hipótesis general 9
1.6.2. Hipótesis específicas 9
1.6.3. Operacionalización de Hipótesis 1 10
1.6.4. Operacionalización de Hipótesis 2 11
CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL
2.1.  Marco Normativo 12
2.1.1.  Constitución de la Republica de El Salvador 12
2.1.2. Gobierno Municipal y su composición 12
2.1.3.  Código Municipal de El Salvador 14
2.1.4. Funciones de las Alcaldías según el código Municipal de El Salvador 15
2.1.5. Ley LACAP 17
2.1.6. Objeto, Ámbito de Aplicación y sujeto de la Ley 17
2.1.7. Quienes están sujetos a la ley LACAP 17
2.1.8. Sujetos a la Aplicación de la Ley “ LACAP” 18
2.1.9. Quienes quedan fuera de la aplicación de esta Ley 19
2.1.10. Normas Técnicas de Control Interno de la Municipalidad de Chirilagua 20
2.1.11. Ámbito de Aplicación de la Ley 20
2.1.12. Definición de control interno según la Norma Técnica 20
2.1.13. Reglamento de Normas Técnicas de  Control Interno 20
           Específicas de la Municipalidad de Chirilagua,   Departamento de  San Miguel   
2.1.14. Objetivos del Sistema de Control Interno 20
2.1.15. Las Normas Técnicas de Control Interno, según ley AFI 21
2.1.16. Normas Relativas al ambiente de control 23
2.1.17. Definición de Objetivos Institucionales de la Municipalidad de Chirilagua 23
2.2. Marco Histórico 24
2.2.1. Historia de las municipalidades a nivel mundial 24
INDICE
2.2.2. Historia a nivel nacional de las Municipalidades 25
2.2.3.  Historia del Municipio de Chirilagua 27
2.2.4. El municipio de Chirilagua está compuesto por cantones 28
2.2.5. Antecedentes del control interno contable de las Municipalidades 31
2.3.  Marco teórico 35
2.3.1. Proyectos de Inversión Social 35
2.3.1.1. Concepto de Proyectos de inversión social 35
2.3.1.2. Proceso de Inversión Social en los Gobiernos Locales  36
2.3.1.3. Fuentes de financiamiento de los Proyectos de Inversión Social 36
2.3.1.4. Clasificación de los Proyectos     37
2.3.1.5. Fases y etapas de los proyectos 38
2.3.2. Control Interno Contable     53
2.3.2.1. Definición de Control Interno Contable 53
2.3.3. Evolución del Control Interno 53
2.3.3.1. Limitaciones del control Interno Contable 54
2.3.3.2. Control Interno Administrativo y Control Interno Contable 55
CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
3.1. Tipo de Estudio 61
3.2. Recolección de Datos 62
3.2.1. Fuentes de información 62
3.2.1.1. Fuente Primaria 62
3.2.1.2.  Fuente secundaria 62
3.3. Técnicas e instrumentos para recopilar información 63
3.3.1. La encuesta 63
3.3.2. Diseño del cuestionario 63
3.4. Población y Diseño de la Muestra 64
3.4.1. Población 65
3.4.2. Muestra 65
3.5. Método de muestreo y tamaño de la muestra 65
CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
4.1. Análisis e interpretación de la  encuesta dirigida a las Municipalidades del 67
        departamento de San Miguel
4.2. Conclusiones y recomendaciones 111
4.2.1. Conclusiones 111
4.2.1.1. Control Interno Contable 111
4.2.1.2. Proyectos de Inversión Social 111
4.2.1.3. Custodia de la Información Financiera de los proyectos de inversión social 112
4.2.1.4. Guía de Control Interno contable de los proyectos de Inversión Social 112
4.2.2. Recomendaciones 112
4.2.2.1. A los responsables de ejecutar el Control Interno Contable 113
4.2.2.2. Problemas en los proyectos de inversión social 113
4.2.2.3. Custodia de la información financiera de los proyectos de inversión social 114
CAPITULO V: PROPUESTA
5.1. Índice para Proyectos Realizados Por Administración 117
5.1.1. Aspectos Generales de los Proyectos 119
5.1.1.1. Acuerdo Municipal o Priorización del Proyecto 119
5.1.1.2. Descripción del Proyecto 119
5.1.1.3. Objetivos del Proyecto 120
5.1.1.4. Contratación del Formulador para la Carpeta 120
5.1.1.5. Formulación de la  Carpeta Técnica del Proyecto 122
5.1.1.6. Elaboración De La Base De Licitación 125
5.1.1.7. Publicación 128
5.1.1.8. Venta De Bases 129
5.1.1.9. Apertura de Oferta 129
5.1.1.10. Evaluación de la Oferta 132
5.1.1.11. Adjudicación 132
5.1.1.12. Contratación del Realizador 135
5.1.1.13. Contratación Del Supervisor 136
5.1.1.14. Otros 137
5.1.2. Ejecución del Proyecto 137
5.1.2.1  Orden de Inicio Para el Realizador  del Proyecto 137
5.1.2.2 Orden de Inicio para el Supervisor 139
5.1.2.3  Informe Sobre el Avance de la Obra 140
5.1.2.4 Control de los Costos Directos e Indirectos del Proyecto 140
5.1.2.4.1 Control de Costos Aporte Municipal 142
5.1.2.4.2 Control de Costos Aporte Comunidad 143
5.1.2.4.3 Costos Consolidados 144
5.1.2.5 Resumen de Pagos 145
5.1.2.5.1 Resumen de Pagos al Realizador 145
5.1.2.5.2 Resumen de Pagos al Supervisor 146
5.1.3 Liquidación 147
5.1.3.1 Verificación  de la Obra 147
5.1.3.2  Recepción  Provisional de la  Obra 147
5.1.3.3 Fianza de Buena Obra 147
5.1.3.4 Acta de Recepción Final de la Obra 148
5.1.3.5 Redención de Garantías 148
5.1.3.6 Efectuar Liquidación 148
5.2. Índice para Proyectos Realizados por Licitación Publica 149
5.2.1 Aspectos Generales de los  proyecto 150
5.2.1.1 Acuerdo Municipal o Priorización del Proyecto 150
5.2.1.2 Descripción del Proyecto 150
5.2.1.3 Objetivos del Proyecto 151
5.2.1.4  Contratación del Formulador para la Carpeta Técnica 151
5.2.1.5 Carpeta Técnica del Proyecto 153
5.2.1.6 Elaboración De La Base De Licitación 156
5.2.1.7 Publicación 159
5.2.1.8 Venta De Bases 160
5.2.1.9 Apertura de Oferta 160
5.2.1.10 Evaluación de la Oferta 162
5.2.1.11 Adjudicación 163
5.2.1.12 Contratación del Realizador 166
5.2.1.13 Contratación Del Supervisor 167
5.2.1.14 Otros 168
5.2.2. Ejecución del Proyecto 168
5.2.2.1 Orden de Inicio Para el Realizador  del Proyecto 168
5.2.2.2 Orden de Inicio para el Supervisor 170
5.2.2.3 Estimaciones 171
5.2.2.4 Resumen de Pagos 172
5.2.3 Liquidación del Proyecto 174
5.2.3.1 Verificación Física de la Obra 174
5.2.3.2 Recepción  Provisional de la  Obra 174
5.2.3.3 Fianza de Buena Obra 174
5.2.3.4 Acta de Recepción Final de la Obra 175
5.2.3.5  Redención de Garantías 175
5.2.3.6  Efectuar Liquidación 175
BIBLIOGRAFIA 176
ANEXOS
Anexo 1: BASES DE LICITACION 178
Anexo 2: PUBLICACION EN PERIODICOS 185
Anexo 3: REGISTRO PARA RETIRO DE BASES DE LICITACION/ CONCURSO 186
Anexo 4: INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 187
Anexo 5: ACTA DE RECOMENDACIÓN 199
Anexo 6: ADJUDICACION 200
Anexo 7: FORMATO DE CONTRATO PARA EL REALIZADOR 201
Anexo 8: FORMATO DE CONTRATO PARA EL SUPERVISOR 206
Anexo 9: FORMATO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 211
Anexo 10: FORMATO  GARANTIA  DE BUENA  INVERSION  DEL  ANTICIPO 212
Anexo 11: FORMATO  GARANTIA  DE  CUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO 213
Anexo 12: FORMATO  GARANTIA  DE  BUENA  OBRA 215
Anexo 13: INFORME DE LIQUIDACION 217
Anexo 14: ENCUESTA 218-227
CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA
1CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.  Situación problemática
En nuestro país como en muchos otros, las alcaldías son administrada por 
distintos gobiernos por cada periodo electoral, dando como resultado una dirección y 
administración  cambiante, ya que estos muchas veces contratan nuevo personal el cual 
carece de aptitud profesional haciendo esto el proceso administrativo un poco más 
deficiente en cuanto a los proyectos de inversión social, en el ámbito de su gestión y  
contabilización  de los mismos.
Considerando que las alcaldías sufren ese cambio, se tiene la necesidad de  una 
especial atención en cuanto a la aplicación de Normas y Reglamentos Técnicos, en el 
ámbito administrativo y contable con el propósito de dinamizar los procesos de los 
proyectos.
A raíz de esta problemática, mencionada anteriormente, en el cambio político de 
la administración las alcaldías son afectadas, con la falta de pericia correspondiente y 
mas cuando existen proyectos en ejecución o por ejecutar, los nuevos encargados se 
2enfrentan a casos muchas veces con la insuficiente documentación que respalda cada 
proceso, el cual se pasan por desapercibidos en cuanto a la ejecución en las técnicas 
usadas en cuanto a la forma de aplicación de cada una.
De igual forma, los problemas imprevistos que surgen tales como el cambio del 
diseño de la carpeta, esto trae como consecuencia, de que aumente o que disminuya el 
Gasto según lo presupuestado; otro factor  muy importante es la estación lluviosa que 
trae como consecuencia muchas veces el atraso de los proyectos en ejecución, 
obteniendo así pérdida de tiempo y dinero, el cual muchas veces representa un problema 
para el encargado del registro de estos.
Existen municipalidades que a partir de enero de 2003 están trabajando con el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, proporcionado para su implementación por el 
Gobierno Central a través de la Ley de Administración Financiera del Estado (AFI), pero 
a la fecha no se ha definido un control interno que facilite la aplicación a la contabilidad
gubernamental.
Las actividades de tipo administrativo y financiero son fiscalizadas por la Corte 
de Cuentas de la República, por mandato constitucional, quienes a su vez y junto a las 
3Unidades de Auditoria Interna recomiendan en sus informes mejoras a los 
procedimientos de índole operativo y contable, pero hasta la fecha no se ha 
implementado un control interno contable para ser aplicado en las Alcaldías.
El no contar con un sistema de control interno contable para las operaciones 
administrativas y de registros contables en las Alcaldías, ha dado lugar a una serie de 
repercusiones que se caracterizan por la desorganización administrativa de las diferentes 
áreas que intervienen en la conformación de los registros contables, así como el buen 
manejo de la información, dificultando en que las operaciones queden registradas de 
acuerdo a principios y normas, así mismo el descontrol en la utilización de los recursos 
económicos por no contar con un mecanismo que regule o limite el manejo de los fondos 
y las erogaciones.
Con esta guía se buscara el reordenamiento, del Índice de las carpetas de 
proyectos de inversión social ya que estas, no cuentan con un número específico en su 
respectivo Índice, pero se da el fenómeno que no concuerdan los números con la 
posición real de los documentos, a raíz de esto cabe la necesidad de ejecutar esta 
investigación, para palear con estos problemas en la alcaldía de Chirilagua.
4Por lo tanto es de vital importancia que las municipalidades cuenten con una guía  
de control interno contable para garantizar la confiabilidad de la información financiera 
referentes a los proyectos de inversión social, siendo esta una herramienta que 
proporcionara al personal encargado de los proyectos, los procedimientos técnicos,  
salvaguarda de recurso económicos e información financiera, disminuir la vulnerabilidad 
de la información, evitar la pérdida de la información entre otros aspectos importantes a 
considerar.
1.2. Enunciado del Problema
         ¿En qué aspecto beneficiará, la elaboración de una guía de Control Interno 
contable para garantizar la confiabilidad de la información financiera referente a los 
proyectos de inversión social, en la municipalidad de Chirilagua en el departamento de 
San Miguel?
1.3. Justificación de la Investigación
La realización de una guía de control contable, para los proyectos de inversión 
social de las municipalidades es un tema de interés, ya que esta permite  proporcionar a 
la administración las herramientas necesarias para garantizar la confiabilidad de la 
información financiera de los proyectos
5La unidad encargada de los proyectos de inversión social será dotada por 
instrumento que le facilitara el registro y salvaguarda de la información financiera de 
cada uno de los estos, puesto que la guía contendrá los lineamientos a seguir para que las 
carpetas técnicas cumplan con la normativa técnica y legal.
Esto permitirá un mejor desempeño, en cuanto a la ejecución de proyectos, ya 
que se establecerá un orden cronológico por cada actividad, logrando a si reducir los 
tiempos, y por ende los costos en cuanto a la formulación, Realización, supervisión de 
los proyectos.
Esta guía servirá de material de consulta, para problemas de la misma naturaleza, 
ya que este fenómeno se da en todo el ámbito de las municipales como se menciona en 
los párrafos anteriores, pero en especial le servirá a la Municipalidad de Chirilagua, para 
el adiestramiento de su personal encargado del control interno y la contabilización de los 
proyectos de inversión social.
El resultado de la investigación realizada en las municipalidades de San Miguel, 
beneficiara directamente a la municipalidad de Chirilagua, contribuyendo al 
funcionamiento de sus operaciones y beneficiando a los siguientes sectores:
6 Al concejo Municipal de Chirilagua, ya que le permitirá tomar decisiones más 
acertadas en cuanto a la aprobación de proyectos de inversión social en el 
municipio, proporcionando informes técnicos del desempeño de las finanzas a 
través de la correcta aplicación contable y el involucramiento de todas las áreas 
que tengan relación directa e indirecta en el registros de operaciones contables.
 A los habitantes del municipio siendo estos los usuarios directos de los servicios, 
demostrando la capacidad y eficiencia de la gestión municipal
 A los Organismos no Gubernamentales y Privados, sea estos nacionales o 
extranjeros, para que puedan conocer el funcionamiento eficaz y organizado con 
que cuenta dicha institución para el control interno contable, haciéndolos sujetos 
de créditos y donaciones.
 A los estudiantes, dotándoles de una fuente bibliográfica para las futuras 
investigaciones de la misma índole. 
71.4. Delimitación
1. 4.1. Delimitación Espacial
La investigación será desarrollada en las Municipalidades del Departamento de San 
Miguel Caso Práctico Chirilagua.
1.4.2. Delimitación Temporal
La investigación a realizar se llevara a cabo en el periodo que corresponde de los meses 
de julio 2010 a junio de 2011.
1.4.3. Delimitación Teórica
La información será obtenida de entrevistas, cuestionarios, datos bibliográficos, revistas 
y demás Fuentes requeridas para la obtención de información relevante en el tema.
81.5. Objetivos de la Investigación
1.5.1. Objetivo General
Diseñar una guía de control interno contable, que garantice la confiabilidad de la 
información financiera referente a los proyectos de inversión social en la municipalidad 
de Chirilagua en el departamento de San Miguel.
.
1.5.2. Objetivos Específicos
 Definir políticas, normas y procedimientos paras orientar el registro y  el control 
interno contable de la información financiera de los proyectos de inversión 
social.
 Implementar un instrumento de control interno contable que garantice a los 
usuarios la confiabilidad de la información financiera de los proyectos de 
inversión social.
91.6. Sistema de Hipótesis
1.6.1. Hipótesis General
El diseño de  una, guía de Control Interno Contable de proyectos de inversión social, 
permite garantizar la confiabilidad de la Información Financiera de estos, en la alcaldía 
Municipal de Chirilagua en el departamento de San Miguel.
1.6.2. Hipótesis Específicas
 Definir políticas, normas y procedimientos permite orientar el registro y  el 
control interno contable de la información financiera de los proyectos de 
inversión social.
 La implementación de un instrumento de control interno contable  garantiza a los 
usuarios la confiabilidad de la información financiera de los proyectos de 
inversión social.
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1.6.3. Operacionalización de Hipótesis 1
Título de la Investigación: Elaboración de una Guía de Control Interno 
Contable para garantizar la confiabilidad de la información financiera referente a los 
proyectos de inversión social en la Municipalidad de Chirilagua Departamento de San 
Miguel.
             Enunciado del Problema: ¿En qué aspecto beneficiará, la elaboración de una 
guía de Control Interno contable para garantizar la confiabilidad de la información 
financiera referente a los proyectos de inversión social, en la municipalidad de 
Chirilagua en el departamento de San Miguel?
Tabla 1.1 Operacionalización de Hipótesis Específica una.
Objetivos Hipótesis Variables
Unidades de 
análisis
Conceptualiz
ación
Indicadores
Definir 
políticas, 
normas y 
procedimient
os paras 
orientar el 
registro y  el 
control 
interno 
contable de 
la 
información 
financiera de 
los proyectos 
de inversión 
social.
Definir 
políticas, 
normas y 
procedimiento
s permite 
orientar el 
registro y  el 
control interno 
contable de la 
información 
financiera de 
los proyectos 
de inversión 
social.
Políticas 
Normas y 
Procedimi
entos
(V.I.)
Control 
Interno  
Contable
     (V.D.)
Políticas de 
los proyectos 
Normas 
técnicas
Procedimient
os de control 
interno
Seguimiento 
contable de 
los proyectos
Normativa 
técnica y legal 
para los 
proyectos de 
inversión 
social
Recopilación, 
análisis, 
proceso y 
registro de la 
información 
financiera
Economía
Eficiencia 
Efectividad
Equidad y 
Excelencia
Salvaguarda de los 
recursos 
económicos y 
información 
financiera.
Disminución de la 
vulnerabilidad.
Evitar la pérdida de 
información.
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1.6.4. Operacionalización de Hipótesis 2
Título de la Investigación: Elaboración de una Guía de Control Interno 
Contable para garantizar la confiabilidad de la información financiera referente a los 
proyectos de inversión social en la Municipalidad de Chirilagua Departamento de San 
Miguel.
Enunciado del Problema: ¿En qué aspecto beneficiará, la elaboración de una 
guía de Control Interno contable para garantizar la confiabilidad de la información 
financiera referente a los proyectos de inversión social, en la municipalidad de 
Chirilagua en el departamento de San Miguel?
Tabla 1.1 Operacionalización de Hipótesis Específica Dos.
Objetivos Hipótesis Variables
Unidades de 
análisis
Conceptualización Indicadores
Implementar un 
instrumento de 
control interno 
contable que 
garantice a los 
usuarios la 
confiabilidad de 
la información 
financiera de los 
proyectos de 
inversión social.
La 
implementa-
ción de un 
instrumento 
de control 
interno 
contable  
garantiza a 
los usuarios 
la 
confiabilidad 
de la 
información 
financiera de 
los 
proyectos de 
inversión 
social.
Instrumento 
de control 
interno 
contable 
para 
proyectos
(V.I.)
Confiabilida
d de la 
Información 
Financiera
(V.D.)
Fondos 
FODES
Fondos 
Propios.
Otras 
Fuentes de 
Financiamie
nto.
Suficiente 
Documentac
ión de 
respaldo
Listado sistemático 
de procedimientos 
para la realización 
de un proyecto.
.
la información debe 
ser relevante y 
oportuna para la 
toma de decisiones
Mejorar los procesos 
de control interno 
contable.
Veracidad de la 
información
Objetividad de la 
información
Información 
suficientes
Lineamiento para los 
controles.
Mejorar el proceso de 
obtención de la 
información
Acceso restringido a 
la información.
Mejorar los respaldos 
de la información.
CAPITULO II
MARCO DE 
REFERENCIA
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CAPITULO II
MARCO DE REFERENCIA
2.1.  Marco Normativo
2.1.1.  Constitución de la Republica de El Salvador.
La Constitución de la Republica de El Salvador, creada por el Artículo Decreto 
Legislativo Nº 38 de 1983 considerada de avanzada, en el régimen Municipal, 
involucran a tres aspectos importantes que son: 
- La autonomía municipal fundada a principios dasocráticos. 
- La capacidad financiera con recursos adecuados para el cumplimiento de sus fines. 
- La administración propia de servicios Municipales. 
2.1.2. Gobierno Municipal y su Composición.
De conformidad con el Art.202 de la Constitución de la Republica y el Art. 24 del 
Código Municipal, el ejercicio de la autonomía municipal está a cargo del Gobierno 
Local, conformado por el Concejo Municipal, que tiene carácter deliberante y normativo 
y está integrado por el Alcalde, un Síndico y los Regidores, cuyo número varia en forma 
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directamente proporcional al número de habitantes que tenga el Municipio y se 
establecen de la siguiente forma: 
Dos Concejales o Regidores en los Municipios que tengan hasta diez mil habitantes
Cuatro Concejales o Regidores en los Municipios que tengan más de diez mil hasta 
veinte mil habitantes 
Seis Concejales o Regidores en los Municipios que tengan más de veinte mil hasta 
cincuenta mil habitantes. 
Ocho Concejales o Regidores en los Municipios que tengan más de cincuenta mil hasta 
cien mil habitantes. 
Diez Concejales o Regidores en los Municipios que tengan más de cien mil habitantes. 
En todo caso habrá cuatro Concejales o Regidores suplentes para llenar las vacantes 
temporales o definitivas. Estos podrán asistir a las sesiones del concejo y tendrán voz 
pero no voto en las mismas. 
Por lo tanto, el Concejo Municipal es la autoridad máxima del Municipio y será 
presidido por el Alcalde. 
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2.1.3.  Código Municipal de El Salvador
El Código Municipal contiene los lineamientos de cómo debe de constituirse el 
consejo, y  de su respectiva autonomía como se cita en los art. 2, 3 y 4 de este:
Según el Art.2 el Municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro 
de la organización estatal, establecida en un territorio determinado que le es propio, 
organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la 
formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio 
gobierno, el cual como parte instrumental del Municipio está encargado de la rectoría y 
gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones 
nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones 
del poder, autoridad y autonomía suficiente. 
Según el Art.3 la autonomía del Municipio se extiende a: 
1- La creación, modificación y supresión de tasas por servicios y contribuciones 
públicas, para la realización de obras determinadas dentro de los límites de una ley 
general establecida. 
2- El decreto de su presupuesto de ingresos y egresos. 
3- La libre gestión en las materias de su competencia. 
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4- El nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados de sus dependencias de 
conformidad al Título VII de este código. 
5- El decreto de ordenanzas y reglamentos locales. 
6- La elaboración de sus tarifas de impuestos y reformas a las mismas para proponerlas 
como ley a la asamblea legislativa. 
Art. 4. - Se declara de interés social la protección y mejoramiento del medio ambiente. 
Las instituciones públicas o municipales, están obligadas a incluir, de forma prioritaria 
en todas sus acciones, planes y programas, el componente ambiental. El Gobierno es 
responsable de introducir medidas que den una valoración económica adecuada al medio 
ambiente acorde con el valor real de los recursos naturales, asignado los derechos de 
explotación de los mismos de forma tal que el ciudadano al adquirirlos, los use con 
responsabilidad y de forma sostenible. 
2.1.4 Funciones de las Alcaldías según el Código Municipal de El Salvador.
Según el Art. 4 del Código Municipal, las principales funciones de las Alcaldías son las 
siguientes: 
1. La elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo urbanos y rurales 
de la localidad. 
2. El desarrollo y control de la nomenclatura y ornato público. 
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3. La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y las 
artes. 
4. La promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, 
prevención y combate de enfermedades. 
5. La promoción de la participación ciudadana, responsable en la solución de los 
problemas locales y en el fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la 
población. 
6. La promoción del desarrollo industrial, comercial y agrícola, artesanal y de los 
servicios. 
7. La regulación del transporte local y del funcionamiento de terminales de transporte de 
pasajeros y de carga. 
8. La regulación de la actividad de los establecimientos comerciales, industriales, de 
servicio y otros similares. 
9. La formación del Registro Civil de las personas a cualquier otro registro público que 
se encomendare por la ley. 
10. La formación del registro de ciudadanos de acuerdo a la Ley. 
11. La promoción y organización de ferias y festividades populares. 
12. La presentación del servicio de Policía Municipal. 
13. La regulación del uso de calles, aceras, parques y otros sitios públicos, municipales y 
locales. 
14. Planificación, ejecución y mantenimiento de todo género de obras públicas 
necesarias en el municipio. 
17
15. Los demás que sean propios de la vida local y las que le atribuyan otras leyes. 
2.1.5. Ley LACAP.
2.1.6 Objeto, Ámbito de Aplicación y Sujeto de la  Ley.
Objeto de la Ley
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular las adquisiciones y contrataciones de 
obras, bienes y servicios, que deben celebrar las instituciones de la Administración 
Pública para el cumplimiento de sus fines; entendiéndose para los alcances y efectos de 
ésta, que la regulación comprende además los procesos enunciados en esta Ley.
2.1.7 Quienes están sujetos a la ley LACAP.
Art. 2.- Quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley:
      a) Las adquisiciones y contrataciones de las instituciones del Estado, sus 
dependencias y organismos auxiliares, de las instituciones y empresas estatales de 
carácter autónomo, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y el 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social;
      b) Las adquisiciones y contrataciones de las entidades que comprometan fondos 
públicos; y,
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      c) Las adquisiciones y contrataciones costeadas con fondos municipales, las que 
podrán ejecutar obras de construcción bajo el sistema de administración, a cargo del 
mismo Concejo y conforme las condiciones que señala esta ley. (2)
A los órganos, dependencias, organismos auxiliares y entidades a que se hace referencia, 
en adelante se les denominará “Instituciones de la Administración Pública” o solo “las 
instituciones.”
2.1.8. Sujetos a la Aplicación de la Ley “Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Públicas. LACAP”.
Art. 3.- Quedan sujetos a esta Ley, además, las personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, al ofertar o contratar obras, bienes y servicios requeridos por las 
instituciones de la administración pública.
También, se sujetan a esta Ley la unión de varios ofertantes, sin que ello implique 
contratar con una persona diferente. Para utilizar este mecanismo, será necesario 
acreditar ante la institución contratante, la existencia de un acuerdo de unión 
previamente celebrado por escritura pública, en el que se regulen, por lo menos, las 
obligaciones entre los sujetos y los alcances de su relación con la institución que licita.
Las personas naturales o jurídicas que formen parte de la unión, responderán 
solidariamente por todas las consecuencias de su participación y de la participación de la 
unión en los procedimientos de contratación o en su ejecución.
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El ofertante que formase parte de una unión, no podrá presentar otras ofertas en forma 
individual o como integrante de otra unión, siempre que se tratare del mismo objeto de 
contratación.
2.1.9 Quienes quedan fuera de la aplicación de esta Ley.
Art. 4.- Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley:
      a) Las adquisiciones y contrataciones financiadas con fondos provenientes de 
Convenios o Tratados que celebre el Estado con otros Estados o con Organismos 
Internacionales, cuando así lo determine el Convenio o Tratado, y en su defecto se 
aplicará la presente Ley;
      b) Los convenios que celebren las instituciones del Estado, entre sí; en lo que no se 
oponga a los objetivos de la presente ley;
      c) La contratación de servicios personales que realicen las instituciones de la 
Administración Pública, ya sea por el sistema de Ley de Salarios, Contratos o Jornales.
Aplicación de la Ley y su Reglamento.
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2.1.10 Normas Técnicas de Control Interno de la Municipalidad de Chirilagua.
2.1.11 Ámbito de Aplicación de la Ley.
Art. 1.- Las normas técnicas de control interno constituyen el marco básico que establece 
la Corte de Cuentas de la República, aplicable con carácter obligatorio, a los órganos, 
instituciones, entidades, sociedades y empresas del sector público y sus servidores. (De 
ahora en adelante “Instituciones del Sector Público”)
2.1.12. Definición de Control Interno según la Norma Técnica.
Art. 2.- Se entiende por sistema de control interno el conjunto de procesos continuos e 
interrelacionados realizados por la máxima autoridad, funcionarios y empleados, 
diseñados para proporcionar seguridad razonable en la consecución de sus objetivos.
2.1.13 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la 
Municipalidad de Chirilagua, Departamento de San Miguel.
2.1.14 Objetivos del Sistema de Control Interno.
Art. 3.- El sistema de control interno tiene como finalidad coadyuvar con la institución 
en el cumplimiento de los siguientes objetivos.
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1. Lograr eficiencia, efectividad y eficacia de las operaciones.
2. Obtener confiabilidad y oportunidad de la información, y
3. Cumplir con leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y otras regulaciones 
aplicables.
2.1.15 Las Normas Técnicas de Control Interno, Según Ley AFI.
Las Normas Técnicas de Control Interno  (NTCI), en general, constituyen guías dictadas 
por los organismos fiscalizadores del Estado con el objeto de promover una sana 
administración de los recursos públicos en las entidades. Estas normas establecen las 
pautas básicas y guían el accionar de las entidades del sector público hacia la búsqueda 
de la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones. Las instituciones deben ser 
responsables de establecer, mantener, revisar y actualizar la estructura de control 
interno, que debe estar en función a la naturaleza de sus actividades y volumen de 
operaciones, considerando en todo momento el costo – beneficio de los controles y 
procedimientos implantados.  
Las CTCI tienen como objetivo servir de marco de referencia para las prácticas y 
procedimientos administrativos y financieros; orientar la formulación de normas 
específicas para el funcionamiento de los procesos de gestión e información; proteger y 
conservar los recursos de la entidad, asegurando que las operaciones se efectúen 
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apropiadamente; controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y que 
éstas se encuentren dentro de la normativa aprobada; y permitir la evaluación posterior 
de la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones, a través de la auditoría 
interna o externa, reforzando el proceso de responsabilidad institucional.
Existen en el ámbito del control interno una diversidad de normas para las diferentes 
áreas de la administración financiera y para distintos segmentos, como por ejemplo 
normas para la administración de personal, el presupuesto, la ejecución de obras, el 
manejo de las disponibilidades o efectivo, los activos fijos, y por supuesto para la 
contabilidad; estas últimas están orientadas a lograr que la información financiera sea 
válida  y elaborada con oportunidad, que sea un elemento integrador de las operaciones 
propias de administración financiera, produciendo reportes y estados financieros 
apropiados y útiles, tanto para la gerencia, como para otros usuarios.
De conformidad a las atribuciones que establece la Ley Orgánica de Administración 
Financiera  del Estado (AFI) para la Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
en el art 105 literal  g), la Dirección General tiene competencia para emitir normas 
técnicas de control relacionadas al proceso contable. Estas normas de aplicación 
obligatoria para todas las entidades públicas y municipales están contenidas en el 
Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera (SAFI) en el Capítulo de 
Contabilidad Gubernamental como parte de las normas específicas.
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2.1.16 Normas Relativas al Ambiente de Control.
Art. 6.- La Alcaldía Municipal de Chirilagua cuenta con una estructura organizativa, 
reglamento interno, manual de contratación y selección de personal, manual de 
funciones, y otros instrumentos administrativos, debidamente aprobados por el Concejo 
Municipal a través de acuerdo desde el año 2002, la cual, para el logro de sus fines está 
integrada por unidades y dependencias tales como: Concejo Municipal, Comisiones, 
Sindicatura, Secretaria, Auditoría Interna, Gerente Administrativo, Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones (UACI), Registro de Estado Familiar, Contabilidad, 
Tesorería, Cuentas Corrientes y Servicios Generales.
2.1.17 Definición de Objetivos Institucionales de la Municipalidad de Chirilagua.
Art. 24.- La Municipalidad de Chirilagua, establece los objetivos y metas institucionales 
en el Plan de Inversiones Participativo con Enfoque de Gestión de Riesgo 2006 - 2009 Y 
en el Presupuesto por Áreas de Gestión 2006, y la Visión y Misión Municipal en el Plan 
Anual de Trabajo 2006 de la Unidad de Auditoría Interna presentado a la Corte de 
Cuentas. Los cuales se encuentran debidamente autorizados y actualizados.
24
2.2.  Marco Histórico 
2.2.1  Historia de las Municipalidades a Nivel Mundial
Los antecedentes más lejanos de los municipios se encuentran en las ciudades-Estados 
de la antigüedad considerado por algunos autores como estados municipal cuyo 
prototipo fue 
La polis griega, sobre todo en la ciudad de Atenas, en donde surgen por primera vez en 
la historia la forma de gobierno democrático en cuya conceptualización intervienen 
filósofos  y estadistas como Pericles (495-229 a. C.). 
En Roma nace un elemento que se encontraba presente en los municipios y estados 
Nacionales: el sentido de pertenencia a la comunidad políticamente organizada como 
república, las cavicas. Fue Marco Tulio Cicerón (106 a.C.) quien expreso de ella como 
una cosa del pueblo formada por hombres no de cualquier manera congregada, sino la 
reunión que tiene su fundamento en el consentimiento jurídico y en la común utilidad.  
Es esa organización política inicial de las sociedades del mundo antiguo culturalmente 
más avanzadas, como lo fueron las grecorromanas, organización que gira alrededor de la 
polis o la chivitas, se advierte el surgimiento embrionario del Estado moderno o un 
antecedente mayormente análogo del municipio. 
Prácticamente el municipio aparece con unidad político administrativo entre los romanos 
y sus campanas de conquista. Estos los llevaron hasta aquellas ciudades que caían en su 
poder en sangrientas guerras e inteligentemente permitieron algunas de ellas una forma 
de autogobierno que recibió el nombre de Municipio los habitantes o residentes 
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permanentes en ellas recibieron el nombre de Civesmunicipes los que gozaban de los 
privilegios y derechos de la ciudadanía romana con el hecho de elegir entre los mismos 
su propio gobierno. Formado por dos o cuatro magistrados llamados Duunviro o 
Quatorviri que tenían a su cargo las funciones de justicia.
2.2.2 Historia a Nivel Nacional de las Municipalidades.
La creación de gobiernos municipales en El Salvador se remonta a tiempos de la colonia, 
cuando la influencia de la madre patria (España), instituyo bases políticas, económicas, 
sociales, religiosas y culturales a medida que extendían sus dominios en tierras 
centroamericana; en las primeras décadas del siglo xix, se explica la relación directa con 
los controles administrativos que estos gobiernos brindaban a la población, entre estos se 
puede  mencionar: nacimientos, matrimonio y muertes. Especialmente en el estado 
liberal.
En la época precolombina las comunidades municipales eran fundamentalmente aldeas 
de terratenientes que permitían la coexistencia de las comunidades indígenas y de otras 
formas de producción, que incluso hacían uso de las tierras municipales, sin importar el 
beneficio de las demás personas de una región determinada. 
El gobierno municipal de esa época fue la instancia jurídico política que permitía la 
relación o medición de poder entre los niveles superiores de la monarquía española y los 
súbditos de la misma, congregados en los espacios municipales; para ello el gobierno 
municipal estaba integrado por regidores y alcaldes, nombrados estos últimos por 
26
instancias superiores de la denominación colonial, cabe mencionar que desde la colonia 
hasta estos tiempos hay un parecido en la forma de gobiernos municipales. 
Durante la colonia se puede observar que la población se distribuyó de acuerdo a las 
unidades productivas, con el cambio en las tendencias de la tierra y la nueva normativa 
implantada por los españoles, la población indígena y ladina se ve obligada a 
desplegarse hacia distintos lugares de la región formando así diferentes grupos de 
asentamientos municipales de El Salvador. 
El desarrollo municipal, estudia los procesos más relevantes de la realidad municipal y 
los mecanismos para promover el desarrollo integral y una vinculación más armoniosa 
con las Órdenes del gobierno federal y municipal, siendo ellos los pioneros de fomentar 
el desarrollo en toda la población para obtener un mayor progreso o superación de las 
regiones involucradas en las mismas. 
La importancia de los municipios o mejor dicho las municipalidades, su administración 
y gestión, se daba en función de las unidades productivas, no como entes protagónicos, 
si no como funciones necesarias para   proveer los servicios que les eran demandados 
para el mejor desarrollo de las unidades productivas y el país o región en general. 
El objetivo de una municipalidad es analizar y explicar las variables demográficas 
(Fecundidad, mortalidad y migración), investigar los factores que inciden en el 
crecimiento demográfico, la estructura, la distribución y la movilidad de la población y 
su relación con el desarrollo socio-económico. Se utilizan distintos tipos de fuentes, para 
poder llevar a la población a la concientización y que ellos pueden ser los mejores 
portadores de información, que van desde las pertenecientes al periodo pre estadístico 
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(antes de 1882) hasta las más recientes encuestas. 
Con el correr de los anos este fenómeno ha crecido en todo el país por lo tanto la 
participación de esta es muy grande, ya que en la actualidad la cuestión municipal está 
Inmersa en un amplio debate en torno a los nuevos enfoques de crecimiento, es decir 
velar por el desarrollo local y sostenible de toda la población. 
2.2.3 Historia del Municipio de Chirilagua.
CHIRILAGUA (Potón). “Tres Estrellas” o “Río de las Estrellas”. Proviene de las voces: 
chiri, cir, que significa estrella; lagua: tres; gua, wal: agua, río.
Por el año 1770, según el arzobispo don Pedro Cortés y Larraz, Chirilagua era una 
próspera hacienda de ganado y cereales situada en la parroquia o curato de Conchagua. 
En 1786, esta hacienda quedó incluida en el partido de San Miguel, uno de los quince en 
que se dividió la intendencia de San Salvador.
Andados los tiempos, en la referida hacienda se formó un caserío o aldea que, por 
Decreto Legislativo de 24 de abril de 1899, se desmembró conjuntamente con el 
Gualozo del distrito de San Miguel y se incorporó en  el municipio de Intipucá, 
departamento de La Unión. 
Siendo presidente de la República el general Tomás Regalado, por Decreto Legislativo 
de 20 de abril de 1901, los valles de Chirilagua y Gualozo, de la jurisdicción de Intipucá 
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y los de San Pedro, Guadalupe y Chilanguera, de la jurisdicción de San Miguel, se 
erigieron en pueblo, con el nombre de Chirilagua. 
El nuevo municipio, en virtud de esa Ley, quedó incorporado en el distrito de San 
Miguel y un mes más tarde el 18 de mayo 1901, la primera municipalidad de este pueblo 
entró en funciones. Durante la administración del general Maximiliano Hernández 
Martínez y por Decreto Legislativo de 17 de abril de 1940, se otorgó el título de villa al 
pueblo de Chirilagua. 
Desde su fundación formo parte del departamento de San Miguel.
Por Decreto Legislativo N° 647 de fecha 24 de junio 1999 y publicado en el Diario 
Oficial N° 128 de fecha 09 de julio del mismo año, se le otorgó a la villa de Chirilagua 
el título de ciudad.
2.2.4 El Municipio de Chirilagua está compuesto por los siguientes cantones 
UNIDADES CANTONALES Y CASERIOS
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1. Capulín 
La Flor  
El Talquezal  
El Zapote
El Cedral  
El Rucio 
2. Chilanguera 
Chilanguera  
Valle Nuevo  
El Chilar 
La Ceiba  
El Huiscoyol 
Monte Fresco  
Mundo Nuevo
3. Guadalupe 
Guadalupe  
El Chichipate  
El Guaycume  
La Cebadilla 
La Palanca  
La Criba 
El Talpetate 
4. Hoja de Sal 
El Alambre 
El Tablón 
El Níspero
5. La Estrechura 
Puerto Viejo 
Punta de Sueño  
Los Rillitos
6. Nva. Concepción 
Tamboral  
Potrero Seco  
El Portillón  
El Tablón 
7. San José Gualozo 
El Almidón  
Llano de la Rosa 
El Rucio 
8. San Pedro 
San Pedro 
La Cumbre  
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El Salto
El Carao
El Castaño
Playa Grande 
El Talpetate
9. Tierra Blanca
Puerto Nuevo
Punta de Navarro
La Cañada
El Zapotal  
Puerto Viejo
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2.2.5 Antecedentes del Control Interno Contable de las Municipalidades.
En América Latina, así como en el resto del Tercer Mundo, la década de los 80 se 
caracterizó en términos económicos por la crisis de la deuda. Al verse imposibilitados 
los países de América Latina para hacer frente a sus obligaciones financieras externas, el 
flujo de recursos internacionales hacia esta región prácticamente cesó, a la vez que los 
términos de intercambio se deterioraban, y como consecuencia se dio grandes 
reducciones en los ingresos per cápita, el empleo y la producción. Para que los países del 
Tercer Mundo pudieran hacer frente a sus obligaciones financieras externas, los 
economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), 
promovieron las llamadas políticas de ajuste estructura, consistentes en reducir los 
gastos del gobierno, aumentar los ingresos a través de las exportaciones y reducir las 
importaciones. La misión del Banco Interamericano de Desarrollo, era la disminución de 
los efectos negativos del ajuste estructural en los sectores más vulnerables, es decir, 
aquellos en extrema pobreza. 
En ese sentido el Gobierno, retoma los ajustes propuestas por esos organismos, y es así 
como en 1990, se crea el Fondo de Inversión Social (FIS), con el fin de hacer frente a las 
políticas de ajuste estructural promovidas en la década de los 80, por el binomio FMI-
BMI, con ayuda de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. 
El FIS fue creado mediante decreto legislativo, el cual terminaría en 1997, debido al 
impacto que tuvo, para 1993, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma mediante la 
cual prolongó su vida jurídica hasta noviembre de 1997.  Sin embargo, para 1996, el FIS 
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se fusiona con la Secretaría de Reconstrucción Nacional (SRN) y con el Programa de las 
Municipalidades en Acción (MEA), cuyo enfoque era proveer financiamiento a los 
gobiernos municipales, para proyectos de desarrollo local, identificados en forma 
participativa, fortaleciendo a la vez sus capacidades de gestión al proveer subsidios a sus 
demandas y necesidades de asistencia técnica y capacitación. A partir de esta fecha, el 
FIS se transforma en una institución de carácter permanente, denominándose a partir de 
esa fecha Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). 
En los últimos años e FISDL ha impulsado el Programa de Desarrollo Local (PDL), 
fundamentalmente en la promoción de procesos de planeación participativa y en la
descentralización del ciclo de proyectos en el ámbito municipal como un instrumento 
para el desarrollo local. Es así, como a partir de 1999, el Programa de Gobierno de la 
Administración del Lic. Francisco Flores, conocido como la Nueva Alianza, resalta la
importancia de ampliar la infraestructura, los servicios básicos  como electrificación, 
agua potable y los programas sociales entre ellos educación y  vías de acceso, para 
facilitarle a toda la población el participar en los procesos de desarrollo.   
Los gobiernos locales son la base democrática de la nación, al ser los representantes 
electos más cercanos a la población. En este sentido, es necesario seguir impulsando la 
descentralización (transferencias de competencias y recursos del gobierno central a las 
municipalidades), apoyada por cuatro factores claves:
El reconocimiento y respaldo al papel legítimo de los gobiernos municipales como 
impulsores del desarrollo local, y por lo tanto, como aliados claves del desarrollo 
nacional. 
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Comprende el reconocimiento que la misma Constitución determina en cuanto a su 
autonomía y responsabilidad de velar por mejoramiento y bienestar de la población 
local. 
  La adopción de la planeación participativa como instrumento de desarrollo, incluyendo 
criterios de género, equidad social y sostenibilidad (equidad intergeneracional). 
Los gobiernos locales deben tener en forma clara y precisa la importancia que involucra 
el respaldo de la comunidad como unidad principal en el desarrollo de una planeación 
que concientice y comprometa a las diferentes generaciones, de forma que se integren 
esfuerzos del gobierno local y comunidad en todos sus géneros, así como la proyección 
de la factibilidad en el sostenimientos de las obras realizadas.  
  La corresponsabilidad de todos los sectores y organizaciones en la búsqueda de 
mejores condiciones de vida, a través de la integración de esfuerzos. Tanto la comunidad 
como organizaciones interrelacionadas pueden aunar esfuerzos integrados que conlleven 
a concretizar exitosamente proyectos que permitan solucionar necesidades de la 
comunidad. 
La Nueva Alianza establece la responsabilidad del FISDL como promotor y facilitador 
del desarrollo local.  El FISDL también asume la responsabilidad de reforzar su papel 
como normador de los estándares de calidad para los proyectos municipales que 
financia. 
Adicionalmente, en el marco del XVII Congreso Nacional de Alcaldes 1999, el 
Presidente de la República delegó en el FISDL la responsabilidad institucional de liderar 
la Estrategia Nacional de Desarrollo Local (ENDL).  Para la elaboración de la ENDL, el 
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FISDL conforma y se apoya en un Grupo Consultivo en el que están representados 
diversos actores claves: gobierno nacional, municipios, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), empresa privada y organismos de cooperación internacional.  
Por lo tanto, la ENDL sirve como marco orientador de las acciones a realizar por todos 
los actores antes mencionados.   
Asimismo, en la ENDL se confirma al FISDL como el ente rector de la política 
gubernamental para el desarrollo local.  Esto significa en términos prácticos que el 
FISDL asume la responsabilidad de desarrollar un programa integral y de largo plazo 
para la reducción de la pobreza.  En esta línea, y con el apoyo del Grupo Consultivo, el 
FISDL se ha esforzado por establecer criterios mínimos para el proceso de desarrollo 
local en general, y para los procesos de planificación participativa en específico.
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2.3.  Marco Teórico
2.3.1 Proyectos de Inversión Social
Los proyectos de inversión social son la base del desarrollo de una comunidad, y el 
responsable de estos son las Municipalidades de la población, al igual es fundamental el 
uso de técnicas y procesos para indagar sobre las necesidades y el recurso económico 
para su funcionamiento.
2.3.1.1 Concepto de Proyectos de inversión social.
Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a 
resolver, entre muchas, una necesidad humana.
Proyectos de inversión social: Un proyecto social sigue el único fin de generar un 
impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyectos no se mide el retorno 
económico, es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los 
beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aun cuando acabe el 
período de ejecución del proyecto. 
Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o gubernamentales: En este 
caso se trabajan diversas líneas, como por ejemplo participación ciudadana, mejora de la 
gestión pública, vigilancia ciudadana u otros, en este tipo de proyectos el componente de 
inversión en activos fijos, llámese obras civiles o equipamiento es limitado, la 
importancia del proyecto se centra en el logro de capacidades sea en la comunidad o en 
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los beneficiarios, dichas capacidades pueden referirse a lograr habilidades de gestión si 
los actores son públicos o habilidades para el fortalecimiento del rol social en la gestión 
de la comunidad, muchas veces estos proyectos incluyen el diseño de planes de 
desarrollo local o planes de gestión territorial o ambiental. Debido a la naturaleza del 
proyecto, su evaluación radica en la medición actual y futura del logro de capacidades y 
como estas interactúan con los esfuerzos comunitarios para el desarrollo local.
2.3.1.2 Proceso de Inversión Social en los Gobiernos Locales. 
El proceso de los proyectos en las alcaldías municipales, puede variar en
Algunos aspectos, originado por la forma de gestión para obtener los fondos, pues no es 
lo mismo que un edil gestione personalmente los Recursos ante una organización 
crediticia, ya sea nacional o internacional, a que los recursos se obtengan por medio de 
una ONG, o que gestionen recursos del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los 
Municipios (Fondos FODES), o por medio de recursos del Fondo de Inversión Social 
para el Desarrollo Local – FISDL.
2.3.1.3 Fuentes de Financiamiento de los Proyectos de Inversión Social.
Antes de elaborar alguna propuesta de proyectos a ser financiados por el gobierno 
central, gobierno local o por Organizaciones Internacionales, se hace necesario adoptar 
algunas convenciones sobre aspectos conceptuales de formulación de proyectos de 
inversión, el cual permitirá los siguientes objetivos: 
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Facilitar la identificación del proyecto y sus dimensiones.
Identificar los recursos necesarios para su ejecución, entre los cuales podemos 
mencionar: técnicos, físicos, financieros, entre otros. 
Facilitar primeramente su aprobación, luego el seguimiento y la evaluación del proyecto. 
Para el presente caso, se entenderá como fuentes de financiamiento todos los siguientes 
aspectos: 
  Fondo General.
Según la Ley del Fondo para el Desarrollo Local y Económico de las Municipalidades 
(FODES), se estipula en su artículo primero, que se crea un fondo para el desarrollo 
económico y social de los municipios de El Salvador, que podrá denominarse FODES, el 
cual estará constituido por un aporte anual del estado igual al seis por ciento de los 
ingresos corrientes netos del presupuesto del estado. 
2.3.1.4. Clasificación de los Proyectos.
Todo proyecto tiene como objeto el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
como también producir un efecto de arrastre en el país o en la región. Y debido a esa 
gran diversidad de necesidades que demanda el ser humano, existen varios tipos de 
proyectos, cada uno con su especialidad, los cuales se pueden clasificar así:
Agropecuarios 
 Industriales
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 Agroindustriales 
 Infraestructura Económica
 Infraestructura Social
2.3.1.5. Fases y etapas de los proyectos.
Toda realización de un proyecto involucra la existencia de diversas fases y etapas para 
su desarrollo, ya que es necesario realizar un análisis detallado, por la diversidad de 
aspectos importantes involucrados, entre ellos el elemento más importante la sociedad, 
es decir los beneficios que conlleva su realización a una comunidad o conglomerado 
social. Así también cuando hablamos de inversión se está refiriendo al factor dinero, que 
es esencial para el desarrollo de un proyecto de cualquier naturaleza, que pretenda dar 
solución a diversas problemáticas que atraviesa un país o un sector en particular 
afectado. 
Los proyectos según diversos autores, se desarrollan en diversas fases, las cuales 
comprenden:
Pre-inversión. 
Esta fase está enfocada a realizar un estudio que permita reunir toda la información 
necesaria para tomar decisiones referidas a la inversión a realizar. 
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Incluye las etapas de:   
  Idea e identificación del proyecto, así como el perfil del mismo. 
Todo proyecto nace de una idea que requiere de un bien o servicio, para  satisfacer una 
necesidad.   
En esta etapa se define la existencia de un problema que afecta a la comunidad, así 
como la necesidad de implementar un proyecto que permita solucionarlo, se describirá la 
problemática existente y narrar todos aquellos aspectos que la caracterizan. 
En el perfil del estudio se define la idea preliminar del proyecto y se elabora a partir de 
la información existente, el juicio común y la opinión que brinda la experiencia. 
Se presentan los cálculos globales de las inversiones a realizar, los costos y los ingresos, 
sin llegar a investigaciones de terreno. Se caracteriza, porque se formulan varias 
alternativas posibles para dar solución a una necesidad o problemática. 
Estudio de  pre-factibilidad 
Comprende un estudio más profundo de aspectos técnicos y económicos, en el cual 
generalmente se realizan investigaciones de mercado.   
Se analizan las alternativas planteadas en la etapa del perfil del proyecto y se eligen las 
mejores alternativas, que permitan tomar decisiones acertadas. 
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Estudio de factibilidad. 
Esta etapa permite realizar un análisis de factibilidad, en el que se toma la decisión de 
ejecutar o no una inversión.   Se desarrolla lo que será el contenido del nuevo proyecto 
que dará solución a una necesidad ya identificada. 
Se deberán investigar todas aquellas variables que se relacionan con la realización del 
proyecto, siendo necesario realizar los siguientes estudios: 
Estudio de mercado. 
Consiste en establecer la cantidad y calidad de los bienes y/o servicios que se ha de 
producir conociendo la demanda, la oferta y su proyección, con el fin de establecer el 
precio o el costo que ha de pagarse por ellos. 
El estudio a realizarse, dependerá de la naturaleza del producto o servicio, es decir que 
su profundidad variará en función del producto o servicio que se está analizando en el 
mercado. 
Estudio técnico. 
Este aspecto se relaciona con la disponibilidad de la tecnología que permita solucionar 
los problemas planteados, el costo de las nuevas tecnologías, la sustitución de las 
tecnologías tradicionales y la aceptación de la población. 
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Comprende los siguientes pasos: 
Tamaño del proyecto. 
Localización del proyecto. 
Ingeniería del proyecto. 
Adquisición de maquinaria y equipo. 
Distribución de la planta (del proyecto). 
Organización administrativa. 
  Manual para Formulación, Evaluación y Ejecución de Proyectos.  Balbino Sebastián 
Cañas Martínez.
Estudio económico. 
Este aspecto analiza la incidencia que tendrán los costos en relación a los beneficios que 
se pretenden obtener con la inversión frente a otras alternativas.  
Debe contener los costos totales y costos iniciales de la inversión, cuya base son los 
estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como la inversión inicial dependen de la 
tecnología seleccionada.  
Además deberá contener el detalle de la amortización y depreciación de los mismos.
Evaluación social y estudio del impacto ambiental que tendrá el proyecto. 
Evaluar un proyecto es el medio más indicado para rechazarlo, o para establecer 
prioridades para una solución entre diferentes tipos de proyectos.  
A través de la evaluación se puede medir la factibilidad de un proyecto, las personas que 
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realizan esta actividad tienen diferente parámetros para determinar su rechazo o 
aceptación. 
La evaluación de un proyecto se hace por medio de coeficientes que expresan en forma 
cuantitativa los recursos que se han utilizado por cada unidad del producto.   
Evaluación de Proyectos.  Gabriel Baca Urbina.
Los criterios de evaluación que se apliquen dependerán de los objetivos que se pretende 
cubrir con dicha evaluación. 
Entre los métodos de evaluación existentes, tenemos: 
Evaluación privada 
Evaluación social 
Para el presente documento, debido a que la naturaleza de la investigación es en las 
alcaldías municipales, el apartado a desarrollar es el método de evaluación social. 
El criterio social tiene como objetivo maximizar los beneficios (no solo utilidades), 
crear ocupación o beneficiar un sector de la población con ciertas características propias 
de una comunidad. 
Método de Evaluación Social.
En la evaluación social del proyecto, se miden los efectos indirectos que tendrá la 
implementación del proyecto, tomando en cuenta todas las repercusiones que generarán 
su implementación. 
El método que se utiliza para la evaluación social de proyectos locales, es el de 
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“impacto que tiene sobre la sociedad” para lo cual dependiendo de los objetivos 
particulares que persigue cada alcaldía municipal, se pueden considerar el siguiente 
aspecto importante: 
Efectos sobre el empleo. 
Comprende el efecto social de los proyectos y que repercuten en el empleo directo e 
indirecto, es decir promover la creación de aquellos proyectos que proporcionan una 
mayor ocupación en una zona determinada del país o municipio. 
Beneficios.
Comprende los grupos sociales que saldrán beneficiados con los proyectos. 
En conclusión los efectos directos e indirectos que generan los proyectos, se concretizan 
en mejores condiciones de vida, educación, salud, seguros, disminución del índice de 
alfabetización, entre otros. 
Los servicios generados con la implementación de proyectos, se miden por los efectos 
directos e indirectos que repercuten en el desarrollo socioeconómico de la zona. 
En cuanto a la medición del impacto ambiental que causan los proyectos de inversión 
social y privada, constituyen en la actualidad un aspecto que no se puede eludir, ya que 
incluso en algunos países, incluyendo el nuestro se encuentra respaldada por normativas, 
regulaciones y acuerdos de carácter constitucional. 
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Todo esto, conlleva a conocer de forma anticipada los efectos que una determinada obra 
pueda ocasionar. 
El impacto ambiental es el proceso que permite con base en un estudio, estimar efectos 
y consecuencias que la ejecución de determinada actividad, obra o proyecto, pueden 
causar en el medio ambiente, asegurando de esta forma el ejecutar y tomar medidas que 
puedan prevenir según sea el caso de dichos inconvenientes en nuestro ambiente. 
Inversión. 
Consiste en tomar la decisión de ejecutar el proyecto, es decir que se constituye una 
realidad física mediante la ejecución de la inversión. En esta fase se realiza una 
revisión y actualización del estudio de factibilidad, que se complementa con los estudios 
definitivos de los planos y cotizaciones necesarias para ejecutar el proyecto.
Operación y Mantenimiento. 
En esta etapa se hace funcionar el proyecto ejecutado.  Algunos proyectos ejecutados a 
nivel de comunidades son administrados por personas elegidas entre éstas, otras veces 
son elegidas por el organismo ejecutor del proyecto. 
Proceso de las Inversiones Sociales. 
El proceso de inversión social es un conjunto de instrumentos técnicos, normativos y 
procedimientos, mediante los cuales las entidades e instituciones del sector público 
identifican, formulan, priorizan, programan, ejecutan y dan seguimiento a los proyectos 
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de inversión social, que dentro del marco de la política de la inversión constituyen las 
opciones más beneficiosas desde el punto de vista no sólo económico sino también 
social. 
Este proceso se entiende, desde la etapa en la cual se realizan formalmente los estudios 
de viabilidad socio-económica, hasta la fase de ejecución del proyecto. 
El objetivo fundamental de las inversiones sociales, es el de lograr una administración 
eficiente de los recursos públicos destinados a proyectos de inversión social. Cabe 
aclarar que se pretende invertir en los sectores más vulnerables de la sociedad y a la vez 
los más necesitados. 
Proceso de Inversión Social en los Gobiernos Locales. 
El proceso de los proyectos en las alcaldías municipales, puede variar en algunos 
aspectos, originado por la forma de gestión para obtener los fondos, pues no es lo mismo 
que un edil gestione personalmente los recursos ante una organización crediticia, ya sea 
nacional o internacional, a que los recursos se obtengan por medio de una ONG, o que 
gestionen recursos del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios 
(Fondos FODES), o por medio de recursos del Fondo de Inversión Social para el 
Desarrollo Local – FISDL. 
Los proyectos de inversión social, ejecutados por medio de los gobiernos locales, 
generalmente siguen las siguientes fases: 
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Fases de los Proyectos en los Gobiernos Locales. 
La división del proyecto en etapas, brinda la oportunidad de identificar la magnitud e 
implicaciones que conlleva el mismo.  Además permite tomar medidas correctivas en 
forma oportuna. 
Los proyectos en los gobiernos locales, incluye las siguientes fases:
Estudio y Diseño o Pre-inversión. 
La cual comprende las etapas de: Idea, perfil, pre-factibilidad, factibilidad y diseño del 
proyecto. 
Idea. 
Todo proyecto nace de una idea e inicia con el planteamiento de diferentes alternativas 
de solución. En esta etapa se verifican actividades de: Tamaño del proyecto y relación 
con el mercado, análisis de las alternativas técnicas, estimación de la inversión por cada 
componente del proyecto, costos y beneficios anuales de operación promedio y vida útil. 
Pre-factibilidad. 
Acá se establece la rentabilidad y viabilidad del proyecto, ya que se hace un estudio más 
profundo de las alternativas planteadas en la etapa de perfil, analizando aspectos de vista 
ambiental, técnica, económica, financiera y social. 
Se realizan actividades de: Viabilidad de las alternativas desde el punto de visto técnico, 
económico y social; el grado de bondad de cada una de las alternativas. 
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Factibilidad. 
Es un estudio completo, donde se analiza la alternativa más viable, resultando de la pre-
factibilidad. 
Corresponde a esta etapa las siguientes actividades y resultados: 
Perfeccionar la alternativa con mejor indicador financiero en la etapa de 
Pre-factibilidad; estudiar elementos de juicio técnicos, económicos y ambientales, que 
justifiquen la aceptación o rechazo o postergación de la inversión a realizar; analizar el 
efecto que produce la rentabilidad del proyecto y las variaciones que afectan en forma 
significativa los beneficios y costos; formular los términos de referencia del diseño 
definitivo; y verificar la disponibilidad financiera para la siguiente etapa. 
Diseño 
Incluye los elementos necesarios para ejecutar el proyecto, cuya factibilidad ha sido 
demostrada. 
En esta etapa, se da cumplimiento a las actividades de: Planos de construcción, cálculos 
estructurales, especificaciones de la construcción, programas de trabajo, plazos de 
construcción, presupuesto por rubros y global, análisis de precios unitarios, 
recomendaciones y otros. 
Se brinda una representación y descripción gráfica del proyecto o la parte que se va a 
ejecutar. 
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Construcción, Inversión o Ejecución. 
Una vez concluida la fase de pre-inversión, se procederá a verificar la disponibilidad de 
recursos para ejecutar el proyecto. 
Esta etapa comprende la modalidad de ejecución del proyecto.  La entidad deberá tomar 
la decisión si el proyecto se ejecutará por la modalidad de contrato o por el sistema de 
administración. 
Se entiende por sistema de administración, cuando se emplea personal técnico, mano de 
obra, personal administrativo y equipo que pertenece a la entidad que ejecuta el 
proyecto.  Si se opta por esta modalidad, la entidad emitirá la orden de inicio para la 
construcción. 
Cuando se realiza por contrato, éstos están regulados por la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). 
Las formas de contratación, según la LACAP, son las siguientes:  
a) Licitación o concurso público. 
b) Licitación o concurso público por invitación. 
c) Libre gestión. 
d) Mercado bursátil. 
Las formas de contratación anteriormente citadas, podrán realizarse con contratistas 
nacionales o nacionales y extranjeros, lo cuales indicara en cada caso en forma clara. 
La determinación de los montos para contratar bienes, servicios y obras, según el 
Artículo 40 de la LACAP, son los siguientes: 
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a) Licitación pública: por un monto superior al equivalente a seiscientos treinta y cinco 
(635) salarios mínimos urbanos; esto comprende de 800,100.01 equivalentes a 
$91,440.00, lo cual variará de conformidad a los cambios en la escala del salario mínimo 
urbano vigente. 
b) Licitación pública por invitación: comprende 80 salarios mínimos urbanos hasta 635 
salarios mínimos urbanos, es decir a partir de un monto de 100,800.00 hasta 800,100.00, 
equivalentes a $110,520.00 hasta $91,440.00. 
c) Libre gestión: por un monto inferior al equivalente a 80 salarios mínimos urbanos, 
que comprende de 0.01 hasta 100,799.99.  
Deberá realizarse comparación de calidad y precios, y contener como mínimo 3 
ofertantes.
Cuando la adquisición o contratación no excede a 10 salarios mínimos urbanos y menos 
de 80, o cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, bastará un solo 
ofertante, para lo cual deberá emitirse una resolución razonada. 
d) En la contratación directa no habrá límite en los montos, debido a lo extraordinario de 
las causas que la motiven. 
Los montos para contratación de consultores individuales, de conformidad al 
Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
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Pública, están comprendidos en los rangos siguientes: 
a) Concurso público: por un monto superior al equivalente de 200 salarios mínimos 
urbanos, comprende desde 252,000.01 equivalentes a $28,800.00. 
b) Concurso público por invitación: desde 80 salarios mínimos urbanos hasta 200 
salarios mínimos urbanos.  Lo que corresponde a un rango a partir de 100,800.00 hasta 
252,000.00, equivalentes desde $11,520.00 hasta $28,800.00. 
c) Libre gestión: Montos inferiores a 80 salarios mínimos urbanos.  Lo que comprende 
una escala desde 0.01 hasta 100,799.99 
Debe realizarse comparación de calidad de precios. 
Si la contratación comprende un rango que excede de 10 salarios mínimos urbanos y 
menor a 80, deberá contener como mínimo 3 ofertantes. 
Cuando la contratación no excede del equivalente a 10 salarios mínimos urbanos y 
cuando se tratare de ofertante único no será necesario cumplir con el requisito de 3 
ofertas, sino que bastará emitir una resolución razonada. 
d) Contratación directa: En este tipo de contratación no habrá límites en los montos por 
lo extraordinario de las causas  que pudieran motivarla. 
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La fase de construcción, inversión o ejecución, comprende las etapas siguientes:
Construcción. 
Comprende la ejecución del proyecto, la cual debe asegurarse en partidas valoradas que 
prevean el avance de la obra y su costo. Iniciar esta etapa requiere de la existencia de 
disponibilidad financiera. 
Cuando es por contrato, el pago será equivalente al avance de la obra realizada, excepto 
por el anticipo otorgado al inicio de la obra, amparado en la correspondiente fianza.
Se verificará en esta etapa:  el funcionamiento que garantice la ejecución del proyecto, 
la ejecución del proyecto de acuerdo con los documentos del diseño, el cumplimiento 
del programa de trabajo en cuanto a tiempo y costo, estudio de los informes de avance 
de la obra, y causas que justifiquen desviaciones del programa. 
Supervisión. 
La supervisión de un proyecto o parte de ella es un costo necesario, ya que con ella se 
garantiza el uso eficiente de los recursos asignados y que la ejecución del proyecto sea 
en forma oportuna y conforme a lo planificado. 
Terminación y Recepción de la Obra. 
Una vez terminado el proyecto, el supervisor en forma escrita, dejará constancia en la 
bitácora correspondiente, sobre la conclusión o terminación de éste. 
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La supervisión está obligada a presentar informes mensuales, sobre el trabajo efectuado 
y la terminación del proyecto. 
Compilación de Documentos. 
La recopilación de documentos técnicos de todas las fases del proyecto, así como los 
resultantes en la terminación del mismo, es la fuente de información que sirve como 
estadístico e históricos. 
Toda la información recopilada sirve para apoyar la fase de mantenimiento y los 
proyectos de remodelación, ampliación y nueva construcción. 
El ejecutor del proyecto está obligado a entregar toda la documentación que respalda la 
ejecución de la obra, ya sea que se haya realizado en forma total o parcial, de tal forma 
que permita a las alcaldías dar continuidad a los mismos, hasta su finalización, 
remodelación o cambios que fueran necesarios, sin tener que incurrir en nuevos costos.  
Además si el proyecto se refiere a infraestructura, deberá exigírsele la entrega de los 
planos de “como quedó” el proyecto. 
Registro Contable de la Obra. 
Los gobiernos locales deberán establecer el registro contable de los proyectos 
ejecutados, utilizando el rubro de inversiones en proyectos y programas, con las cuentas 
y subcuentas que contenga el sistema contable, siguiendo el proceso de registro 
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establecido por normativa contable emitida por el Ministerio de Hacienda. 
Operación y Mantenimiento. 
Todas las entidades públicas están obligadas a elaborar y efectuar en forma eficiente, 
efectiva, económica y oportuna, un plan de mantenimiento de los proyectos ejecutados.
2.3.2.   Control Interno Contable.
2.3.2.1 Definición de Control Interno Contable.
Es un proceso afectado por el consejo de directores de la entidad, gerencia y demás 
personal, designado para proporcionar una razonable seguridad en relación con el logro 
de los objetivos de las siguientes categorías: seguridad de la información financiera; 
efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables.
2.3.3 Evolución del Control Interno.
(16/ Comité de Auditoría del Instituto de Americano de Contadores Públicos, SAS 78.)
En 1948 el Comité de Procedimientos de Auditoria del Instituto Americano de 
Contadores Públicos AICPA lleva a cabo un estudio completo sobre control interno; en 
esa oportunidad, dicho comita determina que el Control interno debía estar destinado a 
proteger los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, 
promover la eficiencia en las operaciones y estimular la adhesión a la práctica ordenadas 
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por la gerencia. En octubre de 1958, el Comité subdividido el control interno, en  
contable y  administrativo, y considero que debía de estar sujeto ˙nicamente a la 
protección de los activos y confiabilidad de los registros financieros. La  protección de 
los activos  es  la salvaguarda o sea una medida de protección contra algo indeseable; 
una protección contra errores intencionales o no intencionales en  el procesamiento de 
las transacciones y manejo de los activos correspondientes y la protección contra 
perdidas intencionales o desfalcos.
2.3.3.1 Limitaciones del Control Interno Contable.
Ningún sistema de control interno puede garantizar el cumplimiento de sus objetivos
ampliamente, de acuerdo a esto, el control interno brinda una seguridad razonable en 
función de:
 Costo beneficio
El control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar.
 La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias.
Debe establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a las extraordinarias, 
existe la posibilidad que el sistema no sepa responder.
 El factor de error humano
 Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles.
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Polución de fraude por acuerdo entre dos o más personas. No hay sistema de control no 
vulnerable a estas circunstancias.
2.3.3.2 Control Interno Administrativo y Control Interno Contable.
Dos tipos de controles internos (administrativos y contables)
El control interno administrativo no está limitado al plan de la organización y 
procedimientos que se relaciona con el proceso de decisión que lleva a la autorización de 
intercambios Entonces el control interno administrativo se relaciona con la eficiencia en 
las operaciones establecidas por el ente. El control interno contable comprende el plan 
de la organización y los registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la 
confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles brindan seguridad 
razonable:
1-Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o específicas 
de la gerencia
2- Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y permitir la preparación 
de los ee.cc.
3- Se salvaguardan los activos solo accesando con autorización
4- Los activos registrados son comparados con las existencias.
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LOS INTERCAMBIOS Y LOS ESTADOS CONTABLES
Los estados contables son un resumen de los efectos económicos de:
 intercambios generados por funcionarios
 valuaciones modificatorias de dichos intercambios 
Intercambios : Son las transacciones realizadas con el exterior de la organización estas 
pueden ser : adquisición o venta de servicios, bs de cambio, de uso, MP ; devoluciones 
por compra o venta; inversiones; cobros; pagos ; etc. . Tales intercambios son tratados
por el sistema contable que tiene en cuenta la: fecha, parte, descripción , cantidad, precio
.
Sistema De Control Interno y Los Intercambios
Para producir estados contables correctos, el proceso contable debe capturar la totalidad 
de los intercambios y su respectiva información; el control interno debe asegurarse de 
que tal registración ocurra.
La Captura  los Intercambios
Para producir estados contables correctos, es necesario que se registre la totalidad de los 
intercambios y sus atributos en forma exacta.
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Schuster dice que debemos tener en cuenta al sistema de control interno contable como 
un sujeto más de la organización. Los sujetos reales, que representan a la organización, 
comprometen a la misma con sus actividades previamente encomendadas mediante los 
intercambios que realicen; Tales deben estar perfectamente registrados.
Existen dos posibilidades de error en los registros de los intercambios:
 Que no se deje evidencia del intercambio: Aquí no hay rastro en los ee.cc. por lo 
tanto su detección será difícil.
 Que habiéndose dejado evidencia, la información no sea procesada: será posible 
su detección cuando exista evidencia primaria del intercambio producido
Los Factores del Intercambio y las Aseveraciones 
Para cada intercambio estamos interesados como auditores que ciertas condiciones se 
cumplan:
 el intercambio se registre
 exista y esté autorizado
 que los activos pertenezcan al ente
 tenga obligación por pasivos
 sea correcta la cantidad registrada
 sea correcto el precio registrado
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 sea correcta la descripción
 sea correcta la otra parte del intercambio
 se registre en el periodo correcto
Las aseveraciones contenidas en los eecc pueden ser:
Implícitas: ausencia de algún elemento informativo Ej. Si no se dispone de ninguna 
nota de restricción, suponemos que los activos son disponibles.
Explicitas: Tienen que ver con lo que se expone en los estados contables. Cuando se 
anuncia que la compañía tiene un determinado valor en productos terminados, se está 
transmitiendo algo respecto de dichos bienes. Lo comunicado se clasifica en la 
siguientes aseveraciones explicitas.
 Integridad: el sistema contable registra todos los intercambios?
 Existencia: existen todos los intercambios registrados?
 Propiedad: Tiene el ente derechos sobre los activos? Son registrados los pasivos?
 Exactitud: Se registran los atributos debidamente (cantidad; precio; descripción; 
fecha)
 Valuación : Se valoriza el saldo originado por el valor monetario del intercambio 
a su valor razonable de acuerdo con las normas contables aceptadas
 Exposición: Las revelaciones en los Estados contables son correctamente 
utilizadas... es decir está integrado al rubro que corresponde
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El sistema de control interno contable tiene que procurar que no se cometan errores, por 
lo tanto poder así responder fielmente a las aseveraciones. Ver cuadro 1.3. Tales 
aseveraciones pueden ser aplicadas a cualquier otro tipo de información que no sea los 
estados contables, emitido por la organización.
Control Interno en el Riesgo de Auditoria
El propósito de la auditoria es brindar seguridad razonable de la información en los 
estados contables y estén libres estos de errores sustanciales y aseveraciones erróneas.
Al expresar una opinión el auditor puede tener los siguientes riesgos :
 Que exista error sustancia y en el proceso de preparación de los Estados 
Financieros.
 Que los controles internos fallen y no se detecte error.
 Que el proceso de auditoria falle y no se detecte error
Tal riego de auditoria no debe confundirse con el riesgo profesional, este último se 
expresa a través de: Litigios, Sanciones impuestas por org de ctrl. ; Afección de la 
reputación profesional.
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Tareas del Auditor Interno
1. La auditoría interna debe efectuar el relevamiento y evaluación del sistema de 
control interno a fin de evaluar la efectividad del mismo en distintos ámbitos. 
a. Confiabilidad integridad y oportunidad de la información.
b. Cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
c. Protección de activos, revisando los mecanismos de control.
d. Uso eficiente y económico de los recursos.
e. Logro de objetos y metas operacionales.
CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Tipo de Estudio
El tipo de investigación que  se realizo  fue  en forma directa, ya que se extraerá 
la información utilizando diferentes técnicas que nos permite conectarnos a la realidad 
puesto que “la información para el análisis del fenómeno en estudio se obtiene 
directamente de la realidad social a través de técnicas, como la observación, la entrevista 
estructurada, la encuesta y la historia de vida, etc.” El tipo de investigación que se apega 
más a nuestro estudio es la Descriptiva, ya que en esta se describen todos los elementos 
principales  y la realidad  que actualmente hay en las Municipalidades  del departamento 
de San Miguel, y como la finalidad  de la investigación  descriptiva  es “su objetivo 
central es obtener un panorama más preciso de la magnitud del  problema o situación, 
jerarquizar los problemas, derivar elementos de juicio para estructurar políticas o 
estrategias operativas, conocer las variables que se asocian y señalar los lineamientos 
para la prueba de las hipótesis 
Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien 
independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver.  En este estudio la 
finalidad de la relación  de variables es conocer como la creación de una guía de control 
interno contable para garantizar la confiabilidad de la información financiera referente a  
los proyectos de inversión social en las Municipalidades de San Miguel caso práctico en 
la Municipalidad de Chirilagua.
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3.2 Recolección de Datos.
3.2.1 Fuentes de información.
Por  su origen, la información se clasifica en primaria y secundaria. 
3.2.1.1 Fuente Primaria.
Los datos primarios son los datos que el investigador obtiene directamente mediante 
cuestionarios, cédulas de entrevista, guías de investigación, observación ordinaria y 
participante, etcétera.36 La  investigación se realizará a través de la técnica de la 
encuesta, usando como instrumento el cuestionario. La encuesta será dirigida al personal 
competente o responsables de administrar los proyectos, de las Municipalidades del 
departamento de San Miguel, también se hará uso de la observación, dicha información 
ayudará a conocer la magnitud del fenómeno en estudio. 
3.2.1.2 Fuente secundaria.
Los datos secundarios se extrae de fuentes documentales (censos, estadísticas vitales, 
informes de investigación, etcétera). La información secundaria, según el caso, puede 
complementar a la primaria o servir de base para efectuar el análisis del problema. Para 
la investigación, se hará uso de una variada información bibliográfica disponible, así 
como el uso de internet. 
“El diseño de investigación es el plan de acción. Indica la secuencia de los pasos 
a seguir. Permite al investigador precisar los detalles de la tarea de investigación y 
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establecer las estrategias a seguir para obtener resultados positivos, además de definir la 
forma de encontrar las respuestas a las interrogantes que inducen al estudio. 
3.3. Técnicas e instrumentos para recopilar información.
3.3.1. La encuesta.
Esta técnica consiste en recopilar información sobre una parte de la población 
denominada muestra, por ejemplo: datos generales, opiniones, sugerencias o respuestas 
que se proporcionen a preguntas formuladas sobre los diversos indicadores que se 
pretenden explorar a través de este medio. La información recogida podrá emplearse 
para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de los 
problemas que se suponen o se conocen en forma parcial o imprecisa.
Los instrumentos que pueden emplearse para levantar una encuesta son el cuestionario o 
la cédula de entrevista.
3.3.2. Diseño del Cuestionario. 
Es un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el 
problema en estudio, facilita la recolección, ya que permite que el cuestionario se llene 
por otra persona a través de la encuesta.
Cada una de las preguntas que se incluya debe estar dirigida a conocer aspectos 
específicos de las variables objeto de análisis. La exploración de las mismas puede 
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hacerse con una o varias preguntas y en ocasiones una sola interrogante servirá para 
indagar sobre dos o más variables.
Aun cuando no existen reglas reconocidas unánimemente para formular las preguntas, se 
pueden hacer las observaciones siguientes:
1. No sacrificar  la claridad  por la concisión, es decir, si una pregunta  incompresible            
por falta de palabras, es conveniente extender el texto de la misma  hasta lograr su 
claridad.
2. Evite que las preguntas induzcan las respuestas. Significa que su forma de 
presentación o los términos en que está planteada sugirieran la contestación.
3. No emplear tesis de personas o instituciones conocidas para apoyar las preguntas. 
Se refiere a que no se haga mención a doctrina o posturas ideológicas tomadas como 
verdades indiscutibles por ciertos sectores de la población. 
4. Evitar que las preguntas se lleven a cabo de tal forma que molesten o incomoden a los 
informantes. Concretamente, cuando se indaga sobre aspectos íntimos de la persona y su 
familia. 
5. Redactar las preguntas con las palabras pertinentes según el público a quien se aplique 
el cuestionario.
3.4 Población y Diseño de la Muestra.
Es necesario  determinar a quiénes y a cuántas personas se aplicará los instrumentos de 
recolección de datos, además, la manera de cómo se elegirán esas personas, para que los 
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resultados que se logren puedan ser generalizados a la población en su totalidad, es decir 
que tengan homogeneidad. 
3.4.1 Población.
El concepto de población se refiere a la totalidad de los elementos que poseen las 
principales características objeto de análisis y sus valores son conocidos como 
parámetros.43 Para realizar la investigación en estudio, se definirá una unidad de análisis, 
la cual estará conformada por el personal encargado de la gestión de los proyectos de 
inversión social de las 20 municipalidades del departamento de San Miguel.
3.4.2 Muestra.
“La muestra es el subconjunto o porción de la población del universo donde se 
realizará el estudio.”1 En cuanto a la determinación de la muestra de las municipalidades 
del departamento de San Miguel, se considera necesario realizar un cálculo de la 
muestra, por considerarse una población finita ya que la encuesta se administrara  una 
por cada Municipalidad, dándonos como resultado de la aplicación del muestreo un total 
de 16.
3.5. Método de muestreo y tamaño de la muestra.
                                                          
1 Pérez Fuentes de Galeano, Josefina. Como Entender y Aplicar el Método de Investigación Científica. 
2° Edición, Pág. 63.
4  Estadistica II Metodos Practicos de Inferencia Estadistica. Gildaberto Bonilla.
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Debido a que el número de la población en estudio está constituida por 20 
municipalidades se tomo a bien aplicar el método de: tamaño de muestra para estimar 
una proporción poblacional conociendo la poblacion4.
Por lo tanto se aplicó la siguiente formula:
Dónde:
N=  20 Z=  1.64
E=  10% P= 0.5
q= 0.5 n=?
     
    
  
CAPITULO  IV
ANALISIS E 
INTERPRETACION DE 
LOS RESULTADOS
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CAPITULO  IV
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
4.1. Análisis e Interpretación de la Encuesta Dirigida a las Municipalidades de San 
Miguel.
Pregunta No. 1
¿Cuentan en la Alcaldía con un departamento de Control Interno Contable o alguna 
unidad similar?
Objetivo: Identificar si la Municipalidades del departamento de San Miguel cuentan con 
un Departamento de Control interno Contable.  
Cuadro. 4.1.1
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 13 80%
NO 3 20%
TOTAL 16 100%
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Gráfico de la pregunta número 1
Interpretación: como se puede constatar según los resultados obtenidos, el 80% de los 
encuestados afirmaron que contaban con un departamento de control interno contable o 
alguna unidad similar, mientras tanto el resto manifesto no tener una unidad similar.
¿Si existe como se llama la unidad?
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Cuadro. 4.1.2
Nombre de Departamento Frecuencia Porcentaje
Unidad de Contabilidad Gubernamental 7 44%
Unidad de Control Interno 4 25%
Unidad de Auditoria Interna 5 31%
Totales 16 100%
Gráfico de la pregunta número 1.
Análisis:
Todas las alcaldias objeto de investigacion, poseen una unidad de control interno, o 
unidades similares el más comun entre esstas se encuentra la unidad de contabilidad 
Gubernamental, como también en otras esta función es ejecutada por la unidad de 
Auditoria Interna.
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Pregunta No. 2
¿Defina el número de personas que atiende la dicha unidad y  la profesión de cada uno 
de ella?
Objetivo:
Conocer el número de personas que están involucradas en el control de la información 
financiera de los proyectos de inversión social en cada municipalidad, y si tienen 
competencia profesional  para estos.
Cuadro. 4.1.3
Profesión Frecuencia Porcentaje
Administrador 2 12%
Contador 8 50%
Bachiller 3 19%
No existe 3 19%
Total 16 100%
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Gráfico de la pregunta número 2
Análisis:
Después de haber analizado la informacion sobre las 16 alcaldias encuestadas, se puede 
observar que en su mayoria las unidades encargadas del control interno de cada 
municipio, son conformados por  profesionales como contadores en su mayoria. Por 
administradores y Bachilleres, teniendo como apoyo a técnicos y secretarias.  
Pregunta No 3
¿Describa las actividades principales que desarrolla la unidad  de Control Interno 
Contable?
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Objetivo:  
Conocer los procedimientos  que desarrolla la unidad de control interno para garantizar 
la confiabilidad de la información financiera   de los proyectos de inversión social.
Tabla. 4.1.4
Actividades que Realiza la Unidad Encargada del 
Control Contable de Proyecto
Frecuencia Porcentaje
Supervisar 6 38%
Registro de operaciones (ingreso y egresos) 3 19%
Ejecución presupuestaria 3 19%
Salvaguarda de la información 2 12%
Desconoce 2 12%
Total 16 100%
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Grafico de la pregunta 3
Analisis:
Según los resultados obtenidos en las encuestas, las personas señalan como actividades 
principales que se desarrolla en la unidad de control interno contable,  es la supervicion 
adecuada de las distintas erogaciones que se efectuan en el proyecto y el registro de las 
operaciones (ingreso, egresos) del mismo modo la ejecucion presupuestaria, tomando en 
cuenta a la salvaguarda de la informacion  que no se le da un debido tratamiento a la 
salvaguarda de la informacion. 
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Pregunta No. 4
¿Quiénes son los encargados de gestionar los fondos de inversión social en la 
municipalidad a la municipalidad a la que pertenece?
Objetivo:
Identificar quienes son las personas responsables de gestionar los fondos a las diferentes 
instituciones que brindan apoyo para el desarrollo de los proyectos de inversión social.
Tabla. 4.1.5
Funcionarios Frecuencia Porcentaje
Alcalde Municipal 9 57%
UACI 4 25%
Unidad de Proyectos 1 6%
Contabilidad 
Gubernamental
1 6%
Tesorería 1 6%
Total 16 100%
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Grafico de la pregunta numero 4.
Análisis:
Como se puede observar en los resultados obtenidos, el alcalde es el principal encargado 
de gestionar los fondos de inversion social en la municipalidad en algunos casos en el 
que este no lo realiza, la UACIS se encarga de este proceso, es notable que para algunas 
alcaldias tambien tienen esta resposabilida, la Unidad de proyectos, unidad de 
contabilidad gubernamental y tesoreria.
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Pregunta No. 5
¿Cuáles son las fuentes de recursos  para la ejecución de proyectos de inversión social?
Objetivo:
Conocer las diferentes fuentes de recursos  económicos con  que cuentan las alcaldías 
para la ejecución de los proyectos de inversión social.
Tabla. 4.1.6
Fuentes de Recursos Frecuencia Porcentaje 
Recursos Propios 0 0%
Prestamos Organismos  
Financieros Internacionales
0 0%
FODES 13 81%
Aportes del FISDL 1 6%
Prestamos con Instituciones 
Financieras Nacionales
2 13%
Aporte municipal y 
comunal
0 0%
Total 16 100%
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Grafico de la pregunta numero 5
Análisis:
La principal fuente de recursos para la ejecucion de proyectos de inversion social, es por 
parte del FODES en la mayoria de las alcaldias, tambien algunas de estas 
municipalidades utilizan recursos propios, como tambien los aportes del FISDL,  
prestamos con instituciones financieras nacionales. 
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Pregunta No. 6
¿Tienen establecido por escrito procedimientos  específicos que definan las diferentes 
etapas de los proyectos de inversión social?
Objetivo:
Identificar si se han definido procedimientos por escrito que sean específicos y en los 
cuales se puedan definir las diferentes  etapas que deben cumplir en su desarrollo los 
proyectos de inversión social.
Tabla. 4.1.7
Respuesta Frecuencia porcentaje
Si 9 57%
No 7 43%
Total 16 100%
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Grafico de la pregunta numero 6.
Análisis:
El 57% de las municipalidades encuestadas afirman tener por escrito los procedimientos 
especificos que definen las diferentes etapas de los proyectos, en contra parte existen un 
43% que no cuentan con esta Herramienta que le ayude a definir cada una de estas.
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Pregunta No. 7
¿Tienen establecido por escrito procedimientos específicos que definan la respectiva 
contabilización de los proyectos de inversión social?
Objetivo:
Conocer si las municipalidades cuentan con procedimientos específicos que definan la 
contabilización de los proyectos de inversión social.
Tabla. 4.1.8
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 13 80%
No 3 20%
Total 16 100%
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Grafico de la pregunta numero 7.
Análisis:
Existe un 80% de municipalidades que si cuentan con procedimientos por escritos que 
definen la respectiva contabilizacion de los proyectos de inversion social, por el 
contrario un minimo del 20% de las municipalidades no cuentan con estos lineamientos 
por escrito.
Pregunta No. 8
¿Conoce cuáles son las inconvenientes  que sufren las diferentes etapas de los proyectos 
de inversión social, desde su inicio hasta su liquidación.
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Objetivo:
Conocer cuáles son los principales inconvenientes o atrasos que sufren las diferentes 
etapas de los proyectos de inversión social.
Tabla.4.1.9
Respuesta Frecuencia porcentaje
Si 14 86%
No 2 14%
Total 16 100%
Grafico de la pregunta numero 8.
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Análisis:
Un 86% de las alcaldias encuestadas conoce muy bien los problemas o inconvenientes 
que sufren los proyectos en cada una de su etapa, por el contrario el 14% de las 
municipalidades no identifican tales problemas o desconocen de ellos.
Tabla. 4.1.10
Inconvenientes Frecuencia Porcentaje 
Orden de cambio 7 43%
Cuestiones climáticas 5 31%
Incremento de precios 2 13%
Falta de cooperación de la 
comunidad
2 13%
Total 16 100%
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Grafico de la pregunta numero 8.
Análisis:
En la mayoria de las alcaldias los principales inconvenientes se da por la orden de 
cambio, por el hecho de que durante la realizacion de proyectos se ven afectados por 
factores como el clima, incremento de precios y de igual forma la falta de cooperacion 
de la comunidad.
Pregunta No. 9
¿Conoce  las exigencias técnicas o legales establecidas por el control interno contable 
para la ejecución  y liquidación de proyectos?
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Objetivo:
Identificar si conocen la normativa técnica y legal que deben aplicar en el control interno 
contable en los proyectos de inversión social.
Tabla. 4.1.11
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 9 57%
No 7 43%
Total 16 100%
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Gráfico de la pregunta numero 9.
Análisis:
De acuerdo el 57% de las municipalidades conocen las exigencias tecnicas y legales 
establecidas por el control interno contable para la liquidacion y ejecucion de proyectos 
de inversión social, no obstante el 43% desconoce estas exigencias.
Pregunta No. 10
¿Conoce  el tratamiento contable para el registro y liquidación de los proyectos de 
inversión social?
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Objetivo:
Verificar si en la unidad responsable de la liquidación de los proyectos  conocen el 
tratamiento contable específico.
Tabla. 4.1.12
Respuesta Frecuencia porcentaje
Si 16 100%
No 0 0
Total 16 100%
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Gráfico de la pregunta numero 10.
Analisis:
Según los resultados obtenidos todas las alcaldias conocen el tratamiento contable para 
el registro y liquidacion de los proyectos de inversion social.
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Pregunta No. 11
¿Cuál es la unidad  responsable de aplicar al control interno  contable de los proyectos 
de inversión social?
Objetivo:
Conocer  cuál es la unidad  responsable de aplicar el control interno contable de los 
proyectos.
Tabla. 4.1.13
Nombre de Departamento Frecuencia Porcentaje
Unidad de Contabilidad Gubernamental 7 43%
Unidad de Control Interno 2 14%
UACI 7 43%
Totales 7 100%
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Grafico de la pregunta numero 11.
Analisis:
La unidad de contabilidad gubernamental y la UACIS son principales responsable de 
aplicar el control interno contable de los proyectos de inversion social, en algunas 
municipalidades existe la unidad de control interno la cual es la responsable de ejercer 
dicha funcion.
Pregunta No. 12
¿Se efectúan seguimientos y registros parciales por avances de los proyectos de 
Inversión Social?
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Objetivo:
Identificar si durante la ejecución de los proyectos se le da seguimiento y si se realizan 
registros parciales por avances.
Tabla. 4.1.14
Respuesta Frecuencia porcentaje
Si 14 88%
No 2 12%
Total 16 100%
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Gráfico de la pregunta número 12.
Analisis:
De acuerdo a la investigacion el 88% de las municipalidades, efectuan seguimientos y 
reguistros parciales por avance de los proyectos de inversion social y el 12% afirmaron 
lo contrario.
Pregunta No. 13
¿Existe Unidad responsable de la custodia de la información financiera de los proyectos 
de inversión social?
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Objetivo:
Conocer si existe unidad encargada de la salvaguarda de la información financiera de los 
proyectos de inversión social.
Tabla. 4.1.15
Respuesta Frecuencia porcentaje
Si 16 100%
No 0 0%
Total 16 100%
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Gráfico de la pregunta número 14.
Analisis:
En su totalidad las municipalidades cuentan con una unidad responsable de la custodia 
de la informacion financiera.
Pregunta No. 14
¿Existen procedimientos de Control Interno para archivar las carpetas técnicas de cada 
uno de los proyectos según el tipo de financiamiento?
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Objetivo:
Saber si existen procedimientos establecidos para registrar las carpetas técnicas de cada 
uno de los proyectos. 
Tabla.4.1.16
Respuesta Frecuencia porcentaje
Si 16 100%
No 0 0%
Total 16 100%
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Gráfico de la pregunta numero 14.
Análisis:
Todas las alcaldias en estudio manifestaron que cuentan con procedimiento de control 
interno para archivar las carpetas tecnicas para cada uno de los proyectos, tales como, 
Matriz de proyectos, expediente del proyecto, manual de procedimientos, por fuentes del 
recurso, por la salvaguarda.
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Pregunta No. 15
¿El Control Interno contempla el cumplimiento respectivo del índice de cada una de las 
carpetas técnicas?
Objetivo:
Conocer si el control interno verifica el cumplimiento respectivo de cada una de las 
carpetas técnicas. 
Tabla. 4.1.17
Respuesta Frecuencia porcentaje
Si 11 69%
No 5 31%
Total 16 100%
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Gráfica de la pregunta numero 15.
Analisis:
Segun la investigacion muestra una cantidad de alcaldias que cuentan con un indice 
establecido pero  en pocos sentidos se sigue con el orden cronologico y logico de cada 
uno de los diferentes tipos de proyectos.
Pregunta No. 16
¿Se cuenta con un libro auxiliar o documentación por cada uno de los proyectos de 
inversión social?
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Objetivo:
Saber si se  cuenta con libro auxiliar por cada uno de los proyectos de inversión social.
Tabla.4.1.18
Respuesta Frecuencia porcentaje
Si 11 69%
No 5 31%
Total 16 100%
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Grafica de la pregunta numero 16.
Analisis:
El 69% de las alcaldias encuestadas, utilizan documentacion auxiliar,para cada uno de 
los proyectos, como lo es el libro Banco Caja que funciona como una conciliacion 
Bancaria, el resto que esta representado por 31% , expreso que no contaban con libros o 
documentacion auxiliar.
101
Pregunta No. 17
¿Considera necesario la elaboración de una guía de control interno contable escrita que 
defina cuales son los procedimientos a seguir en el control de los proyectos de inversión 
social?
Objetivo:
Conocer la necesidad de la elaboración de una guía de control interno contable que 
defina los procedimientos a seguir en cada uno de los proyectos de inversión social.
Tabla.4.1.19
Respuesta Frecuencia porcentaje
Si 16 100%
No 0 0%
Total 16 100%
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Grafico de la pregunta numero 17.
Análisis:
El total de las alcaldias encuestadas concuerdan que es de gran importancia contar con 
una guia de control interno contable, que defina cuales son los procedimientos a seguir 
en cada una de las etapas de los proyectos de inversion social que les garantice la 
confiabilidad de la informacion financiera.
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Pregunta No. 18
¿Qué problemas considera usted que juegan un papel importante en dificultar el registro 
adecuado de los proyectos de inversión social?
Objetivo:
Conocer cuáles son los principales factores que dificultan el registro adecuado de los 
proyectos de inversión social. 
Tabla. 4.1.20
Factores Frecuencia porcentaje
La pericia correspondiente por parte de los 
encargados 
2 13%
Por falta de comunicación de los 
responsables
4 25%
Por falta de un guía de control por cada 
procedimiento
6 37%
Por atrasos de la ejecución de los 
proyectos 
4 25%
Totales 16 100%
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Gráfico de la pregunta número 18.
Análisis:
Según la investigación realizada a las municipalidades, la principal causa que dificulta el 
registro adecuado de los proyectos de inversión social se debe a la falta de una guía de 
control por cada procedimiento, otras razones serian la falta de comunicación de los 
responsables y los atrasos en la ejecución de los proyectos; final mente afecta también la 
pericia correspondiente por parte de los encargados de los mismos.
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Pregunta No. 19
¿La municipalidad cuenta con una unidad de proyectos?
Objetivo:
Saber si la municipalidad cuenta con una unidad de proyectos independiente.
Tabla. 4.1.21
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 7 44%
No 9 56%
Total 16 100%
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Gráfico de la pregunta número 19.
Análisis:
El 56% de las alcaldias encuestadas revelaron la falta de una unidad de proyectos de 
inversion social y el 44% porciento restante aseguro contar con esta.
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Pregunta No. 20
¿Cuenta la unidad de proyectos con una guía metodológica propia para el control interno 
contable de cada uno de los proyectos?
Objetivos:
Saber si la unidad de proyectos cuenta con una guía metodológica propia para el control 
interno contable para los proyectos de inversión social.
Tabla. 4.1.22
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 9 56%
No 7 44%
Total 16 100%
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Gráfico de la pregunta número 20.
Análisis:
Para las municipalidades que si cuentan con las unidades de proyecto se ha confirmado 
que un 56% afirma que se cuenta con una guía metodológica propia para el control 
interno contable para cada una de los proyectos, y el resto lógicamente no cuenta con 
esta herramienta.
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Pregunta No. 21
¿Considera usted que la utilización de una metodología facilitaría y simplificaría el 
desarrollo de un adecuado control interno contable?
Objetivo:
Saber si la utilización de una guía metodológica facilitaría y simplificaría el desarrollo 
de un adecuado control interno contable.
Tabla. 4.1.23
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 16 100%
No 0 0%
Total 16 100%
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Gráfico de la pregunta número 21.
Análisis:
El 100% de las alcaldías encuestadas concuerdan en que es de suma importancia en 
contar con una guía detallada paso a paso siguiendo un orden cronológico y lógico, para 
la ejecución de proyectos de inversión social.
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4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
4.2.1 Conclusiones.
4.2.1.1 Control Interno contable.
 Según la investigación se identificó, que las municipalidades encuestadas en su 
mayoría no cuenta con un departamento de control interno contable, aunque estas 
adjudican dicha función a otras unidades similares como lo es el departamento de 
Auditoria interna o  Unidad de Contabilidad Gubernamental. La UACIS es una 
de las unidades encargada en la aplicación de esta, en la mayoría de las alcaldías 
que no cuentan con esta unidad específica.
4.2.1.2 Proyectos de Inversión Social.
 En el desarrollo de la investigación, pudimos indagar sobre los diversos 
inconvenientes que sufren en cada etapa de los proyectos desde el inicio hasta su 
liquidación, tales como los fenómenos   climatológicos, por la falta de 
cooperación de la comunidad cuando se resisten al cambio, a raíz de estos 
inconvenientes surgen las orden de cambio, afectando la ejecución de los 
proyectos y a la alcaldía ya que surgen modificaciones presupuestarias.
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4.2.1.3 Custodia de la Información Financiera de los proyectos de Inversión Social.
 Se identificó que las municipalidades casi en su totalidad, manejan la 
información de cada proyecto separada en estantes, por cada tipo de 
financiamientos de cada proyecto; siendo el encargado de la documentación de 
las carpetas por el personal de la UACIS. También se constató que parte de la 
información de los proyectos es manejada en medios magnéticos y otra los 
mantienen plasmados en papelería dificultando la salvaguarda de la misma.
4.2.1.4   Guía de Control Interno contable de los proyectos de Inversión Social.
 Según la investigación se constató, que ninguna de las municipalidades cuenta 
con un instrumento sistemático, que les proporcione lineamientos a seguir 
durante la ejecución de los proyectos, en el ámbito de la ubicación u orden que 
deben de llevar en las carpetas técnicas, siguiendo el índice establecido por las 
exigencias legales.
4.2.2 Recomendaciones.
A través de la investigación, se concuerda presentar  las recomendaciones a los 
encargados de la ejecución de proyectos de inversión social, mediante la guía propuesta 
en el Capítulo V de esta tesis.
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4.2.2.1 A los responsables de ejecutar el Control Interno Contable.
 Se recomienda la creación de una unidad de Control Interno Contable, la cual 
deberá estar capacitada con una educación continuada, en las áreas 
correspondientes en la aplicación de controles en la documentación de respaldo 
de cada etapa de los proyectos,  la cual velara por la salvaguarda de la 
información y de ser los vigilantes principales de que se cumplan todo los 
requisitos. Esta Unidad debe de gozar de independencia mental y laborar para 
garantizar la calidad de su desempeño.
4.2.2.2 Problemas en los Proyectos de Inversión Social.
 Se recomienda, establecer una política de cumplimiento para que todos los 
hechos transaccionales u operaciones sean informados, a los encargados del 
registro de cada evento que surja durante la ejecución de los proyectos.
 Socializar a los miembros de cada Unidad en especial, la encargada de Tesorería, 
Contabilidad Gubernamental, UACIS y la encargada de los proyectos si 
existiera, para que la información de todos los hechos financieros y de 
transacciones de cada uno de los proyectos.
 Dar a conocer a los encargados de las Unidades responsables de los proyectos en 
su totalidad, los beneficios del uso y aplicación del control interno contable, en 
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cuanto al orden lógico y cronológico que deben de  presentarse cada una de las 
carpetas técnicas.
 Determinar la documentación fuente necesarias para realizar una adecuada, 
identificación de los hechos, transaccionales  u operacionales por cada una de las 
formas de financiamientos de los proyectos según normativa legal.
 Hacer verificaciones periódicas para comprobar que los registros contables, se 
efectúen libres de sesgo o atrasos y con cantidades ficticias, utilizando las 
comparaciones de la documentación de cada hecho económico.
4.2.2.3 Custodia de la Información Financiera de los Proyectos de Inversión Social.
 Se recomienda que los encargados de la información financiera de los proyectos, 
tomen en cuenta las medidas necesarias con respecto a cuidar de forma celosa 
cada uno de los documentos, adjudicándole esta responsabilidad a la persona más 
idónea con independencia mental en cuanto al cuido de alguna alteración o sesgo 
por parte de otras personas, usando medidas de control tales como estantes con 
sus respectivas llaves que solo el responsable podrá tener.
 Realizar conciliaciones de saldos entre los procesos que interactúan en la gestión 
del financiamiento, con el apoyo de los responsables de los registros de cada 
proyecto.
CAPITULO V
PROPUESTA
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CAPITULO V
PROPUESTA
“ELABORACIÓN DE   UNA GUÍA DE  CONTROL INTERNO CONTABLE 
PARA GARANTIZAR LA  CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA REFERENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 
EN LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
CASO PRÁCTICO EN CHIRILAGUA”.
La ausencia de un control interno contable, que garantice la confiabilidad de la 
información financiera, de cada uno de los proyectos de inversión social, es la causa  
más usual  para que diversas Fuentes potencial de financiamiento, tanto nacional como  
la cooperación internacional difieran o descarten muchas de las solicitudes presentadas 
por gobiernos locales, con las consecuencias de impedir el desarrollo de nuestros 
pueblos en vías de desarrollo, dándose el fenómeno de la malversación de fondos por
parte de las unidades competentes de la ejecución de los proyectos y de la unidad 
responsable de la salvaguarda de la información contable de estos.
La guía de control interno contable tiene como objetivo, un exhaustivo lineamiento que 
deben de contener todo el proceso legal y técnico debido para la administración de cada 
uno de los proyectos, esta ayudara al señor alcalde y su consejo, a identificar el debido 
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proceso con transparencia minimizando el riesgo de malversación de fondo logrando un 
mayor rendimiento de los fondos públicos, adjudicados al desarrollo de la comunidad.
Para lograr este objetivo se ha introducido en la guía, las diferentes etapas de los 
proyectos a seguir para realizarlos, y comprende desde la carta de oferta- producto que 
es propuesta para la licitación en cuanto a los q se encargaran de desarrollar la obra, 
como para arquitectos e ingenieros por medio de los requerimientos establecidos por la 
ley LACAP y otras.
Este documento comprende además una guía ejemplificada con un proyecto real 
ejecutado por la municipalidad de Chirilagua, la cual nos permitirá a los responsables de 
esta investigación científica, demostrar la relevancia y resultado de la aplicación  de una 
guía sistemática  de control interno contable, facilitando el desarrollo de la comunidad 
mediante el debido uso de las técnicas de control.
Así se espera que esta guía sea de gran utilidad para los responsables del desarrollo de 
nuestros pueblos en villa de desarrollo, de igual forma beneficiar a los habitantes de las 
comunidades que exigen el desarrollo de su habita y por lo tanto que han depositado la 
confianza en la administración política de cada pueblo.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.
Objetivo de la guía.
Que el Alcalde y su Consejo Municipal utilicen y apliquen la guía de control interno 
contable para garantizar la  confiabilidad de la Información Financiera referente a los 
Proyectos de Inversión Social en las Municipalidades para el buen uso de los fondos 
destinados para el desarrollo de la comunidad.
5.1. INDICE PARA PROYECTOS REAILZADOS POR ADMINISTRACION
5.1.1 Aspectos Generales de los Proyectos
 Acuerdo Municipal o Priorización del Proyecto
 Descripción del Proyecto
 Objetivos del Proyecto
 Contratación del Formulador (Según el monto)
 Formulación de la Carpeta Técnica
 Elaboración de Bases de Licitación
 Publicación 
 Ventas de Bases
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 Apertura de Oferta
 Evaluación de la Oferta
 Adjudicación 
 Contratación de Realizador
 Contratación del Supervisor
 Otros 
5.1.2 Ejecución del Proyecto
 Orden de Inicio para el realizador
 Orden de Inicio para el Supervisor
 Informe sobre el avance de la obra
 Control de Costos Aporte Municipal
 Control  de Costos Aporte Comunidad 
 Costos Consolidados
 Resumen de Pagos
5.1.3 Liquidación del Proyecto
 Verificación de la Obras
 Recepción Provisional de la obra
 Fianza de Buena Obra
 Acta de Recepción Final de la Obra
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 Redención de Garantía 
 Realizar la Liquidación 
5.1.1 Aspectos Generales de los Proyectos
5.1.1.1 Acuerdo Municipal o Priorización del Proyecto
En esta etapa del proyecto se identifican las necesidades y se visualiza la oportunidad de 
inversión de los recursos económicos con que cuenta la municipalidad para realizar 
proyectos de inversión social en el municipio.
Una vez identificada las necesidades insatisfechas se procede a priorizar los proyectos 
para tomar una decisión de inversión mediante acuerdo municipal.
5.1.1.2 Descripción del Proyecto
En esta sección se debe describir de manera general, en que consiste el proyecto, de 
acuerdo al tipo de que se trata por ejemplo: La reparación de una calle,  se tiene que 
describir en dos instancias; nombre,  reparación de la calle que conduce de cantón san 
pedro hasta cantón  de chilanguera, descripción, pavimentación con asfalto, la longitud 
es cinco kilómetros, la cual unirá ambos cantones en el Municipio de Chirilagua en 
departamento de San Miguel.
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5.1.1.3 Objetivos del Proyecto
Los objetivos deben expresar claramente lo que se desea alcanzar con la ejecución del 
proyecto,  que constituyen su razón de ser,  en la medida que se basan en las necesidades 
que se pretende satisfacer con él y deben ser, por esa razón, es el punto principal de la 
atención del  que formule el  proyecto.
Al redactar los objetivos de un proyecto se debe considerar al menos los siguientes 
criterios:
Los objetivos de un proyecto deben ser congruentes con los objetivos de desarrollo 
global y estar dentro del contexto de las políticas de inversión social de la 
municipalidad.
Deben formularse con un lenguaje claro y de manera que sea comprensible para todas 
las personas, grupos y organizaciones relacionadas con los proyectos. 
Deben buscar soluciones que puedan ser alcanzadas con la utilización de los recursos 
disponibles.
5.1.1.4 Contratación del Formulador para la Carpeta Técnica 
La contratación de servicios para la realización de la carpeta técnica de deber hacer 
tomando en cuenta  lo establecido en la LACAP
Para proceder a la contratación de consultores según el artículo 41 de la Ley de 
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Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la celebración de los 
contratos puede realizarse de la siguiente:
 Licitación o Concurso Público,
 Libre Gestión,
 Contratación Directa y,
 Mercado   Bursátil.
Licitación Pública: por un monto superior  al equivalente de doscientos (200) salarios 
mínimos urbanos.
Licitación Pública por Invitación: desde el equivalente de ochenta (80) salarios mínimos 
urbanos.
Libre Gestión: por un monto inferior al equivalente de ochenta salarios mínimos 
urbanos, realizando comparación de calidad de precios, el cual debe contener un mínimo 
de tres ofertantes. No será necesario este requisito cuando la contratación no exceda del 
equivalente de diez (10)  salarios mínimos urbanos, cuando se tratare de ofertante único 
para lo cual se debe emitir una resolución razonada y,
En la contratación Directa no habrá límite en los montos por lo extraordinario de las 
causas que la motiven.
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5.1.1.5 Formulación  de la Carpeta Técnica del Proyecto
La capeta Técnica debe contener como mínimo:
Información general sobre el sub proyecto
 Datos Básicos 
 Nombre del proyecto
 Tipología del Proyecto
 Lugar de ejecución del proyecto
 Características del Problema (técnicos)
 Diagnóstico del Problema.
 Que se ha hecho para afrontar el problema.
 Quienes le han apoyado (instituciones).
 Como está organizada y que nivel de concientización  tiene la población para 
afrontar la situación.
 En qué medida el proyecto resolverá el problema.
 Descripción del Proyecto
 Explicar brevemente el proyecto y en qué consiste.
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 Beneficiarios 
 Población total
 Beneficiarios directos
 Modalidad de la ejecución 
 Posible impacto ambiental y medidas de conservación 
Antecedentes 
 En esta sección de describe brevemente los antecedentes del problema 
Pre factibilidad/ perfil del sub proyecto 
Diagnostico Socio económico 
 Censo Familiar
 Listado de familias beneficiadas 
 Índice de crecimiento poblacional % anual
 Futura población beneficiada al final del periodo  del diseño del  proyecto
 Servicios básicos existentes
 Actividad económica de la zona 
 Actividad socio-económica principales de la población beneficiadas
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 Nivel de ingresos de la zona
 Nivel de ingresos de las comunidades
Ingeniería del Sub proyecto
 Descripción del Sub proyecto
 Presupuesto Componente 
 Plan de Oferta
 Presupuesto Oficial
 Aporte de la Alcaldía Municipal
 Aporte de la Comunidad
 Presupuesto de Operación y Mantenimiento
 Estudio Impacto Ambiental 
 Presupuesto de Supervisión 
Aspectos Comunitarios del Sub proyecto
 Ratificación de priorización del sub proyecto
 Acta de formación de comité de proyecto
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Anexos.
5.1.1.6 Elaboración De La Base De Licitación 
Habiéndose elaborado la carpeta técnica del sub proyecto se procede a elaborar las Bases 
de Licitación.
Previo a toda licitación o todo concurso, deberán elaborarse las bases correspondientes, 
las que sin perjuicio de las Leyes o Reglamentos aplicables, constituyen el instrumento
particular que regulará a la contratación específica. Las bases deberán redactarse en 
forma clara y precisa a fin de que los interesados conozcan en detalle el objeto de las 
obligaciones contractuales, los requerimientos y las especificaciones de las mismas para 
que las ofertas comprendan todos los aspectos y armonicen con ellas y sean presentadas 
en igualdad de condiciones. 
Las bases de licitación o de concurso se regirán por los modelos y documentos guías 
emitidos por la UNAC, sin perjuicio de las particularidades y requerimientos especiales 
en cada caso. 
Contenido Mínimo De Las Bases 
Las bases de licitación o de concurso contendrán por lo menos las indicaciones 
siguientes: 
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a) Un encabezado conteniendo la identificación de la institución contratante, indicación 
de la UACI que aplicará el procedimiento, la forma y número de la licitación o del 
concurso, la clase de contrato y una breve descripción del objeto contractual; 
b) Que las ofertas se presenten en castellano o traducidas al mismo idioma, debidamente 
autenticadas por las autoridades correspondientes e indicarán la posibilidad de exigirse 
información complementaria a la oferta, en otros idiomas y los casos en los que se 
requerirá traducción; 
c) Los requerimientos que deberán cumplir los ofertantes para participar, indicando los 
documentos probatorios que deberán acompañar con la oferta; 
d) Cuando proceda, se solicitará el uso de la Apostilla para las contrataciones 
internacionales, en los términos que establezcan los tratados suscritos por El Salvador; 
e) Cuando corresponda, la previsión de presentar ofertas distintas con opciones y 
variantes; 
f) La cantidad, especificaciones o características técnicas de las adquisiciones de las 
obras, bienes o servicios, sin hacer referencia en su caso a marcas de fábrica, números de 
catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante; 
g) La determinación de los precios unitarios por rubro y los precios totales; 
h) La oferta del precio o valor en moneda nacional, o alternativamente en moneda 
extranjera de conformidad con lo establecido en Convenios Internacionales; 
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i) Las cotizaciones de las ofertas, en su caso, se harán con base a los Términos de 
Comercio Internacional INCOTERMS, vigentes; 
j) El lugar y plazo de entrega de la obra, de los bienes, o de la prestación del servicio, al 
que se refiera el contrato; 
k) El lugar de presentación de ofertas y el día y hora en que terminará el plazo para 
presentarlas, así como el lugar, día y hora en que se procederá a su apertura. El plazo 
para presentarlas deberá ser razonable y establecerse, tomando en cuenta la complejidad 
de la obra, bien o servicio, pero en ningún caso podrá ser menor de 10 días hábiles. 
l) El plazo en el que después de la apertura de ofertas se producirá la adjudicación, el 
cual no podrá ser superior a 90 días en los casos de licitación o de concurso; 
m) El período de vigencia de la oferta; 
n) El plazo de la adjudicación e indicación de la posibilidad de su prórroga y de 
declararse desierta, y el plazo dentro del cual debe firmarse el contrato; 
o) El tipo, plazo, origen, momento de presentación y monto de las garantías o de los 
seguros que deben rendirse y cualquier otro requisito según el caso; 
p) El porcentaje de anticipo y procedimiento para otorgarlo; 
q) La necesidad de presentación de muestras o catálogos, según el caso; 
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r) El sistema de evaluación de las ofertas, con porcentajes asignados a cada factor sujeto 
a evaluación. El sistema de evaluación indicará la calificación mínima que debe obtener 
la oferta técnica y la capacidad financiera del proponente, como condición previa para la 
consideración de la propuesta económica; 
s) Plazos y forma de pago; 
t) Declaración jurada del ofertante sobre la veracidad de la información proporcionada; 
u) Causales de suspensión del contrato de obra; y, 
v) Los errores u omisiones subsanables si lo hubieren. 
w) Deberán presentar las solvencias de pago extendidas por el Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social y por las respectivas Administradoras de Fondos de Pensiones, de las 
cotizaciones correspondientes, por lo menos, a los treinta días anteriores a aquel en el 
que se presente la oferta. 
Ver Anexo No. 1 (Bases de Licitación)
5.1.1.7 Publicación 
En las licitaciones y concursos nacionales, la convocatoria se efectuará en forma notoria 
y destacada, en los medios de prensa escrita de circulación de la República, en los que se 
indicarán las obras, bienes o servicios a contratar, el lugar donde los interesados pueden 
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retirar los documentos de información pertinentes y los derechos a pagar por las bases, el 
plazo para recibir ofertas y para la apertura de las mismas. 
Además, podrá utilizarse cualquier medio tecnológico que garantice la certeza de la 
recepción y el contenido del mensaje. 
Ver Anexo No.2 (Publicación en los periódicos)
5.1.1.8 Venta De Bases
Cualquier interesado podrá solicitar y retirar en el plazo establecido, las bases de 
licitación o de concurso. Los derechos a cobrar incluirán los gastos por la reproducción 
de las mismas, de los planos y algún otro costo que se pueda establecer. Este pago se 
hará efectivo en las colecturías o tesorerías de cada uno de “las instituciones” que emitan 
las bases de licitación o de concurso, o en las instituciones financieras autorizadas para 
tal fin. Dicho pago no será reembolsable
Ver Anexo   No. 3  (Registro de Retiro de Bases)
5.1.1.9 Apertura de Oferta
En el acto de apertura pública, el representante de la UACI procederá a abrir los sobres 
en el lugar, día y hora indicados en las bases de licitación o de concurso, en presencia de 
los ofertantes que deseen asistir y cuyas ofertas hayan llegado a tiempo. Las ofertas 
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recibidas extemporáneamente y las que no presenten la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta, quedarán excluidas de pleno derecho. 
Concluida la apertura se levantará un acta en la que se hará constar las ofertas recibidas, 
las garantías, así como algún aspecto relevante de dicho acto. 
Acta de Apertura de Ofertas
En ________________________________________________________, a las 
________ horas del día _________ de _____________  dos mil _____.
Reunidos ___________________, ______________________, _______________ como 
representantes de la institución ____________________,  y como ofertantes 
____(Nombre)___, ____(Generales y calidad en que actúa)____, ___(Nombre) ____,  
_____(Generales y calidad en que actúa)____, ____(Nombre)___, ____(Generales y 
calidad en que actúa)____ con el propósito de proceder a la apertura de oferta, 
correspondiente a _____________________________________ N° 00/200_____, 
relativo a Suministro, consultoría o proyecto _____________________________, 
procediendo como está indicado en las bases de licitación o concurso, con los resultados 
siguientes:
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OFERTANTES PRESENTACION DE GARANTIA 
ESTABLECIDA EN BASES (MONTO 
FIJO)
Aspectos relevantes: 
_______________________________________________________
________________________________________________________
Y no habiendo más que hacer constar, firmamos
POR LA INSTITUCION:
F______________________________ F__________________________
(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
OFERTANTES:
F______________________________ F__________________________
(Nombre)      (Nombre)
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5.1.1.10 Evaluación de la Oferta
La Comisión de Evaluación de Ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos 
técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación 
establecidos en las bases de licitación o de concurso. 
En los contratos de consultoría la evaluación de los aspectos técnicos será la 
determinante. 
Si en la calificación de la oferta mejor evaluada, habiéndose cumplido con todas las 
especificaciones técnicas, existiere igual puntaje en precio y demás condiciones 
requeridas en las bases entre ofertas de bienes producidos en el país y de bienes 
producidos en el extranjero; se dará preferencia a la oferta nacional. Las disposiciones 
establecidas en los tratados o convenios internacionales en ésta materia, vigentes en El 
Salvador prevalecerán sobre lo aquí dispuesto
Ver Anexo No.4  (Evaluación de oferta)
Ver Anexo No. 5 (Acta de recomendación)
5.1.1.11 Adjudicación 
Concluida la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas elaborará 
un informe basado en los aspectos señalados en el artículo 55 de la LACAP, en el que 
hará al titular la recomendación que corresponda, ya sea para que acuerde la 
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adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 
calificadas, o para que declare desierta la licitación o el concurso. 
La recomendación a que se refiere este artículo, comprenderá la calificación de la oferta 
mejor evaluada para la adjudicación correspondiente. Asimismo, incluirá la calificación 
de aquellas otras que en defecto de la primera, representan opciones a tomarse en cuenta 
para su eventual adjudicación de acuerdo a las bases de licitación o de concurso. 
De toda recomendación se levantará un acta que deberá ser firmada por todos los 
miembros de la Comisión. Los que estuvieren en desacuerdo dejarán constancia 
razonada de su inconformidad en la misma acta. 
Si la autoridad competente para la adjudicación estuviere de acuerdo con la 
recomendación formulada por la Comisión de Evaluación de Ofertas, procederá a 
adjudicar la contratación de las obras, bienes o servicios de que se trate. La UACI dará a 
conocer el resultado mediante la Resolución de Adjudicación correspondiente. 
Cuando la autoridad competente no aceptare la recomendación de la oferta mejor 
evaluada, deberá consignar y razonar por escrito su decisión y podrá optar por alguna de 
las otras ofertas consignadas en la misma recomendación, o declarar desierta la licitación 
o el concurso. 
La resolución de adjudicación no estará en firme hasta transcurridos cinco días hábiles 
posteriores a su notificación, período dentro del cual se podrá interponer el recurso de 
revisión regulado por esta ley. 
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Ver Anexo No. 6 (Adjudicación).
Notificación A Los Participantes
Antes del vencimiento de las garantías de mantenimiento de ofertas, la institución por 
medio del Jefe de la UACI, notificará a todos los participantes, del resultado de la 
adjudicación de conformidad a lo establecido en la LACAP. 
La UACI además, deberá publicar por medios de prensa escrita de circulación de la 
República, los resultados de la adjudicación, pudiendo además utilizar cualquier medio 
tecnológico que garantice la certeza de la recepción del contenido del mensaje
ACTA DE NOTIFICACION
En _____________________________________, ubicado en 
______________________, a las ________ horas y ______ minutos del día 
______________ del mes de _______ de ___________, notifiqué a 
____________________________________entregándole copia textual del acto 
administrativo (resolución de adjudicación, adenda o enmienda, suspensión de la 
licitación o de concurso, multas por mora, etc.) _________________________ emitido a 
las _______ horas y ______ minutos del día ______________ del mes de _______ de 
___________, proveída por _________________________________; por medio de 
__________________________________________, quien es 
_______________________ de ______ años de edad, del domicilio de 
__________________________ y quien se identifica por medio de 
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__________________, No. _____________, quien se desempeña como 
______________________________ de ___________________________________; 
quien para constancia, firma conmigo.
____________________________ ___________________________
Nombre y Firma de quien entrega Nombre y Firma de quien recibe
5.1.1.12 Contratación del Realizador
Para la contratación del realizador se tomara en cuenta lo establecido en la LACAP, 
según el monto. Artículo 40.
Los montos para la aplicación de las formas de contratación serán los siguientes: 
a) Licitación pública: por un monto superior al equivalente de seiscientos treinticinco 
(635) salarios mínimos urbanos; 
c) Libre Gestión: por un monto inferior al equivalente a ochenta (80) salarios mínimos 
urbanos, realizando comparación de calidad y precios, el cual debe contener como 
mínimo tres ofertantes. No será necesario este requisito cuando la adquisición o 
contratación no exceda del equivalente a diez (10) salarios mínimos urbanos; y cuando 
se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para 
lo cual se debe emitir una resolución razonada; y, 
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d) En la Contratación Directa no habrá límite en los montos por lo extraordinario de las 
causas que la motiven.
Ver Anexo No. 7 (Formato de contrato para Realizador)
5.1.1.13 Contratación Del Supervisor
De igual manera que en la contratación del realizador, también en la contratación del 
supervisor se tomara en cuenta lo establecido en la LACAP, para las contrataciones de 
obras y  servicios. Articulo 40
Los montos para la aplicación de las formas de contratación serán los siguientes: 
a) Licitación pública: por un monto superior al equivalente de seiscientos treinticinco 
(635) salarios mínimos urbanos; 
b) Libre Gestión: por un monto inferior al equivalente a ochenta (80) salarios mínimos 
urbanos, realizando comparación de calidad y precios, el cual debe contener como 
mínimo tres ofertantes. No será necesario este requisito cuando la adquisición o 
contratación no exceda del equivalente a diez (10) salarios mínimos urbanos; y cuando 
se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para 
lo cual se debe emitir una resolución razonada; y,  
c) En la Contratación Directa no habrá límite en los montos por lo extraordinario de las 
causas que la motiven.
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Ver Anexo No. 8  (Formato de contrato de Supervisor)
5.1.1.14 Otros
GARANTÍAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR
Para proceder a las adquisiciones y contrataciones reguladas por esta Ley, las 
instituciones contratantes exigirán oportunamente según el caso, que los ofertantes o 
contratistas presenten las garantías para asegurar: 
a) El Mantenimiento de Oferta;   Ver Anexo No. 9
b) La Buena Inversión de Anticipo   Ver Anexo No. 10
c) El Cumplimiento de Contrato    Ver Anexo No. 11
d) La Buena Obra. ;   Ver Anexo No. 12
5.1.2 Ejecución del proyecto
5.1.2.1 Orden de Inicio Para el Realizador  del Proyecto
Una vez realizada la contratación del realizador, mediante Acuerdo Municipal se 
establece  la fecha de inicio de ejecución del proyecto para el realizador.
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ORDEN DE INICIO PARA REALIZADOR.
Municipalidad de XXX
Señores:
Realizador.
Presente.
En virtud de Acuerdo del Concejo Municipal de xxx, por este medio de la presente, se 
autoriza el inicio para la realización del proyecto:
Según el detalle:
Nombre del proyecto:
Ubicación
Fuente de financiamiento: 
                                                                                                                           
Esta orden de inicio  de construcción tendrá  vigencia a partir de xxx desde esa fecha 
cuenta con xxx, para la realización, por lo que la fecha de finalización del proyecto será  
el  día xxx
Lugar: 
Fecha: 
Atentamente,
_____________________________
Jefe de la UACI
139
5.1.2.2 Orden de Inicio para el Supervisor
Mediante Acuerdo Municipal  se establece la fecha de inicio para la supervisión  del 
proyecto.
ORDEN DE INICIO PARA SUPERVISOR.
Municipalidad de XXX
Señores:
Supervisor,
Presente.
En virtud de Acuerdo del Concejo Municipal de xxx, por este medio de la presente, se 
autoriza el inicio para de la supervisión del proyecto:
Según el detalle:
Nombre del proyecto:
Ubicación: 
Fuente de financiamiento:                                                                                                                    
Esta orden de inicio  de supervisión tendrá  vigencia a partir del xxx desde esa fecha 
cuenta con xxx, para la realización, por lo que la fecha de finalización del proyecto será  
el  día xxx
Lugar:                                        
Fecha: 
Atentamente,
_____________________________
Jefe de la UACI
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5.1.2.3 Informe  de Avance del  Proyecto
Durante la ejecución de proyecto de llevan controles  periódicos de los avances según lo 
estimado. El contratista quedará obligado a cumplir con la programación aprobada para 
la ejecución de la obra prevista, en las diferentes etapas del proyecto, las que una vez 
recibidas y aprobadas por el supervisor de la obra, procederá el respectivo pago.
Informe de Avance del Proyecto
Orden de 
Inicio 
Plazo de 
Ejecución 
Original
Acumulado Pendiente
Tiempo 
Transcurrido 
Fecha de 
Finalización % de 
Avance
Monto 
Ejecutado
% de 
Avance Monto 
1
5.1.2.4 Control de los Costos Directos e Indirectos del Proyecto 
Para determinar y controlar los costos reales incurridos, a fin de garantizar la 
confiabilidad de la información financiera en la ejecución de los proyectos se establecen 
mecanismos de control.
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Cuyas erogaciones deben estar totalmente documentadas con, facturas de compras, 
recibos, garantías y otros 
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5.1.2.4.1 Control de Costos Aporte de la Municipalidad
PROYECTO: 
PRESENTADO POR:
PARA: 
FECHA: 
NUMERO NUMERO TOTAL MONTO AMPLIACION ORDEN DE COSTO
No. DESCRIPCION  PARTIDA DE DE MATERIAL M. O. CIF COSTO COSTO ORIGINAL O CAMBIO SEGÚN DEL
DESEMBOLSO CHEQUE DIRECTO INDIRECTO DEL PROYECTO DISMINUCION ACUERDO No. PROYECTO
COSTO TOTAL
TODOS LOS NUMEROS EXPRESADOS QUE IMPLICAN CANTIDADES O PRECIOS DEBERAN SER CONSIGNADOS CON DOS DECIMALES.
CONTROL DE COSTO
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
COSTOS
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5.1.2.4.2 Control de Costos Aporte de la Comunidad
PROYECTO: 
PRESENTADO POR:
PARA: 
FECHA: 
NUMERO NUMERO TOTAL TOTAL MONTO AMPLIACION ORDEN DE COSTO
No. DESCRIPCION  PARTIDA DE DE COSTO COSTO ORIGINAL O CAMBIO SEGÚN DEL
DESEMBOLSO CHEQUE DIRECTO INDIRECTO DEL PROYECTO DISMINUCION ACUERDO No. PROYECTO
COSTO TOTAL
TODOS LOS NUMEROS EXPRESADOS QUE IMPLICAN CANTIDADES O PRECIOS DEBERAN SER CONSIGNADOS CON DOS DECIMALES.
COSTOS
CONTROL DE COSTO
APORTE DE LA COMUNIDAD
M. O.MATERIAL CIF
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5.1.2.4.3 Consolidado  de Costos  del  Proyecto     
PROYECTO: 
PRESENTADO POR: 
PARA: 
FECHA: 
MATERIALES M. O. C.I.F MATERIALES M.O C.I.F AUMENTO DISMINUCION
COSTO TOTAL $0.00
TODOS LOS NUMEROS EXPRESADOS QUE IMPLICAN CANTIDADES O PRECIOS DEBERAN SER CONSIGNADOS CON DOS DECIMALES.
DESCRIPCION  PARTIDANo.
COSTOS CONSOLIDADOS
CONTROL DE COSTO APORTE 
DE LA MUNICIPALIDADNUMERO DE 
DESEMBOLSO 
NUMERO DE 
CHEQUE
CONTROL DE COSTOS APORTE 
DE LA COMUNIDAD
TOTAL DE 
COSTOS 
DIRECTOS
TOTAL DE 
COSTOS 
INDIRECTOS 
MONTO 
ORIGINAL 
DEL 
PROYECTO
ORDENE DE CAMBIO ACTA DE 
ACUERDO 
No.
COSTO REAL 
DEL 
PROYECOTO
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5.1.2.5 Resumen de Pagos  
En el transcurso de la ejecución del proyecto se realizan desembolso según lo acordado en el  contrato y según a porcentajes 
realizados.
5.1.2.5.1 Pagos al Realizador  (Por Avances)
RESUMEN DE PAGOS AL RAELIZADOR
VALORES CONTRATADOS RETENCIONES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Descripción
Contrato 
Original
ORDENES DE CAMBIO
Estimaciones Garantía 10% Anticipo 30% Pago Liquido Fecha de Pago
AUMENTO DISMINUCION
Contrato
Anticipo
Estimación 1
Estimación 2
Estimación 3
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5.1.2.5.2 Pagos al Supervisor  (Por Avances)  
RESUMEN DE PAGOS AL SUPERVISOR
VALORES CONTRATADOS RETENCIONES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Descripción
Contrato 
Original
ORDENES DE CAMBIO
Estimaciones Garantía 10% Anticipo 30% Pago Liquido Fecha de Pago
AUMENTO DISMINUCION
Contrato
Anticipo
Estimación 1
Estimación 2
Estimación 3
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5.1.3 LIQUIDACION
5.1.3.1 Verificación Física de la Obra
Después de haber finalizado  la ejecución del proyecto se debe realizar la liquidación 
final haciendo una verificación física de la obra.
5.1.3.2 Recepción  Provisional de la  Obra
Terminada la obra y comprobado el cumplimiento de las especificaciones contenidas en 
el contrato, la institución contratante procederá a la recepción provisional, en un plazo 
no mayor de diez días hábiles, mediante acta de recepción.  Al acto concurrirán los 
supervisores y funcionarios designados de conformidad a las bases de licitación y 
cláusulas contractuales
Mediante Acuerdo Municipal se establece la recepción de la obra. 
5.1.3.3 Fianza de Buena Obra.
Garantía de Buena Obra, es la que se otorgará a favor de la institución contratante, para 
asegurar que el contratista responderá por las fallas y desperfectos que le sean 
imputables durante el período que se establezca en el contrato; el plazo de vigencia de la 
garantía se contará a partir de la recepción definitiva de la obra. Cuando sea procedente, 
ésta garantía deberá exigirse en la compra de bienes y suministros. 
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El porcentaje de la garantía será el 10% del monto final del contrato, su plazo y 
momento de presentación se establecerá en las bases de licitación, la que en ningún caso 
podrá ser menor de un año. 
El realizador deberá cumplir con la garantía de buena obra. Ver Anexo No. 12
5.1.3.4 Acta de Recepción Final de la Obra
Transcurrido el plazo máximo de sesenta días desde la recepción provisional sin que se 
hayan comprobado defectos o irregularidades en la obra, o subsanados que fueren éstos 
por el contratista, se procederá a la recepción definitiva por los funcionarios designados 
de acuerdo con las bases de licitación y cláusulas contractuales. 
5.1.3.5 Redención de Garantías 
Practicada la recepción definitiva de la obra, la institución contratante devolverá al 
contratista la garantía de cumplimiento de contrato, previa presentación de la garantía de 
buena obra. Cumplido el plazo de la garantía de buena obra se notificará al contratista la 
liquidación correspondiente y se devolverá la garantía. 
5.1.3.6 Efectuar Liquidación
Debe liquidarse la totalidad del costo del proyecto haciendo las deducciones 
correspondientes según el detalle de pagos parciales o estimaciones realizadas.
Informe de Liquidación Ver Anexo No. 13
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5.2 INDICE PARA PROYECTOS REALIZADOS POR LICITACION 
PÚBLICA
5.2.1 Aspectos Generales de los Proyectos
 Certificación del Acuerdo Municipal o Priorización del Proyecto
 Descripción del Proyecto
 Contratación del Formulador (Según el monto)
 Formulación de la Carpeta Técnica
 Elaboración de Bases de Licitación 
 Publicación 
 Venta de bases 
 Apertura de Oferta
 Evaluación de la Oferta 
 Adjudicación 
 Notificación 
 Contratación de Realizador
 Contratación del Supervisor
 Otros
5.2.2 Ejecución del Proyecto
 Orden de inicio para el Realizador
 Orden de inicio para el Supervisor
 Estimaciones 
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5.2.3   Liquidación del Proyecto 
 Verificación de la Obras
 Recepción Provisional de Obra
 Fianza de Buena Obra
 Acta de Recepción Final de la Obra
 Redención de Garantías 
 Efectuar la liquidación 
5.2.1 Aspectos Generales de los Proyectos
5.2.1.1 Acuerdo Municipal o Priorización del Proyecto
En esta etapa del proyecto se identifican las necesidades y se visualiza la oportunidad de 
inversión de los recursos económicos con que cuenta la municipalidad para realizar 
proyectos de inversión social en el municipio.
Una vez identificada las necesidades insatisfechas se procede a priorizar los proyectos 
para tomar una decisión de inversión mediante acuerdo municipal.
5.2.1.2 Descripción del Proyecto
En esta sección se debe describir de manera general, en que consiste el proyecto, de 
acuerdo al tipo de que se trata por ejemplo: La reparación de una calle,  se tiene que 
describir en dos instancias; nombre,  reparación de la calle que conduce de cantón san 
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pedro hasta cantón  de chilanguera, descripción, pavimentación con asfalto, la longitud 
es cinco kilómetros, la cual unirá ambos cantones en el Municipio de Chirilagua en 
departamento de San Miguel.
5.2.1.3 Objetivos del Proyecto
Los objetivos deben expresar claramente lo que se desea alcanzar con la ejecución del 
proyecto,  que constituyen su razón de ser,  en la medida que se basan en las necesidades 
que se pretende satisfacer con él y deben ser, por esa razón, es el punto principal de la 
atención del  que formule el  proyecto.
Al redactar los objetivos de un proyecto se debe considerar al menos los siguientes 
criterios:
Los objetivos de un proyecto deben ser congruentes con los objetivos de desarrollo 
global y estar dentro del contexto de las políticas de inversión social de la 
municipalidad.
Deben formularse con un lenguaje claro y de manera que sea comprensible para todas 
las personas, grupos y organizaciones relacionadas con los proyectos. 
Deben buscar soluciones que puedan ser alcanzadas con la utilización de los recursos 
disponibles.
5.2.1.4 Contratación del Formulador para la Carpeta
La contratación de servicios para la realización de la carpeta técnica de deber hacer 
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tomando en cuenta  lo establecido en la LACAP
Para proceder a la contratación de consultores según el artículo 41 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la celebración de los 
contratos puede realizarse de la siguiente:
 Licitación o Concurso Público,
 Libre Gestión,
 Contratación Directa y,
 Mercado   Bursátil.
Licitación Pública: por un monto superior  al equivalente de doscientos (200) salarios 
mínimos urbanos.
Licitación Pública por Invitación: desde el equivalente de ochenta (80) salarios mínimos 
urbanos.
Libre Gestión: por un monto inferior al equivalente de ochenta salarios mínimos 
urbanos, realizando comparación de calidad de precios, el cual debe contener un mínimo 
de tres ofertantes. No será necesario este requisito cuando la contratación no exceda del 
equivalente de diez (10)  salarios mínimos urbanos, cuando se tratare de ofertante único 
para lo cual se debe emitir una resolución razonada y,
En la contratación Directa no habrá límite en los montos por lo extraordinario de las 
causas que la motiven.
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5.2.1.5 Carpeta Técnica del Proyecto
La capeta Técnica debe contener como mínimo:
Información general sobre el sub proyecto
 Datos Básicos 
 Nombre del proyecto
 Tipología del Proyecto
 Lugar de ejecución del proyecto
 Características del Problema (técnicos)
 Diagnóstico del Problema.
 Que se ha hecho para afrontar el problema.
 Quienes le han apoyado (instituciones).
 Como está organizada y que nivel de concientización  tiene la población para 
afrontar la situación.
 En qué medida el proyecto resolverá el problema.
 Descripción del Proyecto
 Explicar brevemente el proyecto y en qué consiste.
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 Beneficiarios 
 Población total
 Beneficiarios directos
 Modalidad de la ejecución 
 Posible impacto ambiental y medidas de conservación 
Antecedentes 
 En esta sección de describe brevemente los antecedentes del problema 
Pre factibilidad/ perfil del sub proyecto 
Diagnostico Socio económico 
 Censo Familiar
 Listado de familias beneficiadas 
 Índice de crecimiento poblacional % anual
 Futura población beneficiada al final del periodo  del diseño del  proyecto
 Servicios básicos existentes
 Actividad económica de la zona 
 Actividad socio-económica principales de la población beneficiadas
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 Nivel de ingresos de la zona
 Nivel de ingresos de las comunidades
Ingeniería del Sub proyecto
 Descripción del Sub proyecto
 Presupuesto Componente 
 Plan de Oferta
 Presupuesto Oficial
 Aporte de la Alcaldía Municipal
 Aporte de la Comunidad
 Presupuesto de Operación y Mantenimiento
 Estudio Impacto Ambiental 
 Presupuesto de Supervisión 
Aspectos Comunitarios del Sub proyecto
 Ratificación de priorización del sub proyecto
 Acta de formación de comité de proyecto
Anexos.
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5.2.1.6 Elaboración De La Base De Licitación 
Habiéndose elaborado la carpeta técnica del sub proyecto se procede a elaborar las Bases 
de Licitación.
Previo a toda licitación o todo concurso, deberán elaborarse las bases correspondientes, 
las que sin perjuicio de las Leyes o Reglamentos aplicables, constituyen el instrumento 
particular que regulará a la contratación específica. Las bases deberán redactarse en 
forma clara y precisa a fin de que los interesados conozcan en detalle el objeto de las 
obligaciones contractuales, los requerimientos y las especificaciones de las mismas para 
que las ofertas comprendan todos los aspectos y armonicen con ellas y sean presentadas 
en igualdad de condiciones. 
Las bases de licitación o de concurso se regirán por los modelos y documentos guías 
emitidos por la UNAC, sin perjuicio de las particularidades y requerimientos especiales 
en cada caso. 
Contenido Mínimo De Las Bases 
Las bases de licitación o de concurso contendrán por lo menos las indicaciones 
siguientes: 
a) Un encabezado conteniendo la identificación de la institución contratante, indicación 
de la UACI que aplicará el procedimiento, la forma y número de la licitación o del 
concurso, la clase de contrato y una breve descripción del objeto contractual; 
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b) Que las ofertas se presenten en castellano o traducidas al mismo idioma, debidamente 
autenticadas por las autoridades correspondientes e indicarán la posibilidad de exigirse 
información complementaria a la oferta, en otros idiomas y los casos en los que se 
requerirá traducción; 
c) Los requerimientos que deberán cumplir los ofertantes para participar, indicando los 
documentos probatorios que deberán acompañar con la oferta; 
d) Cuando proceda, se solicitará el uso de la Apostilla para las contrataciones 
internacionales, en los términos que establezcan los tratados suscritos por El Salvador; 
e) Cuando corresponda, la previsión de presentar ofertas distintas con opciones y 
variantes; 
f) La cantidad, especificaciones o características técnicas de las adquisiciones de las 
obras, bienes o servicios, sin hacer referencia en su caso a marcas de fábrica, números de 
catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante; 
g) La determinación de los precios unitarios por rubro y los precios totales; 
h) La oferta del precio o valor en moneda nacional, o alternativamente en moneda 
extranjera de conformidad con lo establecido en Convenios Internacionales; 
i) Las cotizaciones de las ofertas, en su caso, se harán con base a los Términos de 
Comercio Internacional INCOTERMS, vigentes; 
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j) El lugar y plazo de entrega de la obra, de los bienes, o de la prestación del servicio, al 
que se refiera el contrato; 
k) El lugar de presentación de ofertas y el día y hora en que terminará el plazo para 
presentarlas, así como el lugar, día y hora en que se procederá a su apertura. El plazo 
para presentarlas deberá ser razonable y establecerse, tomando en cuenta la complejidad 
de la obra, bien o servicio, pero en ningún caso podrá ser menor de 10 días hábiles. 
l) El plazo en el que después de la apertura de ofertas se producirá la adjudicación, el 
cual no podrá ser superior a 90 días en los casos de licitación o de concurso; 
m) El período de vigencia de la oferta; 
n) El plazo de la adjudicación e indicación de la posibilidad de su prórroga y de 
declararse desierta, y el plazo dentro del cual debe firmarse el contrato; 
o) El tipo, plazo, origen, momento de presentación y monto de las garantías o de los 
seguros que deben rendirse y cualquier otro requisito según el caso; 
p) El porcentaje de anticipo y procedimiento para otorgarlo; 
q) La necesidad de presentación de muestras o catálogos, según el caso; 
r) El sistema de evaluación de las ofertas, con porcentajes asignados a cada factor sujeto 
a evaluación. El sistema de evaluación indicará la calificación mínima que debe obtener 
la oferta técnica y la capacidad financiera del proponente, como condición previa para la 
consideración de la propuesta económica; 
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s) Plazos y forma de pago; 
t) Declaración jurada del ofertante sobre la veracidad de la información proporcionada; 
u) Causales de suspensión del contrato de obra; y, 
v) Los errores u omisiones subsanables si lo hubieren. 
w) Deberán presentar las solvencias de pago extendidas por el Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social y por las respectivas Administradoras de Fondos de Pensiones, de las 
cotizaciones correspondientes, por lo menos, a los treinta días anteriores a aquel en el 
que se presente la oferta. 
Ver Anexo No. 2 (Bases de Licitación)
5.2.1.7 Publicación 
En las licitaciones y concursos nacionales, la convocatoria se efectuará en forma notoria 
y destacada, en los medios de prensa escrita de circulación de la República, en los que se 
indicarán las obras, bienes o servicios a contratar, el lugar donde los interesados pueden 
retirar los documentos de información pertinentes y los derechos a pagar por las bases, el 
plazo para recibir ofertas y para la apertura de las mismas. 
Además, podrá utilizarse cualquier medio tecnológico que garantice la certeza de la 
recepción y el contenido del mensaje. 
Ver Anexo No.3 (Publicación en los periódicos)
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5.2.1.8 Venta De Bases
Cualquier interesado podrá solicitar y retirar en el plazo establecido, las bases de 
licitación o de concurso. Los derechos a cobrar incluirán los gastos por la reproducción 
de las mismas, de los planos y algún otro costo que se pueda establecer. Este pago se 
hará efectivo en las colecturías o tesorerías de cada uno de “las instituciones” que emitan 
las bases de licitación o de concurso, o en las instituciones financieras autorizadas para 
tal fin. Dicho pago no será reembolsable
Ver Anexo   No. 4  (Registro de Retiro de Bases)
5.2.1.9 Apertura De Oferta
En el acto de apertura pública, el representante de la UACI procederá a abrir los sobres 
en el lugar, día y hora indicados en las bases de licitación o de concurso, en presencia de 
los ofertantes que deseen asistir y cuyas ofertas hayan llegado a tiempo. Las ofertas 
recibidas extemporáneamente y las que no presenten la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta, quedarán excluidas de pleno derecho. 
Concluida la apertura se levantará un acta en la que se hará constar las ofertas recibidas, 
las garantías, así como algún aspecto relevante de dicho acto. 
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Acta de Apertura de Ofertas
En ________________________________________________________, a las 
________ horas del día _________ de _____________  dos mil _____.
Reunidos ___________________, ______________________, _______________ como
representantes de la institución ____________________,  y como ofertantes 
____(Nombre)___, ____(Generales y calidad en que actúa)____, ___(Nombre) ____,  
_____(Generales y calidad en que actúa)____, ____(Nombre)___, ____(Generales y 
calidad en que actúa)____ con el propósito de proceder a la apertura de oferta, 
correspondiente a _____________________________________ N° 00/200_____, 
relativo a Suministro, consultoría o proyecto _____________________________, 
procediendo como está indicado en las bases de licitación o concurso, con los resultados 
siguientes:
OFERTANTES PRESENTACION DE GARANTIA 
ESTABLECIDA EN BASES (MONTO 
FIJO)
Aspectos relevantes: 
______________________________________________________
______________________________________________________
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Y no habiendo más que hacer constar, firmamos
POR LA INSTITUCION:
F______________________________ F__________________________
(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
F______________________________ F__________________________
(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
OFERTANTES:
F______________________________ F__________________________
(Nombre)      (Nombre)
F______________________________ F__________________________
(Nombre)      (Nombre)
5.2.1.10 Evaluación De La Oferta
La Comisión de Evaluación de Ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos 
técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación 
establecidos en las bases de licitación o de concurso. 
En los contratos de consultoría la evaluación de los aspectos técnicos será la 
determinante. 
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Si en la calificación de la oferta mejor evaluada, habiéndose cumplido con todas las 
especificaciones técnicas, existiere igual puntaje en precio y demás condiciones 
requeridas en las bases entre ofertas de bienes producidos en el país y de bienes 
producidos en el extranjero; se dará preferencia a la oferta nacional. Las disposiciones 
establecidas en los tratados o convenios internacionales en ésta materia, vigentes en El 
Salvador prevalecerán sobre lo aquí dispuesto
Ver Anexo No.5  (Evaluación de oferta)
Ver Anexo No. 6 (Acta de recomendación)
5.2.1.11 Adjudicación 
Concluida la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas elaborará 
un informe basado en los aspectos señalados en el artículo 55 de la LACAP, en el que 
hará al titular la recomendación que corresponda, ya sea para que acuerde la 
adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 
calificadas, o para que declare desierta la licitación o el concurso. 
La recomendación a que se refiere este artículo, comprenderá la calificación de la oferta 
mejor evaluada para la adjudicación correspondiente. Asimismo, incluirá la calificación 
de aquellas otras que en defecto de la primera, representan opciones a tomarse en cuenta 
para su eventual adjudicación de acuerdo a las bases de licitación o de concurso. 
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De toda recomendación se levantará un acta que deberá ser firmada por todos los 
miembros de la Comisión. Los que estuvieren en desacuerdo dejarán constancia 
razonada de su inconformidad en la misma acta. 
Si la autoridad competente para la adjudicación estuviere de acuerdo con la 
recomendación formulada por la Comisión de Evaluación de Ofertas, procederá a 
adjudicar la contratación de las obras, bienes o servicios de que se trate. La UACI dará a 
conocer el resultado mediante la Resolución de Adjudicación correspondiente. 
Cuando la autoridad competente no aceptare la recomendación de la oferta mejor 
evaluada, deberá consignar y razonar por escrito su decisión y podrá optar por alguna de 
las otras ofertas consignadas en la misma recomendación, o declarar desierta la licitación 
o el concurso. 
La resolución de adjudicación no estará en firme hasta transcurridos cinco días hábiles 
posteriores a su notificación, período dentro del cual se podrá interponer el recurso de 
revisión regulado por esta ley. 
Ver Anexo No. 7 (Adjudicación)
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Notificación a los Participantes
Antes del vencimiento de las garantías de mantenimiento de ofertas, la institución por 
medio del Jefe de la UACI, notificará a todos los participantes, del resultado de la 
adjudicación de conformidad a lo establecido en la LACAP. 
La UACI además, deberá publicar por medios de prensa escrita de circulación de la 
República, los resultados de la adjudicación, pudiendo además utilizar cualquier medio 
tecnológico que garantice la certeza de la recepción del contenido del mensaje
ACTA DE NOTIFICACION
En _____________________________________, ubicado en 
______________________, a las ________ horas y ______ minutos del día 
______________ del mes de _______ de ___________, notifiqué a 
____________________________________entregándole copia textual del acto 
administrativo (resolución de adjudicación, adenda o enmienda, suspensión de la 
licitación o de concurso, multas por mora, etc.) _________________________ emitido a 
las _______ horas y ______ minutos del día ______________ del mes de _______ de 
___________, proveída por _________________________________; por medio de 
__________________________________________, quien es 
_______________________ de ______ años de edad, del domicilio de 
__________________________ y quien se identifica por medio de 
__________________, No. _____________, quien se desempeña como 
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______________________________ de ___________________________________; 
quien para constancia, firma conmigo.
____________________________ ___________________________
Nombre y Firma de quien entrega Nombre y Firma de quien recibe
5.2.1.12 Contratación Del Realizador
Para la contratación del realizador se tomara en cuenta lo establecido en la LACAP, 
según el monto. Artículo 40.
Los montos para la aplicación de las formas de contratación serán los siguientes: 
a) Licitación pública: por un monto superior al equivalente de seiscientos treinticinco 
(635) salarios mínimos urbanos; 
c) Libre Gestión: por un monto inferior al equivalente a ochenta (80) salarios mínimos 
urbanos, realizando comparación de calidad y precios, el cual debe contener como 
mínimo tres ofertantes. No será necesario este requisito cuando la adquisición o 
contratación no exceda del equivalente a diez (10) salarios mínimos urbanos; y cuando 
se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para 
lo cual se debe emitir una resolución razonada; y, 
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d) En la Contratación Directa no habrá límite en los montos por lo extraordinario de las 
causas que la motiven.
Ver Anexo No. 8 (Formato de contrato para Realizador)
5.2.1.13 Contratación del Supervisor
De igual manera que en la contratación del realizador, también en la contratación del 
supervisor se tomara en cuenta lo establecido en la LACAP, para las contrataciones de 
obras y  servicios. Articulo 40
Los montos para la aplicación de las formas de contratación serán los siguientes: 
a) Licitación pública: por un monto superior al equivalente de seiscientos treinticinco 
(635) salarios mínimos urbanos; 
b) Libre Gestión: por un monto inferior al equivalente a ochenta (80) salarios mínimos 
urbanos, realizando comparación de calidad y precios, el cual debe contener como 
mínimo tres ofertantes. No será necesario este requisito cuando la adquisición o 
contratación no exceda del equivalente a diez (10) salarios mínimos urbanos; y cuando 
se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para 
lo cual se debe emitir una resolución razonada; y,  
c) En la Contratación Directa no habrá límite en los montos por lo extraordinario de las 
causas que la motiven.
Ver Anexo No. 9  (Formato de contrato de Supervisor)
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5.2.1.14 Otros
Garantías Exigidas para Contratar
Para proceder a las adquisiciones y contrataciones reguladas por esta Ley, las 
instituciones contratantes exigirán oportunamente según el caso, que los ofertantes o 
contratistas presenten las garantías para asegurar: 
a) El Mantenimiento de Oferta;   Ver Anexo No. 10
b) La Buena Inversión de Anticipo   Ver Anexo No. 11
c) El Cumplimiento de Contrato    Ver Anexo No. 12
d) La Buena Obra. ;   Ver Anexo No. 13
5.2.2 Ejecución del Proyecto   
5.2.2.1 Orden de Inicio para el Realizador  del Proyecto    
Una vez realizada la contratación del realizador, mediante Acuerdo Municipal se 
establece  la fecha de inicio de ejecución del proyecto para el realizador
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ORDEN DE INICIO PARA REALIZADOR.
Municipalidad de XXX
Señores:
Realizador.
Presente.
En virtud de Acuerdo del Concejo Municipal de xxx, por este medio de la presente, se 
autoriza el inicio para la realización del proyecto:
Según el detalle:
Nombre del proyecto:
Ubicación
Fuente de financiamiento: 
                                                                                                                            
Esta orden de inicio  de construcción tendrá  vigencia a partir de xxx desde esa fecha 
cuenta con xxx, para la realización, por lo que la fecha de finalización del proyecto será  
el  día xxx
Lugar: 
Fecha: 
Atentamente,
                                                       _____________________________
Jefe de la UACI
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5.2.2.2  Orden de Inicio para el Supervisor
Mediante Acuerdo Municipal  se establece la fecha de inicio para la supervisión  del 
proyecto
ORDEN DE INICIO PARA SUPERVISOR.
Municipalidad de XXX
Señores:
Supervisor,
Presente.
En virtud de Acuerdo del Concejo Municipal de xxx, por este medio de la presente, se 
autoriza el inicio para de la supervisión del proyecto:
Según el detalle:
Nombre del proyecto:
Ubicación: 
Fuente de financiamiento: 
                                                                                                                          
Esta orden de inicio  de supervisión tendrá  vigencia a partir del xxx desde esa fecha 
cuenta con xxx, para la realización, por lo que la fecha de finalización del proyecto será  
el  día xxx
Lugar:                                        
Fecha: 
Atentamente,
_____________________________
Jefe de la UACI
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5.2.2.3  Estimación por Avances 
ESTIMACION MENSUAL DE EJECUCION DE OBRA
PROYECTO:RED DE DISTRIBUCION CASERIO ESTIMACION DE OBRA N. 1 
FECHA DE ESTIMACION: 
PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 12 DE MAYO
REALIZADOR:
MONTO TOTAL DE ESTA ESTIMACION:
DESCUENTO ANTICIPO
LIQUIDO ESTA Estimacion.
PARTIDA         VALOR CONTRATADO DE LA PARTIDA ACUMULADO  ANT. ESTA ESTIMACION ACUMULADO TOTAL POR EFECTUAR
PORCENTAJE MONTO CANTIDAD MONTO A CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
N. DESCRIPCION UNIDAD PU CANTIDAD MONTO DE AVANCE COBRADO DE AVANCE COBRAR DE AVANCE
FIRMA DEL REALIZADOR ASESOR FIRMA DEL SUPERVISOR FIRMA DEL CONTRATANTE FIRMA DEL UACI
ALCALDIA DE CHIRILAGUA
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5.2.2.4 Resumen de Pagos  
En el transcurso de la ejecución del proyecto se realizan desembolso según lo acordado en el  contrato y según a porcentajes 
realizados.
5.2.2.4.1 Pagos al Realizador  (Por Avances)  
RESUMEN DE PAGOS AL RELIZADOR
VALORES CONTRATADOS RETENCIONES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Descripcion
Contrato 
Original
ORDENES DE CAMBIO
Estimaciones Garantia 10% Anticipo 30% Pago Liquido Fecha de Pago
AUMENTO DISMINUCION
Contrato
Anticipo
Estimacion 1
Estimacion 2
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5.2.2.4.2 Pagos al Supervisor  (Por Avances)  
RESUMEN DE PAGOS AL SUPERVISOR
VALORES CONTRATADOS RETENCIONES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Descripcion
Contrato 
Original
ORDENES DE CAMBIO
Estimaciones Garantia 10% Anticipo 30% Pago Liquido Fecha de Pago
AUMENTO DISMINUCION
Contrato
Anticipo
Estimacion 1
Estimacion 2
Estimacion 3
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5.2.3 LIQUIDACION DEL PROYECTO
5.2.3.1 Verificación Física de la Obra
Después de haber finalizado  la ejecución del proyecto se debe realizar la liquidación 
final haciendo una verificación física de la obra.
5.2.3.2 Recepción  Provisional de la  Obra
Terminada la obra y comprobado el cumplimiento de las especificaciones contenidas en 
el contrato, la institución contratante procederá a la recepción provisional, en un plazo 
no mayor de diez días hábiles, mediante acta de recepción.  Al acto concurrirán los 
supervisores y funcionarios designados de conformidad a las bases de licitación y 
cláusulas contractuales
Mediante Acuerdo Municipal se establece la recepción de la obra. Ver Anexo No. 17
5.2.3.3 Fianza de Buena Obra.
Garantía de Buena Obra, es la que se otorgará a favor de la institución contratante, para 
asegurar que el contratista responderá por las fallas y desperfectos que le sean 
imputables durante el período que se establezca en el contrato; el plazo de vigencia de la 
garantía se contará a partir de la recepción definitiva de la obra. Cuando sea procedente, 
ésta garantía deberá exigirse en la compra de bienes y suministros. 
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El porcentaje de la garantía será el 10% del monto final del contrato, su plazo y 
momento de presentación se establecerá en las bases de licitación, la que en ningún caso 
podrá ser menor de un año. 
El realizador deberá cumplir con la garantía de buena obra. Ver Anexo No. 13
5.2.3.4 Acta de Recepción Final de la Obra
Transcurrido el plazo máximo de sesenta días desde la recepción provisional sin que se 
hayan comprobado defectos o irregularidades en la obra, o subsanados que fueren éstos 
por el contratista, se procederá a la recepción definitiva por los funcionarios designados 
de acuerdo con las bases de licitación y cláusulas contractuales. 
5.2.3.5 Redención de Garantías 
Practicada la recepción definitiva de la obra, la institución contratante devolverá al 
contratista la garantía de cumplimiento de contrato, previa presentación de la garantía de 
buena obra. Cumplido el plazo de la garantía de buena obra se notificará al contratista la 
liquidación correspondiente y se devolverá la garantía. 
5.2.3.6 Efectuar Liquidación
Debe liquidarse la totalidad del costo del proyecto haciendo las deducciones 
correspondientes según el detalle de pagos parciales o estimaciones realizadas.
Informe de Liquidación Ver Anexo No. 14
176
BIBLIOGRAFIA
 Hernández Hernández, Abraham y Hernández Villalobos, 
Abraham. Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión. Cuarta edición. International  Thomson Editores 
S.A de C.V. México, 2001. Págs. 27-28.
 Ley Fodes D.L. 74 Año 1998.
 Mendoza Orantes, Ricardo.  Recopilador.  Código 
Municipal Decreto No. 74 2a. Edición.
 Cañas, Balbino Sebastián.  Manual para la Formulación, 
Evaluación y Ejecución de Proyectos. Cap. II 2a. Edición.
 Guevara Cortez, Ulises Antonio 
Henríquez García, Nelson Alexis
“Guía de Formulación y Evaluación de Proyectos 
Municipales Que Contribuya  al Desarrollo Local  de  
La Villa de San Simón” Universidad de El Salvador, 
2003.
            
 Constitución de la republica de El Salvador.
 Ley AFI de El Salvador.
 Ley LACAP
 Pérez Fuentes de Galeano, Josefina. Como Entender y 
Aplicar el Método de Investigación Científica. 2° Edición, 
Pág. 63.
 Estadística II Métodos Prácticos de Inferencia Estadística. 
Gildaberto Bonilla.
 www.isdem.gov.sv
177
 http://elsalvador.abogadosnotarios.com/leyes-el-
salvador/derecho-administrativo/reglamento-de-normas-
tecnicas-de-control-interno-especificas-de-la-
municipalidad-de-san-salvador-departamento-de-san-
salvador
 http://elsalvador.abogadosnotarios.com/leyes-el-
salvador/derecho-administrativo/reglamento-de-normas-
tecnicas-de-control-interno-especificas-de-la-
municipalidad-de-chirilagua-departamento-de-san-miguel
 http://www.monografias.com/trabajos16/control-
interno/control-interno.shtml
 http://www.eumed.net/libros/2007a/232/1d.htm
 http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu5.html
 http://www.elosiodelosantos.com/calculadoras/tamanyio_
muestra.htm
ANEXOS
178
ANEXO 1: BASES DE LICITACION
(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 
(UACI)
BASES PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS DE LA
________ (LICITACIÓN o CONCURSO) PÚBLICA (O)  No. ___/200__
"SERVICIO O SUMINISTRO DE ______________”
SAN SALVADOR, (MES ___Y AÑO____)
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VI.2 Definiciones y Abreviaturas
EL GOBIERNO O
GOES: El Gobierno de la República de El Salvador, por medio del 
(nombre de la institución).
CONTRATANTE: (Nombre de la Institución)
LICITANTE O
CONCURSANTE: La Persona Natural o Jurídica invitada públicamente por 
(nombre de la Institución) a presentar documentos para 
prestar los servicios profesionales, de conformidad a las 
bases de ésta Licitación Pública. 
OFERTANTE: La persona natural o jurídica que presenta una Oferta de 
acuerdo a lo solicitado en las Bases de la Licitación.
FUNCIONARIO 
PUBLICO: Todas las personas que presten servicios retribuidos o 
gratuitos, permanentes o transitorios, civiles o militares, en 
la Administración Pública del Estado, del Municipio o de 
cualquier institución oficial autónoma que se hallen 
envestidos de la potestad legal de considerar y decidir todo 
lo relativo a la organización y realización de los servicios 
públicos.
EMPLEADO PUBLICO
MUNICIPAL: Todos los servidores del Estado, de sus organismos 
descentralizados, que carecen del poder de decisión y 
actúan por orden o delegación del funcionario o superior 
jerárquico.
COMISION DE 
EVALUACION: Grupo de personas que han sido nombradas por medio de 
acuerdo para evaluar ofertas y recomendar adjudicar o no 
la contratación.
DÍAS HÁBILES: Los días laborales de la Administración Pública de 8:00 A. 
M. a 4:00 P. M. exceptuando sábados, domingos, y días 
oficiales festivos de acuerdo a la Ley de Asuetos, 
Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos.
DÍAS CALENDARIO: Son todos los días del año, laborales o no.
DOLARES Ò (US$): Dólares de los Estados Unidos de América, moneda que se 
puede utilizar en la República de El Salvador, a partir de la 
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aprobación de la Ley de Integración Monetaria, el 01 de 
enero de 2001.
UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.
LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública.
IVA: Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios.
UNAC: Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública.
Nota: en este apartado, las instituciones pueden agregar, todas las abreviatura que 
sean utilizadas por las mismas.
VI.3 Instrucciones a los Licitantes o Concursantes
SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES
1. OBJETO DE LA LICITACION
El Gobierno de El Salvador, representado por (Nombre de la Institución_________) y 
éste por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), 
promueve la presente Licitación Pública No. ___/200__ para el "SERVICIO o 
SUMINISTRO DE (incorporar nombre del tipo de licitación que se va a 
promover___________)”
2. PREPARACION DE OFERTAS
El ______ (licitante o concursante) sufragará todos los costos relacionados con la 
preparación y presentación de su oferta y (Nombre de la Institución___________), en lo 
sucesivo denominado (si puede abreviarse el nombre de la Institución incorporarlo 
__________), no se hará responsable en ningún caso por dichos costos, 
independientemente de los resultados del proceso de ______ (licitación o concurso).
3. BASES DE ________ (LICITACIÓN o CONCURSO)
En las presentes Bases de _______ (Licitación o Concurso) se estipulan los servicios que 
se requieren, los procedimientos de la licitación y las condiciones contractuales, que 
comprenden:
Sección I  - Instrucciones a los _______ (Licitantes o Concursantes)
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Sección II – Evaluación de Ofertas
Sección III – Adjudicación de Contrato
Sección IV - Especificaciones Técnicas sobre el suministro requerido
Sección V- Anexos 
4. EL  _________ (LICITANTE o CONCURSANTE)
Para preparar su oferta, el _______ (licitante o concursante) deberá examinar 
cuidadosamente lo detallado en cada una de las secciones antes descritas y anexos del 
presente documento. Por consiguiente (nombre de la Institución____________) no será 
responsable por las consecuencias derivadas en la falta de conocimiento o mala 
interpretación de estos documentos por parte del _______ (licitante o concursante).
5. INTERPRETACIÓN  DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES ANTES 
DE LA RECEPCIÓN DE OFERTAS.
Si algún _______ (Licitante o Concursante) necesita alguna aclaración de las Bases de 
________ (licitación o concurso), o abrigase dudas en cuanto a la interpretación de los 
documentos contractuales, o encontrare contradicciones, discrepancias u omisiones en 
ellos, deberá de notificarlo inmediatamente por escrito a (Nombre de la institución 
_____________, Dirección ______________ y teléfono 
___________________________)
El (Nombre de la Institución__________), recibirá dichas solicitudes de aclaración hasta 
cinco días hábiles posteriores a la fecha de la entrega de las Bases de ________ 
(Licitación o Concurso), las que serán contestadas por escrito a todos los ________ 
(licitantes o concursantes) interesados, que hayan retirado las bases de _______ 
(licitación o concurso).
Si no lo hiciere, quedará entendido que el _______ (Licitante o Concursante) al formular 
su Oferta lo ha hecho tomando en cuenta la condición que sea más favorable para el 
contratante. No se permitirá que el ______ (licitante o concursante) se aproveche de 
cualquier omisión o error cometido en las bases de ________ (licitación o concurso), y 
no se harán pagos adicionales ni se concederá prórroga alguna por estos conceptos.
6. ADENDA
(Nombre de la Institución____________________) emitirá en forma de Adenda las 
explicaciones o instrucciones necesarias para aclarar o modificar los términos de las 
Bases de ________(Licitación o Concurso).
Dicha Adenda se hará por escrito, y formará parte de los Documentos Contractuales. No 
tendrán ninguna validez las explicaciones o instrucciones verbales.
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Cada Adenda podrá ser contestada vía Fax, y posteriormente distribuida a cada uno de 
los _______ (Licitantes o Concursantes), quienes acusarán de recibo firmando el acta de 
notificación que acompaña la Adenda.
El (Nombre de la Institución____________________), tendrá la facultad discrecional de 
prorrogar el plazo para la presentación de Ofertas a fin de dar a los posibles 
___________ (Licitantes o Concursantes) tiempo razonable para la preparación de los 
documentos de la Oferta.
7. IDIOMA DE LA OFERTA
La oferta que prepare el _______ (Licitante o Concursante), así como toda la 
correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el ______ (licitante o 
concursante) y (Nombre de la Institución____________________) deberá redactarse en 
CASTELLANO. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione 
el __________ (licitante o concursante) podrán estar escritos en otro idioma, a condición 
de que vayan acompañados de una traducción al castellano debidamente autenticada por 
las autoridades correspondientes e indicaran la posibilidad de proporcionar información 
complementaria, si esta es requerida por (Nombre de la 
Institución____________________). La traducción prevalecerá en lo que respecta a la 
interpretación de la oferta.
8. MONEDA DE LA OFERTA
Los precios serán cotizados en DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.
9. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
9.1 El _______ (licitante o concursante) presentará, a favor del GOBIERNO DE 
EL SALVADOR - (NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN____________________), como parte de su oferta una 
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, por un monto de 
__________________________ __/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($ _________).
9.2 La Garantía de Mantenimiento de Oferta, estará denominada en la misma 
moneda de la oferta, y adoptará una de las siguientes formas:
a) Cheque Certificado; o,
b) Garantía Bancaria emitida por Institución Bancaria, Compañía 
Aseguradora o Afianzadora, debidamente legalizada por la 
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.
9.3 La validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, será de (establecer el 
número de días_____) días calendario a partir de la fecha de la apertura de las 
ofertas.
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9.4 Toda oferta que no esté acompañada de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta, será rechazada por (Nombre de la Institución____________________), 
por no ajustarse a las Bases de _____ (Licitación o Concurso).
Nota: la institución deberá establecer la clase de garantía y el porcentaje 
de la misma, a fin de no afectar a los licitantes que oferten parcialmente.
10. EJECUCIÓN DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser ejecutada sí:
10.1El _______ (licitante o concursante) retira su oferta injustificadamente, durante 
el período de validez estipulado en el formulario de oferta;
10.2El _______ (licitante o concursante) rechaza la adjudicación que la Institución 
le ha asignado;
10.3El _______ (licitante o concursante) ganador no firma el contrato o por 
negligencia no concurre a formalizar el contrato, en el plazo máximo de ocho 
(8) días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación del mismo.
En cualquiera de estos casos, (Nombre de la Institución____________________) 
procederá a suscribir contrato con el segundo mejor evaluado, y así sucesivamente 
se procederá con las demás ofertas.
11. PERIODO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas serán válidas por un período de ________ DIAS CALENDARIO, a
partir de la fecha de la apertura de las ofertas.
12. FECHA PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE 
LAS MISMAS
Las ofertas deberán ser recibidas por (Nombre de la 
Institución____________________) en el lugar, día y hora especificada en el Aviso 
de _______ (Licitación o Concurso):
LUGAR: ______________________, DIRECCION 
___________________________; EL DÍA  ______ DEL MES DE ____________ 
DEL AÑO ____, DE LAS _____ A LAS ________, POSTERIORMENTE SE 
INICIARÁ EL ACTO DE APERTURA.
13. INCAPACITADOS PARA CONTRATAR. (Art. 25 de LACAP)
Los _______ (licitantes concursantes), ya sean personas naturales o jurídicas, como 
socios o representantes legales de las mismas, estarán incapacitados para presentar 
ofertas en los casos siguientes. 
a) Haber sido condenado con anterioridad mediante sentencia firme, y no haber sido 
habilitado en sus derechos, por delitos contra la Hacienda Pública, y los 
contemplados en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos;
b) Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o 
declarado en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no esté rehabilitado;
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c) Haber sido declarado culpable por la extinción de cualquier contrato celebrado con 
alguna de las Instituciones, durante los últimos cinco años contados a partir de la 
referida declaración;
d) Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones Fiscales, Municipales y de 
Seguridad Social;
e) Haber incurrido en falsedad al proporcionar la información requerida de acuerdo a 
esta ley;
f) En el caso de que concurra como persona jurídica extranjera y no estuviere 
legalmente constituida de conformidad a las normas de su propio país, o no haber 
cumplido con las disposiciones de la legislación nacional, aplicables para su 
ejercicio o funcionamiento; y
g) Haber evadido la responsabilidad adquirida en otras contrataciones, mediante 
cualquier maquinación o artificio legal o de hecho.
Los contratos celebrados en contravención a lo antes señalado, producen nulidad. 
Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal en que se incurra.
14. IMPEDIDOS PARA OFERTAR. (Art. 26 de LACAP)
Las firmas interesadas en participar, deberán tomar en cuenta lo siguiente:
No podrán participar en la presente ______ (Licitación o Concurso), las siguientes 
personas: 
a) Los Miembros del Consejo de Ministros;
b) Los funcionarios y empleados públicos, en su misma institución, cuando en ellos 
concurra la calidad de propietarios, socios o Accionistas de la empresa o de 
administradores, Gerentes, directores o representante legal del Concursante o de 
las obras, bienes o servicios. Esta disposición también será aplicable a los 
miembros de las Juntas o Consejos Directivos; y
c) El cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vínculo de parentesco 
hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los 
funcionarios públicos mencionados en el literal anterior. 
15. DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LA OFERTA
La oferta preparada por el ________ (licitante o concursante) deberá presentarse en 
dos sobres cerrados, el día y la hora señalada, cada sobre deberá contener original y 
dos copias de los documentos que se detallan en estas bases. Los sobres serán 
rotulados de la siguiente manera:
NÚMERO Y NOMBRE DE ________ (LA LICITACIÓN O CONCURSO)
NUMERO DE SOBRE
(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)
NOMBRE DEL LICITANTE
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ANEXO 2: PUBLICACION EN PERIODICOS
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ANEXO 3: REGISTRO PARA RETIRO DE BASES DE LICITACION/ 
CONCURSO
FORMA DE CONTRATACION: 
______________________________________________________________________ No. 00/201____
Nº NOMBRE DEL 
OFERTANTE  
NOMBRE DE 
PERSONA QUE 
RETIRA BASES
LUGAR 
SEÑALADO 
PARA OIR 
NOTIFICACION
ES
TELEFON
O, FAX Y 
CORREO 
ELECTRO
NICO
FIRMA FECHA HORA
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ANEXO 4: INFORME DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS
(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ____________)
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
INFORME DE LA COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS PARA
RECOMENDAR ADJUDICACION DE CONTRATO DE LA
LICITACIÓN O CONCURSO PÚBLICO (O)  Nº ____/200_
“SUMINISTRO DE _____________________PARA 
(NOMBRE DE LA INSITTUCION _______)”.
SAN SALVADOR, (MES _________) 200___.
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INTRODUCCION
(La Licitación____) (EL Concurso ______) Pública No.___/200__ tiene como propósito 
la contratación del “SUMINISTRO DE ________________PARA (NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN________)”.
PUBLICACION.
La (el) presente (licitación o concurso _____) se publicó el día __________ del mes de 
______ del 2002_______, en los periódicos ____________ y _____________. 
RETIRO DE BASES DE (LICITACIÓN O CONCURSO ______)
El día _________ DEL MES DE ________ DE 200_____, retiraron bases de (licitación 
o concurso __________) las siguientes empresas:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
RECIBO DE OFERTAS Y MONTOS DE LAS MISMAS
El día _______ del mes de _________ de 200____, se efectuó la recepción y apertura de 
ofertas. No todas las empresas presentaron oferta por la totalidad de los servicios  objeto 
de esta (e) (licitación o concurso_______). A continuación se detallan las empresas que 
presentaron ofertas y los montos de las mismas:
1. _______________________________________ $ __________
2. _______________________________________ $ __________
3. _______________________________________ $ __________
4. _______________________________________ $ __________
5. _______________________________________ $ __________
Todas las empresas presentaron una garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto 
de ___________________ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 
__________).
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
De acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación o Concurso, la evaluación se 
dividirá en CUATRO etapas:
A. CAPACIDAD LEGAL
La capacidad legal de la empresa será revisada y no evaluada por lo que no se asignará 
un puntaje. La revisión se realizará con base a la documentación presentada, se 
examinará que los documentos contengan y cumplan con las condiciones y requisitos 
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legales establecidos para cada caso, y se tomara en cuenta lo establecido en las bases de 
___(Licitación o concurso).
B. CAPACIDAD FINANCIERA
Se evaluará  la situación financiera de la empresa, con base a los estados financieros 
presentados debidamente auditados. Para que la empresa pueda continuar en el período 
de evaluación, deberá obtener una calificación mínima (designar porcentaje o puntaje 
_________) en una ponderación de (designar porcentaje o puntaje ____________).
En esta etapa, se evaluarán los índices de 
________________________________________. El índice de Solvencia se calculará 
como el Activo Circulante entre Pasivo Circulante. La Liquidez Financiera será el 
Activo Circulante menos Inventarios, sobre el Pasivo Circulante. El Apalancamiento 
total se calculará: Total del Pasivo entre el Capital Social de la empresa (como 
ejemplos).
C. OFERTA TÉCNICA
Tiene una ponderación del (designar porcentaje o puntaje _______), y para continuar en 
el proceso de evaluación la empresa deberá tener una ponderación mínima de (designar 
porcentaje o puntaje _________).
Esta evaluación se hará con base a las especificaciones técnicas requeridas en cada ítem 
(renglón o línea) solicitado.
La evaluación se realiza "estableciendo la calificación mínima que deberá obtener la 
capacidad financiera y oferta técnica, como condición previa para que sea considerada la 
propuesta económica"; la calificación mínima para cada área a evaluar es (Designar 
porcentaje o puntaje _________) y (Designar porcentaje o puntaje _________) 
respectivamente, para  que las empresas pasen a la revisión de la oferta económica.
Las empresas que no alcancen el puntaje mínimo antes indicado, se considerarán no 
elegibles para continuar con en la evaluación económica.
D. OFERTA ECONÓMICA
A las empresas que pasan a la segunda etapa, se les revisará la Oferta Económica. La 
revisión de la oferta económica se realizará de la siguiente manera:
En la oferta económica se determinará si los oferentes han cotizado las diferentes partes 
de la oferta. Asimismo si hubiere errores en la oferta económica, la Comisión de 
Evaluación ajustará la oferta y determinara el valor definitivo de la oferta; en la que  si 
existiera discrepancia entre un precio unitario y el precio total presentado por la 
empresa, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. 
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Se deberá entender por monto total de la oferta, el monto revisado por la Comisión de 
Evaluación de Oferta. Si el ganador no acepta el precio corregido por la Comisión de 
Evaluación de Oferta, y no se llega a un acuerdo, se adjudicará al segundo lugar. La 
oferta económica deberá tener IVA incluido.
PRIMERA ETAPA DE LA EVALUACION - CAPACIDAD LEGAL
Se verificó que las Empresas participantes, presentarán la documentación legal 
requerida; para lo que se procedió a analizar y evaluar que estuviera toda la 
documentación tal como se solicitó en las bases de (licitación o concurso __________; 
según cuadro detallado a continuación.
CUADRO RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTADA POR 
EMPRESAS
DOCUMENTOS LEGALES 
AUTENTICADOS
Nombre 
del 
Participant
e
Nombre 
del 
Participant
e
Nombre 
del 
Participant
e
Nombre 
del 
Participant
e
SI NO SI NO SI N
O
SI NO
Testimonio de Escritura de 
Constitución de la Sociedad 
debidamente inscrita en el Registro 
de Comercio
Testimonio de la Escritura de 
Modificación, Transformación o 
Fusión de la Sociedad, inscrita en 
el Registro de Comercio (Si las 
Hubiere).
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Constancia de Matrícula de 
Comercio  de Comerciante Social, 
o en su defecto, recibo de pago de 
la misma o constancia extendida 
por el Registro de Comercio de 
que la emisión de la matrícula se 
encuentra en trámite de 
renovación, o primera vez  según 
sea el caso.
Credencial del Representante 
Legal Testimonio de la Escritura 
del Poder del Representante Legal, 
ambos inscritos en el Registro de 
Comercio.
Nómina de Accionistas
Documento Único de Identidad  
(DUI) NIT, Pasaporte o Carnet 
Residente del Representante Legal 
vigentes.
NIT de la Empresa.
Solvencias Tributarias, de 
Seguridad Social y Municipal.
Garantía de Mantenimiento de 
Oferta 
Declaración Jurada
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INFORME DE DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTADA 
POR EMPRESAS PARTICIPANTES EN (LICITACIÓN O CONCURSO______) 
PUBLICA No. __/200___ “SERVICIOS DE_____________________ EL 
(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)” 
Considerando lo establecido en las Bases de la presente (Licitación o Concurso ______) 
Pública, referente a verificar que todas las Empresas participantes presenten la 
documentación legal tal como se solicita en la Sección ___, de las bases de (Licitación o 
Concurso  _________) Público___ y  documentos a incluir en el (los) Sobre (s) Número 
__. 
Que se procedió a revisar el contenido del  sobre número ___, con base al cuadro de 
evaluación de la página anterior y al respecto las empresas participantes presentaron 
toda la documentación legal solicitada en las Bases de (Licitación o concurso 
___________). 
Por lo anteriormente expuesto las empresas: 1. _____________________, 2. 
____________________, 3. _______________________, 4. ___________________, y 
5. _________________, han cumplido con los requisitos mínimos legales exigidos en 
las bases de la presente Licitación, por lo que se consideran ELEGIBLES para continuar 
en el análisis de las siguientes etapas. 
NOMBRE DE QUIEN EVALUO LA DOCUMENTACIÓN
CARGO O CALIDAD DE QUIEN EVALUO
193
SEGUNDA ETAPA DE LA EVALUACION - CAPACIDAD FINANCIERA
Esta etapa de evaluación, tiene una ponderación de (Designar porcentaje o puntaje 
_________). Para que pueda continuar el proceso de evaluación y pasar a la fase de la 
valoración económica, deberá de tener una calificación mínima de (Designar porcentaje 
o puntaje _________). En la evaluación financiera se establecerán los rangos para los 
Índices Financieros, asignando a cada rango un puntaje, de acuerdo a la siguiente tabla:
EVALUACIÓN FINANCIERA: (Designar porcentaje o puntaje _________)
Solvencia: (Designar porcentaje o puntaje _________)
Liquidez Financiera: (Designar porcentaje o puntaje _________)
Apalancamiento Total: (Designar porcentaje o puntaje _________)
SOLVENCIA  =  ACTIVO CIRCULANTE__
    PASIVO CIRCULANTE
Índice de Solvencia:
Mayor de _____ = ____ puntos
de ____ a _____ = ____ puntos
de ____ a _____ = ____ puntos
de ____ a _____ = ____ puntos
de ____ a _____ = ____ puntos
Menor de _____ = ____ puntos
LIQUIDEZ  = ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIOS
                           PASIVO CIRCULANTE
Liquidez Financiera:
Mayor de _____ = ____ puntos
de ____ a _____ = ____ puntos
de ____ a _____ = ____ puntos
de ____ a _____ = ____ puntos
de ____ a _____ = ____ puntos
Menor de _____ = ____ puntos
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APALANCAMIENTO TOTAL =     PASIVO TOTAL__
                              CAPITAL SOCIAL
Apalancamiento Total:
Mayor de _____ = ____ puntos
de ____ a _____ = ____ puntos
de ____ a _____ = ____ puntos
de ____ a _____ = ____ puntos
de ____ a _____ = ____ puntos
Menor de _____ = ____ puntos
TERCERA ETAPA DE LA EVALUACION - OFERTA TÉCNICA
Se evaluará con base a las especificaciones  técnicas requeridas en cada  ítem solicitado. 
La evaluación se realiza "estableciendo la calificación mínima que deberá obtener la 
capacidad financiera y oferta técnica, como condición previa para que sea considerada la 
propuesta económica"; la calificación mínima para cada área a evaluar es (Designar 
porcentaje o puntaje _________)  respectivamente, para  que las empresas pasen a la 
siguiente etapa de la evaluación. Las empresas que no alcanzaron el puntaje mínimo 
antes indicado, quedan descalificadas o eliminadas para continuar con el proceso de 
evaluación.
EJEMPLO DE ESPECIFICACIONES A EVALUAR DE UN IMPRESOR:
No. Especificaciones Mínimas 
Requeridas
Nombre de la 
Empresa
Nombre de la 
Empresa
Nombre de la 
Empresa
1. Color
2. Velocidad de Impresión de 17 
ppm en Negro y 12 ppm a color
3. Resolución de 1200 * 1200 dpi.
4. Bandeja para  100 páginas.
5. Soporte para papeles tamaño 
Carta, A4  y Oficio
6. Cartuchos de Colores 
Independientes
7. Compatible con 
Win95/98/NT/2000/XP
8. Interfase USB.
9. Cables USB Incluido.
10. Cartuchos de tinta con cabezal 
incorporado.
11. Garantía de 1 año.
PUNTAJE
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SISTEMA DE EVALUACION CRITERIOS
CARACTERISTICAS.
MAYOR A 
LO 
REQUERIDO
EXACTAMENTE 
LO REQUERIDO
INFERIOR A 
LO 
REQUERIDO
PUNTAJE ASIGNADO
TOTALES
PUNTAJES INDIVIDUALES CRITERIOS
CARACTERISTICAS. Son 11 
características  en total. Por lo 
que la suma de los puntajes de 
estas características es de ___
MAYOR A 
LO 
REQUERIDO
EXACTAMENTE 
LO REQUERIDO
INFERIOR A 
LO 
REQUERIDO
PUNTAJE PARA CADA 
CARACTERISTICA.
Los cuadros anteriores han sido incorporados al formato de evaluación, a fin de 
brindarles a las instituciones un ejemplo sobre la evaluación de ofertas de 
impresores. Este formato puede ser aplicable para evaluar obras, bienes y servicios.
CUARTA ETAPA DE EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA
Las empresas que hayan calificado en la etapa Legal, Financiera y Técnica, pasarán a la 
Última etapa de evaluación, en la que se considerará la oferta económica, donde la 
adjudicación será para aquellos productos que cumplan con las especificaciones técnicas 
solicitadas.
En esta evaluación, la oferta de menor precio, le corresponderán XXX puntos. Para 
evaluar a las demás ofertas, se restará 5 puntos por cada 1.00% que la oferta esté por 
encima del valor menor ofertado más bajo hasta llegar a cero. Aquellas empresas que les 
corresponda un valor menor a cero, se le dará una ponderación de cero, lo anterior se 
esquematiza en la siguiente tabla.
ESQUEMATIZACIÓN DE LA TABLA
Menor oferta económica = 50 puntos
De 0.01% hasta 1.00% mayor de la oferta más 
baja
= 45 puntos
De 1.01% hasta 2.00% mayor de la oferta más 
baja
= 40 puntos
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De 2.01% hasta 3.00% mayor de la oferta más 
baja
= 35 puntos
De 3.01% hasta 4.00% mayor de la oferta más 
baja
= 30 puntos
De 4.01% hasta 5.00% mayor de la oferta más 
baja
= 25 puntos
De 5.01% hasta 6.00% mayor de la oferta más 
baja
= 20 puntos
De 6.01% hasta 7.00% mayor de la oferta más 
baja
= 15 puntos
De 7.01% hasta 8.00% mayor de la oferta más 
baja
= 10 puntos
De 8.01% hasta 9.00% mayor de la oferta más 
baja
= 5 puntos
De 9.01% hasta 10.00% mayor de la oferta 
más baja
= 0 puntos
Todas las ofertas económicas que estén por 
encima del 10% del monto más bajo
= 0 puntos
El ejemplo del cuadro se ha establecido en el sentido si la evaluación económica 
tuviese una ponderación de 50 puntos, de los cuales se le irán descontando 5 puntos 
si la oferta estuviera por encima de la mas baja. Las Instituciones serán 
responsables de definir los porcentajes y puntuación a asignar, en función de los 
bienes, servicios u obras a contratar, a efecto de evaluar la oferta económica.
CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA
NOMBRE DE LA 
EMPRESA
DETALLE DE LA 
OBRA, BIEN O 
SERVICIO
PRECIO 
UNITARIO
PRECIO 
TOTAL
PUNTAJE DE 
ACUERDO A 
TABLA
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CUADRO RESUMEN DE LAS OFERTAS
OFERTAS
OFERTA 
TECNICA
Ejemplo 
Porcentajes con 
base a 45 puntos
CAPACIDAD 
FINANCIERA
Ejemplo 
porcentajes con 
base a 5 puntos
OFERTA 
ECONOMICA
PUNTAJE 
FINAL
De acuerdo al ejemplo anterior, la casilla del puntaje final, establece la sumatoria 
de la oferta técnica, capacidad financiera y oferta económica. Si verificamos que en 
este caso ganó la oferta de más bajo precio, no obstante en algunos casos no 
siempre gana el que oferta más barato, pues todo dependerá de la evaluación 
técnica y financiera.
Para recomendar, se tiene que tomar en cuenta la oferta técnica, la capacidad financiera 
y el precio. 
Debe recomendarse sin contravenir lo que se exprese en las Bases de  (Licitación o 
concurso ____)
CONCLUSIÓN:
La Comisión de Evaluación de Ofertas, quiere dejar constancia de las siguientes 
consideraciones: 
En este apartado debe dejarse constancia de las situaciones que pudieran suceder 
durante el proceso de evaluación, tales como si se aumenta o disminuye el 
suministro de la obra, bien o servicio, si durante el proceso se descalifica a algún 
participante y los motivos que obligaron a tal acción, etc.
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RECOMENDACIÓN:
Dada las consideraciones anteriores y después de haber evaluado cada uno de los (las) 
(obra, bien o servicio ______) ofertados, la Comisión de Evaluación de ofertas, 
RECOMIENDA: la adjudicación de la (LICITACIÓN O CONCURSO ___________) 
PÚBLICA (O) N° ____/200____ “SUMINISTRO DE ___________________ PARA 
(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ______________)”, a la (s) Empresa (s) siguiente: 
______________, ___________________, __________________, según detalle:
_______________________________________________________________________
___
Y no habiendo más que hacer constar en el presente informe, lo firmamos a los 
_____________________ días del mes de ____________________ del año dos mil 
_____.
En este espacio deberá colocarse el nombre, cargo y firma de los participantes 
dentro del proceso de evaluación de ofertas. 
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ANEXO 5: ACTA DE RECOMENDACIÓN
En ____________________________, a las ______________ horas del día 
___________________ de _______________ de dos mil ______.
Reunidos los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
_________________________, _____________________, 
_________________________, __________________________, con el objeto de darle 
cumplimiento a los Artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública y Acuerdo Nº _____para evaluar las ofertas presentadas por los 
ofertantes en la forma de contratación Nº ______, denominada 
___________________________, en sus aspectos técnicos y económico-financieros, 
utilizando para ello los criterios de evaluación, establecidos por la institución. Vistas que 
fueron tales ofertas, se obtuvo el resultado siguiente: (relacionar cómo se evaluó con 
base a los criterios establecidos. Se puede complementar con cuadros comparativos).
Por lo antes expuesto, esta Comisión 
RECOMIENDA:____________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________
Y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos.
________________________________ _________________________________
Miembro Comisión de Evaluación Miembro Comisión de Evaluación
________________________________ _________________________________
Miembro Comisión de Evaluación Miembro Comisión de Evaluación
NOTA: Se dejará constancia de las situaciones siguientes:
 Si a la convocatoria se presentare un solo ofertante (Art.63 LACAP).
 Si a la convocatoria no concurriere ofertante alguno (Art.64 LACAP).
El acta deberá ser firmada por todos los miembros de la Comisión, los que estuvieren en 
desacuerdo dejarán constancia razonada de su inconformidad en la misma (Art.56 
LACAP).
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ANEXO 6: ADJUDICACION
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ANEXO 7: FORMATO DE CONTRATO PARA EL 
REALIZADOR
Contrato No. __________
__________________, de ___ años de edad, __(profesión u oficio)___, del domicilio de 
______, portador de mi documento de identificación______________ número 
______________, actuando en nombre y representación en mi carácter de __(cargo que 
ostenta)___, de ____(nombre de la institución)__, en virtud de ____(acuerdo de 
nombramiento)___, el o los artículos ____(disposición legal que le confiere la 
representación legal) y los artículos 17 y 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública, los que me conceden facultades para firmar en el carácter 
en que actúo, contratos como el presente, en representación de la institución que en el 
transcurso del presente instrumento se denominará “la institución contratante”, y 
(SI EL CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL): ___________, de __ años de 
edad, ___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de mi documento 
de identificación______________ número _________, actuando a título personal, que 
en transcurso de este instrumento me denominaré “el (la) contratista)”,
(SI ES PERSONA JURÍDICA –SOCIEDAD-): ___________, de __ años de edad, 
___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de mi documento de 
identificación______________ número _________, actuando en nombre y 
representación en mi carácter de _______ de la sociedad ___________, de este 
domicilio, tal como acredito con la Escritura Pública de constitución de la sociedad 
otorgada ante los oficios del Notario _______________ el día __ de ___ de ___ e 
inscrita en el Registro de Comercio al número __ del Libro__ del Registro de 
Sociedades, y con ___(credencial o poder)__, 
(SI ACTUA CON CREDENCIAL): tal como compruebo con la certificación extendida 
por el señor ____ en su carácter de __(Titular, Presidente o Secretario  de Junta 
Directiva o Director Unico de la Sociedad)__, el día __ de ___ de ____, inscrita en el 
Registro de Comercio al número __ del Libro __ del Registro de Sociedades, en la cual 
consta la elección del compareciente y del ___(en los caracteres en que actúan),
(SI NECESITA AUTORIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA): Así como con la 
certificación de acuerdo de acta de Junta Directiva extendida por el Secretario de la 
Junta Directiva de la Sociedad _____________________, señor ___________________, 
en la que consta que tengo la autorización para el otorgamiento del presente instrumento,
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(SI ACTUA CON PODER): tal como compruebo con el testimonio de Escritura Pública 
de Poder (General Administrativo o Especial) otorgada en los oficios del Notario _____, 
el día __ de ___ de ____ e inscrita en el Registro de Comercio al número __ del Libro __ 
(de otros documentos mercantiles),
que en el transcurso del presente instrumento me denominaré “el contratista” (o “la 
contratista”) y en los caracteres dichos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado 
otorgar y en efecto otorgamos el presente CONTRATO DE SUMINISTRO de 
___(descripción genérica de los suministros), ajuiciado mediante Resolución ______ de 
fecha _________. En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de 
la manera que se indica a continuación: a) Contrato: es el convenio celebrado entre 
(Nombre de la Institución _______)  con la empresa (Nombre de la Empresa _____) de 
conformidad a lo ofertado, a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus 
obligaciones plasmadas en el presente instrumento; b) Precio del Contrato: Es el precio 
pagadero a la Empresa (Nombre de la Empresa_____) de acuerdo a lo establecido en su 
oferta económica; c) Suministro: es el bien que entregará la Empresa de acuerdo a las 
especificaciones técnicas detalladas en las bases; d) Contratante: Es la Institución de la 
Administración Pública que esta solicitando el suministro del bien; e) Contratista: es la 
Empresa (Nombre de la Empresa______); f) Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública: que en adelante se denominará LACAP. El presente Contrato 
se sujeta a todo lo establecido en la LACAP, así como a las obligaciones, condiciones, 
pactos y renuncias siguientes: I. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente 
contrato es el suministro de los siguientes bienes: a)_____, b)______ (detalle y 
cantidades de los bienes a suministrar) (se puede hacer por medio de cuadros). Tales 
bienes serán suministrados durante el plazo y en la forma establecida en el presente 
contrato. A efectos de garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato, la 
institución contratante podrá realizar todas las gestiones de control en los aspectos 
material, técnico, financiero, legal y contable, que razonablemente considere necesarias 
a efectos de salvaguardar los intereses que persigue. II. PRECIO Y FORMA DE 
PAGO. El precio total por el suministro objeto del presente contrato asciende a la suma 
de ______ el cual será pagado por la institución contratante de la siguiente forma: Por 
medio de cuotas ___(poner fechas de pago)___; contra entrega; de una sola vez, sea al 
principio o al final, tipo cuenta corriente, etc.). El trámite de pago del suministro se 
realizara en (Establecer nombre de la Unidad que tramitara el pago ______), ubicada 
(Dirección del lugar donde se efectuará el pago____). Los precios ofertados por la 
contratista incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 
de Servicios (IVA). III. PLAZO. El plazo del presente contrato será de ____ meses, los 
cuales se contarán a partir de _______ hasta _____, pudiendo prorrogarse tal plazo de 
conformidad a la LACAP y a este contrato. IV. FORMA DE ENTREGA Y 
RECEPCION. De conformidad al artículo 44 numeral j) de la LACAP y a la cláusula 
__ de las Bases de Licitación, los (bienes, servicios u obras) objeto del presente contrato 
será entregados en ___, de acuerdo a la programación siguiente: _____. Lo anterior no 
será obstáculo para que la institución contratante, de acuerdo a sus necesidades, pueda 
203
solicitar entrega de suministros fuera de la fecha de programación. Este requerimiento 
con una antelación de ____ días hábiles. Para tal efecto el contratista se obliga a 
mantener suficiente existencia de los bienes a suministrar, a fin que toda entrega sea 
satisfecha en los plazos indicados. La recepción del suministro se efectuará de 
conformidad a los artículos 12 literal j) y 121 de la LACAP. V. OBLIGACIONES 
DE(L) (LA) CONTRATANTE (COMPROMISO PRESUPUESTARIO). La institución 
contratante hace constar que el importe del presente contrato se hará con aplicación a las 
cifras presupuestarias correspondientes. VI. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA. El contratista se obliga a lo siguiente: NOTA: En esta cláusula se 
puede incorporar cualquier situación extra que el contratista hubiere ofrecido en 
su oferta__________) VII. CESION. Queda expresamente prohibido a la contratista 
traspasar o ceder a cualquier título, los derechos y obligaciones que emanan del presente 
contrato. La transgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato, 
procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. VIII. 
GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del 
presente contrato el (la) contratista se obliga a presentar a la institución contratante en un 
plazo no mayor de ___ días hábiles, las garantías siguientes: a) de cumplimiento del 
presente contrato de conformidad a los requerimientos establecidos en las bases de 
licitación, y b) __(otras garantías establecidos en las bases de licitación de conformidad 
al art. 31 inc. 2º LACAP)__. Si no se presentaré tal garantía en el plazo establecido, se 
tendrá por caducado el presente contrato y se entenderá que el contratista ha desistido de 
su oferta haciéndose efectiva la garantía de mantenimiento de oferta, sin detrimento de 
la acción que le compete a la institución contratante para reclamar los daños y perjuicios 
resultantes. IX. INCUMPLIMIENTO. En caso de mora en el cumplimiento por parte 
del contratista de las obligaciones emanadas del presente contrato, se aplicarán las 
multas establecidas en el artículo 85 LACAP. El contratista expresamente se somete a 
las sanciones que emanaren de la ley o del presente contrato, las que serán impuestas por 
la institución contratante, a cuya competencia se somete a efectos de la imposición. X. 
CADUCIDAD. Además de las causales de caducidad establecidas en los literales a) y b) 
del artículo 94 de la LACAP y en otras leyes vigentes, serán causales de caducidad las 
siguientes: a) __________, b) _________ . XI. PLAZO DE RECLAMOS. A partir de 
la recepción formal del(os) suministro(s), la institución tendrá un plazo de ___ días 
hábiles para efectuar cualquier reclamo respecto a cualquier inconformidad sobre el 
suministro. XII. MODIFICACION, AMPLIACION Y/O PRORROGA. De común 
acuerdo el presente contrato podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus 
partes; o prorrogado en su plazo de conformidad a la Ley. Siempre y cuando concurra 
una de las situaciones siguientes: a) por motivos de caso fortuito o fuerza mayor tal 
como se establece en la cláusula _____ de este contrato, b) cuando existan nuevas 
necesidades, siempre vinculadas al objeto contractual, y c) cuando surjan causas 
imprevistas. En tales casos, la institución contratante emitirá la correspondiente 
resolución de modificación, ampliación o prórroga del contrato, la cual será firmada 
posteriormente por ambas partes, para lo cual este mismo instrumento acreditará la 
obligación contractual resultante de dicha ampliación, modificación o prórroga. XIII. 
DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral del presente contrato 
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los siguientes documentos: a) Bases de licitación, b) Adendas, c) Aclaraciones, d) 
Enmiendas, e) Consultas, f) La oferta. g) La resolución de adjudicación h) Documentos 
de petición de suministros, i) Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumplir 
las obligaciones formuladas por la institución contratante, j) Garantías, k) Resoluciones 
modificativas, y l) Otros documentos que emanaren del presente contrato. En caso de 
controversia entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último. XIV. 
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. De conformidad al artículo 84 incisos 1º y 
2º de la LACAP, la institución contratante se reserva la facultad de interpretar el 
presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, demás 
legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la 
forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de forma directa o 
indirecta con la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso, girar 
las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. El contratista 
expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las 
instrucciones que al respecto dicte la institución contratante las cuales le serán 
comunicadas por medio de  __(cargo del funcionario. Ej. Director Administrativo)__. 
XV. MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que 
cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas 
imprevistas u otras circunstancias, la institución contratante podrá modificar de forma 
unilateral el presente contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que 
formará parte integrante del presente contrato. Se entiende que no será modificable de 
forma sustancial, el objeto del mismo, que en caso que se altere el equilibrio financiero 
del presente contrato en detrimento del contratista, éste tendrá derecho a un ajuste de 
precios (Art. 88 LACAP) y, en general, que toda modificación será enmarcada dentro de 
los parámetros de la razonabilidad y buena fe. XVI. CASO FORTUITO Y FUERZA 
MAYOR. Por motivos de casos fortuito o fuerza mayor y de conformidad al artículo 86 
de la LACAP el contratista, podrá solicitar una prórroga del plazo de cumplimiento de 
las obligaciones contractuales objeto del contrato en ejecución, debiendo justificar y 
documentar su solicitud, la cual para que sea efectiva, deberá ser aprobada por el 
contratante; si procediere la aprobación, el contratista deberá entregar la ampliación de 
la garantía de cumplimiento de contrato. En todo caso, y aparte de la facultad de la 
institución para otorgar tal prórroga, la misma se concederá por medio de resolución 
razonada que formará parte integrante del presente contrato. XVII. SOLUCION DE 
CONFLICTOS. Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la 
ejecución del presente contrato, se estará a lo dispuesto en el Título VIII, Capítulo I de la 
LACAP. XVIII. TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes contratantes podrán, de 
conformidad al artículo 95 LACAP, dar por terminado bilateralmente la relación jurídica 
que emana del presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución 
correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho 
días hábiles de notificada tal resolución. XIX. JURISDICCIÓN Y LEGISLACION 
APLICABLE. Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a 
la legislación vigente de la República de El Salvador cuya aplicación se realizará de 
conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la LACAP. Asimismo, señalan como 
domicilio especial, el de esta ciudad a la competencia de cuyos tribunales se someten; el 
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contratista renuncia al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y 
de cualquier otra providencia alzable en el juicio que se le promoviere; será depositaria 
de los bienes que se le embargaren la persona que la institución contratante designe a 
quien releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los 
gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. 
XX. NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este 
contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las 
partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir 
notificaciones los siguientes: _______. Así nos expresamos los comparecientes, quiénes 
enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato, por 
convenir así a los intereses de nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de 
lo cual firmamos en la ciudad de ___________, a los ___ días del mes de ____ de dos 
mil ____. 
NOTAS: 
1. El presente modelo está diseñado para contratos derivados de procesos de licitación. 
En caso de elegir al contratista por libre gestión o por contratación directa, deberán 
hacerse las modificaciones correspondientes a efecto de adecuarlo a la modalidad de 
contratación.
2. El contrato de Bienes y Servicios se rige por las mismas cláusulas, siendo el modelo 
el mismo; sin embargo debe aclararse que la prórroga que establece el artículo 83 de 
la LACAP, se refiere a la prórroga de servicios, es decir que de acuerdo a dicho 
artículo, se ampliará el plazo por un periodo menor o igual que al inicialmente 
contratado, únicamente por una vez.
3. En el caso del los bienes,  serán aplicables los artículos 86 y 92 inciso segundo, en lo 
referente a la prórroga de los plazo de entrega de bienes, cuando concurran 
situaciones que señalan los citados artículos.
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ANEXO 8: FORMATO DE CONTRATO PARA EL 
SUPERVISOR
Contrato No. __________
__________________, de ___ años de edad, __(profesión u oficio)___, del domicilio de 
_______, portador de mi documento de identificación______________ número 
______________, actuando en nombre y representación en mi carácter de __(cargo que 
ostenta)___, de ____(nombre de la institución)__, en virtud de ____(acuerdo de 
nombramiento)___ , el o los artículos ____(disposición legal que le confiere la 
representación legal) y los artículos 17 y 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública, los que me conceden facultades para firmar en el carácter 
en que actúo, contratos como el presente, en representación de la institución que en el 
transcurso del presente instrumento se denominará “la institución contratante”, y 
(SI EL CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL: ___________, de __ años de edad, 
___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de documento de 
identificación______________ número _________, actuando a título personal, que en 
transcurso de este instrumento me denominaré “el (la) contratista”
(SI ES PERSONA JURÍDICA –SOCIEDAD-: ___________, de __ años de edad, 
___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de documento de 
identificación______________ número _________, actuando en nombre y 
representación en mi carácter de _______ de la sociedad ___________, de este 
domicilio, tal como acredito con la Escritura Pública de constitución de la sociedad 
otorgada ante los oficios del Notario _____________ el día __ de ___ de ___ e inscrita 
en el Registro de Comercio al número __ del Libro__ del Registro de Sociedades y con 
___(credencial o poder)__, 
(SI ACTUA CON CREDENCIAL: tal como compruebo con la certificación extendida 
por el señor ____________________ en su carácter de __(Titular, Presidente o 
Secretario de Junta Directiva o Director Unico de la Sociedad)__, el día __ de ___ de 
____, inscrita en el Registro de Comercio al número __ del Libro __ del Registro de 
Sociedades, en la cual consta la elección del compareciente y del ___(en los caracteres 
en que actúan).
(SI NECESITA AUTORIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: Así como con la 
certificación de acuerdo de acta de Junta Directiva extendida por el Secretario de la 
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Junta Directiva de la Sociedad ____________, señor _____________________, en la 
que consta que tengo la autorización para el otorgamiento del presente instrumento).
(SI ACTUA CON PODER: tal como compruebo con el testimonio de Escritura Pública 
de Poder (General Administrativo o Especial) otorgada en los oficios del Notario 
______________, el día __ de ___ de ____ e inscrita en el Registro de Comercio al
número __ del Libro __ (de otros documentos mercantiles).
Que en el transcurso del presente instrumento me denominaré “el contratista” (o “la 
contratista”) y en los caracteres dichos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado 
otorgar y en efecto otorgamos el presente CONTRATO DE CONSULTORIA de 
__(descripción genérica del objeto de la consultoría) adjudicado mediante Resolución 
______ de fecha _________. En el presente contrato, los siguientes términos serán 
interpretados de la manera que se indica a continuación: a) Contrato: es el convenio 
celebrado entre (Nombre de la Institución _______) con la empresa (Nombre de la 
Empresa  _____) de conformidad a lo ofertado , a cambio del debido y pleno 
cumplimiento de sus obligaciones plasmadas en el presente instrumento; b) Precio del 
Contrato: Es el precio pagadero a la Empresa (Nombre de la Empresa_____) de acuerdo 
a lo establecido en su oferta económica; c) Suministro: es el servicio que proporcionará 
la Empresa de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas en las bases; d) 
Contratante: Es la Institución de la Administración Pública que está solicitando el 
suministro del servicio; e) Consultor o Contratista: es la persona natural o jurídica 
(Nombre de la Empresa______) que esta prestando el servicio; f) Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública: que en adelante se denominará LACAP. 
El presente Contrato se sujeta a todo lo establecido en la LACAP, así como a las 
obligaciones, condiciones pactos y renuncias siguientes: I. OBJETO DEL 
CONTRATO. El objeto del presente contrato es la consultoría consistente en: 
__(descripción de la actividad a realizar)__, la cual tendrá como objetivo: _______. Tal 
servicio especializado será prestado durante el plazo y en la forma establecida en el 
presente contrato. II. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO. Los honorarios del(os) 
consultor(es) ascenderán a la suma de ______ el (los) cual(es) será(n) pagado(s) por la 
institución contratante de la siguiente forma: (costos más honorarios fijos, hora-hombre, 
suma alzada, porcentaje del valor de la obra, la cual se abonará por medio de cuotas,___ 
(poner fechas de pago)___; contra entrega del dictamen o producto; etc.). (en el caso de 
sufragarse costos se deberá establecer un mecanismo para la comprobación de tales 
costos) III. PLAZO. El plazo del presente contrato será de _____ meses, los cuales se 
contarán a partir de _________ hasta ______, pudiendo prorrogarse tal plazo de 
conformidad a la LACAP y a este contrato. IV. FORMA Y LUGAR DE LA 
CONSULTORIA. De conformidad al artículo 44 numeral j) de la LACAP y a la 
cláusula __ de las Bases de Concurso, los servicios objeto del presente contrato será 
prestados en ___, de acuerdo a la programación siguiente: _____. V. INFORMES. El 
consultor se obliga a presentar los productos siguientes: a) Un informe preliminar 
detallando los avances de la consultoría y los acuerdos o compromisos a realizar, antes 
de siguiente producto; b) Un informe final en el que se detallen las actividades 
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cumplidas, los resultados obtenidos y las recomendaciones, para optimizar las 
propuestas formuladas; c) cualquier informe adicional que se solicite en relación con el 
desarrollo de la consultoría. Tales productos o avances deberán ser aceptados por escrito 
por la institución, para proceder al pago de los honorarios correspondientes. VI. 
CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. Toda información a la que el contratista 
tuviere acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato, sea como insumo del 
mismo o la contenida en los productos a entregar, para lo cual el consultor se obliga a lo 
siguiente: i) Proteger la información en forma apropiada y con carácter confidencial; ii) 
utilizar la información confidencial únicamente para cumplir con sus obligaciones 
conforme al presente contrato; y  iii) reproducir la información confidencial solo en la 
medida en que se requiera para cumplir con sus obligaciones conforme al presente 
Contrato. El incumplimiento a lo anteriormente establecido provocará la caducidad del 
contrato de manera inmediata, sin ningún tipo de responsabilidad para el contratante, 
facultando a este último a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. El 
contratante se reserva el derecho de instruir al consultor de que la información será 
tratada con carácter confidencial. VII. CLAUSULA SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL. La propiedad que se ejerza sobre los resultados de los servicios de 
Consultoría prestados por la firma Consultora corresponderán a (Nombre de la 
Institución contratante ______) VIII. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.
(COMPROMISO PRESUPUESTARIO). Los pagos que deban hacerse en virtud de este 
contrato de Consultoría, tienen su fuente en el Presupuesto del presente año de (Nombre 
de la Institución__________), aplicado al gasto que se origine por la prestación del 
servicio. Así mismo, el contratante hace constar que las obligaciones establecidas en el 
presente contrato no originan ningún tipo de relación laboral entre las partes 
contratantes, por tanto cualquier situación que se le presente al Contratista correrá por su 
cuenta y riesgo. IX. CESION. Queda expresamente prohibido al (a la) contratista 
traspasar o ceder a cualquier título, los derechos y obligaciones que emanan del presente 
contrato. La transgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato, 
procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. X. 
GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del 
presente contrato el (la) contratista se obliga a presentar a la institución contratante en un 
plazo no mayor de ___ días hábiles, las garantías siguientes: a) de cumplimiento del 
presente contrato de conformidad a los requerimientos establecidos en las bases de 
licitación; (EN CASO DE ANTICIPO): b) de anticipo por las sumas abonadas en tal 
calidad, y c) __(otras garantías establecidos en las bases de licitación de conformidad al 
art. 31 inc. 2º LACAP)__. Si no se presentaren tales garantías en el plazo establecido se 
tendrá por caducado el presente contrato y se entenderá que el contratista ha desistido de 
su oferta, haciéndose efectiva la garantía de mantenimiento de oferta, sin detrimento de 
la acción que le compete a la institución contratante para reclamar los daños y perjuicios 
resultantes. XI. RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS. Cuando el servicio de 
consultoría mostrare alguna deficiencia, ésta será señalada por la institución en la nota 
de recibo de productos o informes del contratista, quien se obliga a subsanarla en un 
plazo no mayor de __________ días hábiles, so pena de caducidad del contrato. Si de la 
deficiencia señalada u otra que se encontrare oculta, se generaren daños y perjuicios en 
209
contra de la institución contratante, los cuales no puedan ser subsanados, serán 
resarcidos por el (la) contratista. XII. INCUMPLIMIENTO. En caso de mora en el 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones emanadas del presente 
contrato, se aplicarán las multas establecidas en el artículo 85 LACAP. El contratista 
expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la ley o del presente contrato, 
las que serán impuestas por la institución contratante, a cuya competencia se somete a 
efectos de la imposición. XIII. CADUCIDAD. Además de las causales de caducidad 
establecidas en los literales a) y b) del artículo 94 de la LACAP y en otras leyes 
vigentes, serán causales de caducidad las siguientes: a) Que el contratista realice 
cualquier acción u omisión en contra de la moral, el orden público o las buenas 
costumbres de nuestra cultura occidental; o b) que se le compruebe cualquier acto que en 
términos generales puedan hacer perder la credibilidad o autoridad que tiene en su 
materia de especialización, tales como ser condenado por delito. c) 
___________________. XIV. MODIFICACION, AMPLIACION Y/O 
PRORROGA. De común acuerdo el presente contrato podrá ser modificado y ampliado 
en cualquiera de sus partes; o prorrogado en su plazo de conformidad a la Ley, siempre y 
cuando concurra una de las situaciones siguientes: a) por motivos de caso fortuito o 
fuerza mayor, tal como se establece en la cláusula _____ de este contrato, b) cuando 
existan nuevas necesidades, siempre vinculadas al objeto contractual, y c) Cuando surjan 
causa imprevistas. En tales casos, la institución contratante emitirá la correspondiente 
resolución de modificación, ampliación o prórroga del contrato, la cual será firmada 
posteriormente por ambas partes, para lo cual este mismo instrumento acreditará la 
obligación contractual resultante de dicha ampliación, modificación o prórroga. XV. 
DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral del presente contrato 
los siguientes documentos: a) Bases de concurso, b) Adendas, c) Aclaraciones, d) 
Enmiendas, e) Consultas, f) La oferta. g) La resolución de adjudicación h) 
Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumplir los servicios formuladas por 
la institución contratante, i) Garantías, j) Resoluciones modificativas, y k) Otros 
documentos que emanaren del presente contrato. En caso de controversia entre estos 
documentos y el contrato, prevalecerá este último. XVI. INTERPRETACIÓN DEL 
CONTRATO. De conformidad al artículo 84 incisos 1º y 2º  de la LACAP, la 
institución contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de 
conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, demás legislación aplicable y 
los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga al 
interés público que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación 
objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito 
que al respecto considere convenientes. El contratista expresamente acepta tal 
disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto 
dicte la institución contratante, las cuales le serán comunicadas por medio de __(cargo 
del funcionario. Ej. Director Administrativo)__. XVII. MODIFICACIÓN 
UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo 
hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, 
la institución contratante podrá modificar de forma unilateral el presente contrato, 
emitiendo para tal efecto, la resolución correspondiente, la que formará parte integrante 
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del presente contrato. Se entiende que no será modificable de forma sustancial el objeto 
del mismo, en caso que se altere el equilibrio financiero del presente contrato en 
detrimento del contratista, éste tendrá derecho a un ajuste de precios y, en general, que 
toda modificación será enmarcada dentro de los parámetros de la razonabilidad y buena 
fe. XVIII. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Por motivos de casos fortuito o 
fuerza mayor y de conformidad al artículo 86 de la LACAP, el contratista podrá solicitar 
una prórroga del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales, objeto del 
contrato en ejecución, debiendo justificar y documentar su solicitud, la cual para que sea 
efectiva, deberá ser aprobada por el contratante; si procediere la aprobación, el 
contratista deberá entregar la ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato. En 
todo caso, y aparte de la facultad de la institución para otorgar tal prórroga, la misma se 
concederá por medio de resolución razonada que formará parte integrante del presente 
contrato. XIX. SOLUCION DE CONFLICTOS. Para resolver las diferencias o 
conflictos que surgieren durante la ejecución del presente contrato se estará a lo 
dispuesto en el Título VIII, Capítulo I de la LACAP. XX. TERMINACIÓN 
BILATERAL. Las partes contratantes podrán, de conformidad al artículo 95 LACAP, 
dar por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del presente contrato, 
debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de 
resciliación en un plazo no mayor de ________días hábiles de notificada tal resolución. 
XXI. JURISDICCIÓN Y LEGISLACION APLICABLE. Para los efectos 
jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de la 
República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido 
en el artículo 5 de la LACAP. Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta 
ciudad a la competencia de cuyos tribunales se someten; el contratista renuncia al 
derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra 
providencia alzable en el juicio que se le promoviere; será depositaria de los bienes que 
se le embargaren la persona que la institución contratante designe a quien releva de la 
obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, 
inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. XXII. 
NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este 
contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito, a las direcciones de las 
partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir 
notificaciones los siguientes: _______. Así nos expresamos los comparecientes, quiénes 
enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato, por 
convenir así a los intereses de nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de 
lo cual firmamos en la ciudad de ___________, a los ___ días del mes de ____ de dos 
mil ____.
NOTAS: El presente modelo está diseñado para un contrato derivado de un 
proceso de concurso. En caso de elegir al contratista por libre gestión o por 
contratación directa, se deberán hacer las correcciones pertinentes.
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ANEXO 9: FORMATO GARANTIA DE 
MANTENIMIENTO DE OFERTA
        (NOMBRE DE LA INSTITUCION FIADORA)        del domicilio de 
_____________ que en adelante se llamará   “EL FIADOR Y PAGADOR 
PRINCIPAL”, OTORGA: Que se constituye Fiador y Pagador Principal de 
_____________________ hasta por la cantidad de __________________, a fin de 
garantizar al  __(EL PROPIETARIO)________________, la oferta presentada por 
____________________________, en adelante llamado “El Licitante”, del domicilio de 
_________________ bajo la Licitación ___________ que se refiere a la Construcción de 
______________________________________________ y que, en caso de que al 
Licitante le fuera adjudicada la ejecución de los servicios objeto de la Licitación 
anteriormente mencionada, dentro del tiempo establecido después de la notificación de 
tal adjudicación, suscribirá el Contrato respectivo de acuerdo a lo establecido en los 
Términos de Referencia respectivos y presentará dentro de los diez (10) días siguientes a
la fecha de la firma de dicho contrato, una fianza que garantice el fiel cumplimiento del 
mismo. Si el Licitante así lo hiciese, esta fianza de Garantía de Mantenimiento de Oferta 
se extinguirá; de lo contrario permanecerá con plena fuerza y efecto durante el plazo de 
__________ (___) días a partir de la fecha de apertura de la Oferta. El pago de esta 
fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial que el Propietario dará por 
escrito a      (Institución Fiadora)  en la que se manifieste que el Licitante se ha negado a 
suscribir el mencionado contrato o que no ha presentado la Garantía de Cumplimiento 
del Contrato en el tiempo que se le hubiese señalado.      
El incumplimiento de los compromisos adquiridos por ______________________dará 
lugar a que se hagan demandas judiciales y cargo de intereses penales y moratorios 
establecidos por el BCR y el Ministerio de Hacienda hasta la fecha que honra el 
compromiso.    
Para efectos de esta fianza,           (Institución Fiadora)          señala la ciudad de 
__________ como domicilio especial y se somete a la competencia de sus Tribunales, 
renuncia al beneficio de exclusión de bienes, al derecho de apelar del decreto de 
embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio ejecutivo o de 
sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se le embargaren la 
persona que designe el Propietario, relevado a quien se nombre de la obligación de 
rendir fianza.
En testimonio de lo cual firma la presente fianza en _______________, a los 
____________ días del mes de ___________________ de _____________.
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ANEXO 10: FORMATO  GARANTIA  DE BUENA  
INVERSION  DEL  ANTICIPO
      (NOMBRE DE LA INSTITUCION FIADORA)     , del domicilio de                             
que en adelante se llamará   “EL FIADOR Y PAGADOR PRINCIPAL” , OTORGA: 
Que se constituye Fiador y Pagador Principal de    “EL CONTRATISTA”     , hasta por 
la cantidad de ___________________para responder frente a  ___(EL 
PROPIETARIO)______________, por el Anticipo establecido de acuerdo a la Cláusula 
_______ del contrato ____________ celebrado el día ________de ___________de 
_______, entre    “EL CONTRATISTA”   y el ______(EL 
PROPIETARIO)__________________, para la Construcción de 
___________________________________. Esta fianza estará vigente por el período de 
________ o hasta que se haya reintegrado por parte de    “EL CONTRATISTA”  a  
____________(EL PROPIETARIO)_____________, la totalidad del anticipo recibido.   
(NOMBRE DE LA INSTITUCION FIADORA)  pagará el saldo no reintegrado del 
anticipo cuando así le sea solicitado por  __(EL PROPIETARIO)________ a 
(INSTITUCION FIADORA) sin que exista más trámite que la comunicación oficial por 
escrito del saldo insoluto. Esta fianza especialmente estipula que ningún cambio del 
contrato, alteración o adición al mismo, afectará en forma alguna las obligaciones del 
Fiador de acuerdo con este instrumento y éste renuncia al aviso de cualquier cambio, 
prórroga del plazo, alteración o adición a los términos del contrato o de los documentos 
contractuales.
El incumplimiento de los compromisos adquiridos por ______________________dará 
lugar a que se hagan demandas judiciales y cargo de intereses penales y moratorios 
establecidos por el BCR y el Ministerio de Hacienda hasta la fecha que honra el 
compromiso.
Para los efectos legales de esta fianza,    (NOMBRE DE LA INSTITUCION FIADORA)     
, señala como domicilio especial la ciudad de _________________ y se somete a la 
competencia de sus Tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al derecho 
de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables 
del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que 
se le embargaren la persona que designe el Propietario, relevando a quien se nombre de 
la obligación de rendir fianza. En fe de lo cual      (NOMBRE DE LA INSTITUCION 
FIADORA)     , emite la presente fianza en la ciudad de ____________, a los ______ 
días del mes de ___________de ___________.
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ANEXO 11: FORMATO  GARANTIA  DE  
CUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO
      (NOMBRE DE LA INSTITUCION FIADORA)     , del domicilio de                             
que en adelante se llamará   “EL FIADOR Y PAGADOR PRINCIPAL” , OTORGA: 
Que se constituye Fiador y Pagador Principal de    “EL CONTRATISTA”     , hasta por 
la cantidad de ________________________ para responder frente al 
______PROPIETARIO__________, por el exacto cumplimiento de parte de    “EL 
CONTRATISTA”   , del domicilio de ________________de las obligaciones que ha 
contraído bajo el contrato ____________ celebrado el día ________de ___________de 
_______, entre    “EL CONTRATISTA”   y el 
________PROPIETARIO___________________. Dicho contrato se refiere a la 
Construcción de ________________________________. Esta fianza estará vigente 
hasta la liquidación del contrato respectivo y haya sido recibida y aprobada por el 
______PROPIETARIO__________ la Fianza de Buena Obra, presentada por    “EL 
CONTRATISTA”    a favor del Propietario de acuerdo a lo establecido en los 
Documentos Contractuales.  La ejecución y pago de esta fianza no precisará más trámite 
que la comunicación oficial del Propietario dada por escrito a    (NOMBRE DE LA 
INSTITUCION FIADORA)  , de que hay incumplimiento del contrato sin necesidad de 
pruebas de ninguna clase. Esta fianza especialmente estipula que ningún cambio del 
contrato, alteración o adición al mismo, afectará en forma alguna las obligaciones del 
Fiador de acuerdo con este instrumento y éste renuncia al aviso de cualquier cambio, 
prórroga del plazo, alteración o adición a los términos del contrato o de los documentos 
contractuales. El Fiador y Pagador Principal pagará la totalidad de la fianza sin 
descuentos de ninguna clase, independientemente del estado de avance del subproyecto 
al momento que le sea requerido el pago o se hará cargo sin costo adicional para el 
Propietario de finalizar las obras de acuerdo a un contrato suplementario en el que se 
fijará el plazo y condiciones para la terminación de las obras objeto del contrato. Esta 
fianza asimismo, servirá para respaldar el pago de las multas y sanciones o el saldo de 
éstas a favor del Contratante, que no hubieran sido canceladas por el Contratista. Para el 
pago de dichos saldos, se requerirá únicamente la comunicación oficial del Contratante 
en la que se establezca el saldo deudor que tenga el Contratista por dicho concepto.  
El incumplimiento de los compromisos adquiridos por ______________________dará 
lugar a que se hagan demandas judiciales y cargo de intereses penales y moratorios 
establecidos por el BCR y el Ministerio de Hacienda hasta la fecha que honra el 
compromiso.
Para los efectos legales de esta fianza,    (NOMBRE DE LA INSTITUCION FIADORA)     
, señala como domicilio especial la ciudad de _________________ y se somete a la 
competencia de sus Tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al derecho 
de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables 
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del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que 
se le embargaren la persona que designe el Propietario, relevando a quien se nombre de 
la obligación de rendir fianza. En fe de lo cual      (NOMBRE DE LA INSTITUCION 
FIADORA)     , emite la presente fianza en la ciudad de ____________, a los ______ 
días del mes de ___________de ___________.
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ANEXO 12: FORMATO  GARANTIA  DE  BUENA  
OBRA
      (NOMBRE DE LA INSTITUCION FIADORA)     , del domicilio de                             
que en adelante se llamará   “EL FIADOR Y PAGADOR PRINCIPAL” , OTORGA: 
Que se constituye Fiador y Pagador Principal de    “EL CONTRATISTA”     , hasta por 
la cantidad de ________________________ para responder frente a 
______PROPIETARIO      , por la Responsabilidad de     “EL CONTRATISTA”    
sobre la Construcción de _________________________________ de acuerdo al 
Contrato ____________ celebrado el día ________de ___________de _______, entre    
“EL CONTRATISTA”   y ____”EL PROPIETARIO”________. Esta fianza estará 
vigente por el período de ______________ a partir de esta fecha y servirá para 
responder por la reparación de desperfectos ocurridos por vicios o defectos debido a la 
mala calidad de la mano de obra, materiales, equipos empleados en la construcción o por 
la mala calidad y mal funcionamiento o desperfectos en los equipos instalados o 
suministrados de acuerdo al contrato de construcción de 
_____________________________ y que sean imputables al Contratista, excepto 
aquellos desgastes por el uso normal o desperfectos por abuso provocado por el 
Contratante, sus representantes o usuarios de las obras objeto del contrato. La ejecución 
y pago de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial del 
Propietario dada por escrito a    (NOMBRE DE LA INSTITUCION FIADORA) de que 
hay incumplimiento por parte de    “EL CONTRATISTA”  en responder a sus 
obligaciones relativas a la reparación o sustitución de obras ejecutadas y equipo 
suministrado e instalado de acuerdo al contrato de construcción de _____________, sin 
necesidad de pruebas de ninguna clase. Esta fianza especialmente estipula que ningún 
cambio del contrato, alteración o adición al mismo, afectará en forma alguna las 
obligaciones del Fiador de acuerdo con este instrumento y éste renuncia al aviso de 
cualquier cambio, prórroga del plazo, alteración o adición a los términos del contrato o 
de los documentos contractuales. Esta fianza será pagada sin ningún descuento, 
independientemente del valor o monto del costo que pudiera resultar relativo al 
incumplimiento, a menos que el Fiador, sin cargo y costo adicional para el Propietario 
proceda por su propia cuenta y riesgo, a solventar los reclamos que en su oportunidad 
fueron hechos al Contratista. En este caso, la fianza continuará vigente sin alteración de 
su valor hasta la finalización del período para la cual fue emitida.
El incumplimiento de los compromisos adquiridos por ______________________dará 
lugar a que se hagan demandas judiciales y cargo de intereses penales y moratorios 
establecidos por el BCR y el Ministerio de Hacienda hasta la fecha que honra el 
compromiso.
Para los efectos legales de esta fianza,    (NOMBRE DE LA INSTITUCION FIADORA)     
, señala como domicilio especial la ciudad de _________________ y se somete a la 
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competencia de sus Tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al derecho 
de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables 
del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que 
se le embargaren la persona que designe el Propietario, relevando a quien se nombre de 
la obligación de rendir fianza. En fe de lo cual      (NOMBRE DE LA INSTITUCION 
FIADORA)     , emite la presente fianza en la ciudad de ____________, a los ______ 
días del mes de ___________de ___________.
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ANEXO 13: INFORME DE LIQUIDACION
                                                      INFORME DE LIQUIDACION
No.
Fecha de elaboración :  
I. GENERALIDADES DEL PROYECTO
A. Código del proyecto:
B. Nombre del Proyecto:
C. Localización:
Departamento                     Municipio Cantón Caserio
D. Banco.
E. No.de Cuenta Corriente:
F. Nombre de Cuenta Corriente  
G. Fuente de Financiamiento:
Aporte FONDOS Total
FISDL
II. MONTO ASIGNADO AL PROYECTO            $ $ $
lll. LIQUIDACION DE GASTOS Aporte FONDOS Total
FISDL
A. Financiamiento al proyecto: $ $ $
(-) Monto liquidado anteriormente              $ $ $
Saldo por liquidar $ $ $
(-) Esta liquidación $ $
Nuevo Saldo Pendiente de liquidar $ $ $
B. Egresos
Administración Directa
Gastos $ $ $
Mano de obra $ $ $
Materiales y Suministro $ $ $
Transporte y equipo $ $ $
Maquinaria  ( alquiler ) $ $ $
Otros $ $ $
Suministro  combustible $ $
Contratación
Formulación $ $ $
Realizador $ $ $ 
Supervisión $ $ $
Adquisicion Equipos y otros $ $ $ 
Total Liquidación $ $ $
C. Aporte Comunal
Alcalde Municipal Tesorero Municipal
Firma Firma:
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ANEXO 14: ENCUESTA
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS
SECCIÓN DE CONTADURIA PÚBLICA
Encuestas dirigidas a las municipalidades de San Miguel. 
Objetivo: Recopilar información necesaria y competente para implementar la  
Elaboración de   una Guía de  Control Interno Contable para garantizar la  confiabilidad 
de la Información Financiera referente a los Proyectos de Inversión Social en las 
Municipalidades del departamento de San Miguel.
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Indicaciones: Conteste o marque las interrogantes, según crea conveniente, esperando un 
aporte positivo a nuestra investigación.
Cargo que desempeña el entrevistado: 
_____________________________________________________________ 
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1. ¿Cuentan en la Alcaldía con un departamento de Control Interno contable o alguna 
      Unidad similar?
          Si _____                           No _______
          Si existe ¿Cómo se llama la unidad? 
_______________________________________________________________________
______
_______________________________________________________________________
______
   
2.  Defina el número de personas que atiende dicha unidad y la profesión de      cada una 
de ellas: 
  Número de personas: _________
  Profesión:   
- Administrador __________
- Contador        __________
- Bachiller        __________
- Otros  ___________________________________________________            
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3.  Describa las actividades principales que desarrolla la unidad de control interno     
Contable    __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
4.  ¿Quiénes son los encargados de gestionar los fondos de inversión social en 
      la municipalidad a la que usted pertenece?
      El Alcalde__________    Unidad de Proyectos__________ 
      Contabilidad________    Tesorería________ UACI __________ 
      Otros______________ 
5.   ¿Cuáles son las fuentes de recurso para la ejecución de proyectos de 
      Inversión social?
      Recursos propios________ 
      Préstamos Organismos Financieras Internacionales____________ 
      Fondo FODES _________
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      Aportes FISDL _________
     Coinversión (Aporte Municipal y Comunal)__________ 
6.  ¿Tienen  establecido por escrito, procedimientos específicos que 
      Definan las diferentes etapas de los proyectos   de inversión social?
     Si_______    No__________ 
7.  ¿Tienen establecido por escrito, procedimientos específicos que definan la respectiva                    
contabilización de los proyectos de inversión social?
Si___________       No________________
8.  ¿Conoce cuáles son los  inconvenientes que sufren las diferentes etapas                                         
de los proyectos    de inversión social, desde su  inicio hasta su liquidación? 
   Si_______    No ___________
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    Especifique. _______________________________________________
                       ________________________________________________
9.  ¿Conoce las exigencias técnicas o legales establecidas por el control interno contable
      Para la  ejecución y liquidación de proyectos? 
     Si________    No _____________
10.  ¿Conoce el tratamiento contable para el registro y liquidación de 
      Proyectos? 
      Si_______    No ___________
11.  ¿Cuál es la unidad responsable de aplicar el Control Interno Contable de los 
proyectos 
       de inversión social?
       Contabilidad___________    Tesorería.______________
       UACI _________    Unidad Técnica________________ 
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       Otros________________________________________
12.  ¿Se efectúan seguimientos y registros parciales por avances de los proyectos de                
       Inversión social?
      Si __________   No______________
      Cuáles?: ___________________________________________________________
13.  ¿Existe unidad responsable de la custodia de la información financieras y 
        de los proyectos de Inversión Social? 
        Si ____________   No _______________
14.  Existen procedimientos de control interno para archivar las carpetas técnicas de 
cada             uno de los proyectos según el tipo de financiamiento.
     Si____________  No__________________
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    Cuáles? ___________________________________________________
15.  El Control Interno contempla el cumplimiento respectivo del Índice de cada una de 
las      
      Carpetas       técnicas?
    Si__________ No_____________
16.  ¿Se cuenta con un libro auxiliar o documentación por cada uno de los proyectos de 
       Inversión social?
   Si___________    No__________________ 
    Cuales?_____________________________________________________________
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17.  ¿Considera necesario la elaboración de una guía de control Interno               
Contable escrita que defina cuales   son los procedimientos a seguir en el 
control de proyectos de inversión social?
Si __________   No______________
18.  ¿Qué problemas considera usted  que juegan un papel importante, en dificultar el     
registro   adecuado   de los proyectos de inversión social? 
1. La pericia correspondiente por parte de los encargados._______________ 
2. Por la falta de comunicación de los responsables          _______________ 
3. Por la falta de una guía de control por cada procedimiento  ___________ 
4. Por atrasos de la ejecución de los proyectos.                     _____________ 
5.  Otros. _____________________________________________________
19. La municipalidad cuenta con una unidad de Proyectos?
      
       Si___________      No________________
20.  ¿Cuenta la unidad de proyectos con una guía metodológica propia 
para el control interno contable de cada uno de los proyectos? 
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Si_______________    No_________________ 
21.  ¿Considera usted que la utilización de una guía metodológica  
       Facilitaría y simplificaría el desarrollo de un adecuado control interno contable? 
Si_____________    No __________________
POR SU COLABORACIÓN GRACIAS 
Observaciones: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Fecha ____________ 
